



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» 08 2020 г. № 1114

Об изменении срока исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта от 27.01.2020 года №01163000002190005830001 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ № 5» п.Айхал ИКЗ: 193143301653114330100100100014339000, заключенного между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №5» муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) и обществом с ограниченной ответственностью «Веста-А».

2. Изменения осуществляются при наличии в письменной форме обоснования такого изменения с указанием причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами и невозможностью полного или частичного исполнения обязательств по контракту.

3. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительного соглашения к контракту с размещением в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

4. Контрактной службе Администрации МО «Мирнинский район» (Степанов М.П.), УСОиВСМИ Администрации МО «Мирнинский район» (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (www.алмазный-край.рф).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации района

Д.А. Ситнянский