ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
на 2019 – 2023 годы»

за 2023 год

Раздел 1. Основные результаты

В рамках муниципальной программы выделялись межбюджетные трансферты для реализации мероприятий, направленных на содействие и создание условий в развитии комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия), совершенствование системы инженерной и коммунальной инфраструктуры в общем размере 148 081 066,68 руб.

В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» 
В городе Мирном проведены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)». На данные мероприятия из бюджета МО «Мирнинский район» бюджету поселения было выделено 13 413 742,68 рублей. Запланированные работы выполнены в полном объеме.
Муниципальному образованию «Город Мирный» выделен межбюджетный трансферт в сумме 3 355 172,11 руб. на разработку ПИР «Строительство сетей уличного освещения в г. Мирный». Заключен муниципальный контракт на сумму 901 314,51 руб. (экономия от торгов 2 453 857,60 руб.), работы в данном направлении продолжаются.
В текущем году разработана проектно-сметная документация «Устройство паркового освещения на пешеходной дорожке между ул. Космонавтов и ул. Гидростроителей на территории МО «Поселок Чернышевский» на сумму 233 311,00 руб.
Для реализации полномочий администраций муниципальных образований «Садынский национальный эвенкийский наслег» проведены мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и водоснабжения с. Сюльдюкар на сумму 120 000,00 руб. и «Ботуобуйинский наслег» схема теплоснабжения с. Тас-Юрях на сумму 73 150,00 руб., что составило 100% исполнению плановых мероприятий.

В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния»
МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» выделен межбюджетный трансферт на модернизацию котельной с. Сюльдюкар в общей сумме 52 455 727,40 руб. В 2023 году произведена оплата в общей сумме 19 603 089,19 руб. на исполнение намеченных планов.
На текущий момент в рамках данного мероприятия заключены муниципальные контракты:
1)  смена котлов КВм-1,25 МВт с топкой механической ТШПм 1,45 МВт – (18 628 739,9 руб.) с ООО «Омега» – исполнен на 100%;
2) изготовление, монтаж, наладка блочно-модульной насосной станции котельной в т.ч. авторское сопровождение проекта (28 063 975,00 руб.) с ООО «Омега» – работы ведутся;
3) монтаж всасывающих карманов дымососов ДН-9-1000 (434 349,29 руб.) с ООО «Омега» – исполнен на 100%;
4)  приобретение, поставка и монтаж резервуаров наземных стальных          (5 763 012,50 руб.) с ООО «СТРОИМ СПБ» – работы ведутся.
Работы по модернизации котельной в с. Сюльдюкар будут продолжены в 2024 году. Также планируется поставка и монтаж пылеуловителя с циклоном ЦН-15-500-4УП и дымососом ДН-9-1000, проектирование склада угля с автовесовой.
Селу Сюльдюкар выделяются средства на обслуживание водоочистного сооружения в текущем году выделено 720 000,00 руб. так как несоблюдение условий эксплуатации и несвоевременного технического обслуживания может вызвать проблемы с ухудшение качества очистки воды, выхода из строя оборудования в линии очистки, что в конечном итоге при эксплуатации неисправного оборудования приведет к ощутимым дополнительным финансовым затратам. Также проводились мероприятия по обслуживанию резервного источника электроснабжения ДЭС в сумме 193 171,05 руб. Мероприятия исполнены в полном объеме.
Выполнены работы по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах (демонтаж и монтаж труб 1 050 м, а также сопутствующих материалов) в общей сумме 8 749 440,05 руб. Исполнение 100%.
Выделены средства в размере 3 247 501,32 руб. на оказание мер финансовой поддержки управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (ул. Энтузиастов, д. 3,4,5, ул. Юбилейная, д. 1,3.) Запланированные работы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения»
Для технического содержания уличного освещения МО «Поселок Чернышевский» в требуемом состоянии, позволяющей поддерживать надлежащую работу освещенности улиц и дорог для жителей посёлка выделены средства в сумме 1 491 756,60 руб. Работы выполнены на 1 433 756,60 руб., остаток в размере 58 000,00 руб. возвращен в бюджет МО «Мирнинский район».
Выделены финансовые средства на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в кв. ВНИМС и кв. Монтажников на территории МО «Поселок Чернышевский» ( демонтаж/монтаж уличных светильников ДКУ-03 в количестве 15 штук, провод СИП-4 2х16 –  638 м, кабель силовой КГхл 2х2,5-600 –  20 метров),  а также сопутствующих материалов) в сумме 436 053,94 руб.
Ведутся работы по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях»). Выделены средства в сумме: 380 215,00 –   на 2023 год, 887 168,52 –   на 2024 год. Заключен муниципальный контракт (экономия от торгов 68 728,23 руб.), работы в данном направлении продолжаются.
Также продолжается работа по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный, выделены средства в сумме 654 837,66 – на 2023год, 1 527 954,54 – на 2024 год. Заключен муниципальный контракт (экономия от торгов 127 976,36 руб.).

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР» из бюджета МО «Мирнинский район» выделено бюджетам МО «Посёлок Айхал», МО «Посёлок Светлый», МО «Город Мирный», «Город Удачный» на общую сумму 61 722 825,20 руб., а именно:
· на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал» в сумме 1 844 389,89 руб., работы выполнены в полном объеме;
· на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый в сумме 8 000 000,00 руб., работы будут продолжены в 2024 году;
· на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный» в сумме 1 041 738,27 руб. (Устройство монолитного бордюрного камня - 270 м.п.), работы выполнены в полном объеме;
· [bookmark: _Hlk158278050]на содержание городских тротуаров МО «Город Мирный» в сумме 13 477 708,01 руб., работы выполнены в полном объеме;
· на поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей МО «Город Мирный» в сумме 8 109 028,05 руб., работы выполнены в полном объеме;
· на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный» в сумме 3 638 658,38 руб., работы выполнены в полном объеме;
· на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11) в сумме 21 286 302,6 руб., работы будут продолжены в 2024 году;
· на разработку проектно-сметной документации: «Благоустройство точек притяжения г. Мирного» в сумме 1 000 000,00 руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 2 983 333,33 руб. (МР 333 500,00 руб., МБ 2 649 833,33 руб.). В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны Подрядчика, Заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени. Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 333 500,00 руб.;  
· на разработку проектно-сметной документации и дизайн-проекта общественной территории по объекту: «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный» в сумме 3 325 000, 00 руб. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны Подрядчика, Заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени. Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 2 926 400,00 руб.  































Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях
	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление Главы района от 31.01.2023 № 74

	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы

	2
	Постановление Главы района от 11.04.2023 № 448
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 22.03.2023 IV-№ 43-3 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы

	3
	Постановление Главы района от 27.06.2023 № 871
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№ 46-4 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы

	4
	Постановление Главы района от 22.11.2023 № 1647
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№ 2-7 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы

	5
	Постановление Главы района от 20.12.2023 № 1901
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V-№ 4-9 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в целевые индикаторы программы




Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы

	рублей

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	план 
(уточненный план)
	исполнено
(кассовые расходы)
	ВСЕГО
	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года
	

	1
	Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР
	17 442 709,51
	13 840 203,68
	3 602 505,83
	901 314,51
	 

	1.1
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)»
	13 413 742,68
	13 413 742,68
	0,00
	0,00
	№ 3021Н0303 от 08.09.2021 с ПАО «Якутскэнерго», срок исполнения II квартал 2023 
Исполнен

	1.2
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПИР на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный
	3 355 172,11
	0,00
	3 355 172,11
	901 314,51
	№ 42/23-МК от 09.06.2023 с ИП Захаров К. В., срок исполнения 01.10.2023
В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.
Экономия от торгов 2 453 857,60 руб. (МР )
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением  потребности в 2024 в размере 901 314,51 руб. 

	1.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Устройство паркового освещения на пешеходной дорожке между ул. Космонавтов и ул. Гидростроителей на территории МО «Поселок Чернышевский»
	233 311,00
	233 311,00
	0,00
	0,00
	№ 09-23 от 05.07.2023 с ИП Захаров К.В., срок исполнения до 25.08.2023
Исполнен

	1.4
	Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения и водоснабжения с. Сюльдюкар
	120 000,00
	120 000,00
	0,00
	0,00
	№17-09/03-01 от 02.06.2023 с ИП Крылов И.В., срок исполнения 10.07.2023
Исполнен

	1.5
	Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения с. Тас-Юрях
	73 150,00
	73 150,00
	0,00
	0,00
	№17-30/03-04 от 04.04.2023 с ИП Крылов И.В., срок исполнения 03.06.2023
Исполнен

	1.6
	Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по осуществлению технологического присоединения к системам инженерного обеспечения МО «Поселок Алмазный»
	247 333,72
	0,00
	247 333,72
	0,00
	В связи с повышением тарифа договора с ресурсоснабжающими организациями не заключены.  
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» в сумме 247 333,72 руб.

	2
	Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния
	65 952 668,77
	32 513 201,61
	33 439 467,16
	32 852 638,21
	 

	2.1
	Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД
	52 455 727,40
	19 603 089,19
	32 852 638,21
	32 852 638,21
	1)  № 01163000002220005010001 от 23.01.2023 (Смена котлов КВм-1,25 МВт с топкой механической ТШПм 1,45 МВт - 18 628 739,9 руб.) с ООО «Омега», срок исполнения 20.08.2023 - Исполнен
2) № 01163000002230002900001 от 19.09.2023 (Изготовление, монтаж, наладка блочно-модульной насосной станции котельной в т.ч. авторское сопровождение проекта - 28 063 975,00руб.) с ООО «Омега», срок исполнения 29.12.2023. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.
3) № «Без номера» от 02.10.2023 (Монтаж всасывающих карманов дымососов ДН-9-1000 - 434 349,29) с ООО «Омега», срок исполнения 10.10.2023 - Исполнен
4)  № 01163000002230003850001 от 04.12.2023 (Приобретение, поставка и монтаж резервуаров наземных стальных - 5 763 012,50 руб.) с ООО «СТРОИМ СПБ», срок исполнения 26.12.2023. В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 32 852 638,21 руб. 

	2.2
	Иные межбюджетные трансферты на обслуживание водоочистного сооружения в с. Сюльдюкар
	720 000,00
	720 000,00
	0,00
	0,00
	1) № 01 от 01.02.2023 с ИП Васильев Э.Д., на сумму 360 000,00 руб., срок исполнения 30.06.2023;
2) б/н от 01.07.2023 с ИП Васильев Э.Д., на сумму 360 000,00 руб., срок исполнения 25.12.2023
Исполнен

	2.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах
	8 749 440,05
	8 749 440,05
	0,00
	0,00
	1) № 01163000002230002390001 от 18.08.2023 с ИП Игнатьев А.А. на сумму 8 150 000, 00 руб., срок исполнения 01.10.2023   
2) № 11/09 от 11.09.2023 с ИП Игнатьев А.А. на сумму 599 440,05 руб., срок исполнения 01.10.2023
Исполнен  

	2.4
	Иные межбюджетные трансферты на обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар
	780 000,00
	193 171,05
	586 828,95
	0,00
	б/н от 05.10.2023 с ИП Саввинова К.А., срок исполнения 31.12.2023
Экономия средств в сумме 586 828,95 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»
Исполнен

	2.5
	Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал»
	3 247 501,32
	3 247 501,32
	0,00
	0,00
	Средства переданы по субсидии УК МУП «АПЖХ» и ООО УК «АйхалЦентр».
Исполнен

	3
	Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения 
	2 962 863,20
	2 708 158,61
	254 704,59
	0,00
	 

	3.1
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения МО «Поселок Чернышевский»
	1 491 756,60
	1 433 756,60
	58 000,00
	0,00
	Договор № 1 от 01.01.2023, № 2 от 01.02.2023, № 3 от 01.03.2023, № 4 от 01.04.2023, МК № 0116300000223000186 от 17.07.2023 с ИП Золотов И.Г., срок исполнения 15.11.2023
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район»
Экономия средств в сумме 58 000,00 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»
Исполнен 

	3.2
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по восстановлению уличного освещения в кв. ВНИМС и кв. Монтажников на территории МО «Поселок Чернышевский»
	436 053,94
	436 053,94
	0,00
	0,00
	№ 6 от 09.08.2023 с ИП Золотов И. Г., срок исполнения 30.09.2023
Исполнен

	3.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях»)
	380 215,00
	311 486,77
	68 728,23
	0,00
	Заявка на общую сумму: 1 267 383, 52 руб. Средства в сумме: 380 215,00 - на 2023 год,  887 168,52 - на 2024 год.
№ 75/23-МК от 08.12.23 с ООО «Меганом проект», срок исполнения 1 этап с момента заключения по 25.12.2023
2 этап 01.01.2024 по 01.04.2024. 
Экономия от торгов 68 728,23 руб. (МР)
1 этап - Исполнен

	3.4
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный
	654 837,66
	526 861,30
	127 976,36
	0,00
	Заявка на сумму 2 182 792,20. Средства в сумме: 654 837,66 - на 2023год,  1 527 954,54 -на 2024 год
№ 77/23-МК от 13.12.2023 с ООО «Меганом проект», срок исполнения 1 этап с момента заключения муниципального контракта по 29.12.2023, 2 этап с 01.01.2024 по 01.04.2024.
Экономия от торгов 127 976,36 (МР )
1 этап - Исполнен

	4
	Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР
	61 722 825,20
	36 392 787,02
	25 330 038,18
	25 330 038,18
	 

	4.1
	Иные межбюджетные трансферты на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал»
	1 844 389,89
	1 844 389,89
	0,00
	0,00
	№ 0116300010722000119 от 05.12.2022 с ИП Медведь И.С., срок исполнения 25.07.2023
Исполнен

	4.2
	Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера по ул. Гидростроителей в п. Светлый
	8 000 000,00
	0,00
	8 000 000,00
	8 000 000,00
	№08165000006230042960001 от 07.04.2023 с ИП Зуребиани О. Г., срок исполнения 20.12.2023
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 8 000 000,00 руб. 

	4.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный»
	1 041 738,27
	1 041 738,27
	0,00
	0,00
	№18/23-МК от 03.04.2023 с ИП Зуребиани О.Г., срок исполнения 30.09.2023
Исполнен

	4.4
	Иные межбюджетные трансферты на содержание городских тротуаров МО «Город Мирный»
	13 477 708,01
	12 151 590,88
	1 326 117,13
	1 326 117,13
	№55/21-МК от 22.11.2021 (часть 1)                            
№56/21-МК от 19.11.2021 (часть 2)
№ 98/22-Д от 29.12.2022
№ 65/23-МК от 24.11.2023
№ 66/23-МК от 24.11.2023
№ 15/23-Д от 26.04.2023
с ООО МПЖХ, ООО МСМЭП
срок исполнения: 
с 01.01.2023 по 30.04.2023, 
с 01.01.2023 по 30.11.2023
с 01.12.2023 по 30.04.2024
Работы проводились ежедневно. Оплата выполненных работ в соответствие с договором будет проведена в 2024.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 1 326 117,13 руб.
Исполнен

	4.5
	Иные межбюджетные трансферты на поддержание благоустройства памятных мест города, скверов и площадей МО «Город Мирный»
	8 109 028,05
	7 604 605,60
	504 422,45
	504 422,45
	№59/21-МК от 22 .11.2021, 67/23-МК от 28.11.2023 с ООО Автобум, срок исполнения с 01.01.2023 по 30.11.2023 и с 01.12.2023 по 30.04.2024
Работы проводились ежедневно. Оплата выполненных работ в соответствие с МК будет проведена в 2024.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 504 422,45 руб.  
Исполнен

	4.6
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный»
	3 638 658,38
	3 638 658,38
	0,00
	0,00
	Заявка на общую сумму: 12 382 192,08 руб. Средства в сумме: 3 638 658,38 - на 2023 год, 8 743 533,70-на 2024 год
№ 0116300011323000114 от 27.11.2023 с ООО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ», срок исполнения 01.10.2024
1 этап - Исполнен

	4.7
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11)
	21 286 302,60
	9 046 704,00
	12 239 598,60
	12 239 598,60
	№ 0116300011323000048 от 24.05.2023 с ИП ОГАНЕСЯН А. В., срок исполнения 15.10.2023.
 В 2023 году принятые обязательства по муниципальному контракту в полном объеме подрядчиком не выполнены. Работы будут продолжены в строительный сезон 2024 года.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 12 239 598,60 руб.   

	4.8
	Иные межбюджетные трансферты на разработку проектно-сметной документации: «Благоустройство точек притяжения г. Мирного»
	1 000 000,00
	666 500,00
	333 500,00
	333 500,00
	61/23-МК от 16.10.2023 с ООО «Ростройпроект» на сумму 2 983 333,33 руб. (МР 333 500,00 руб., МБ 2 649 833,33 руб.), срок исполнения 25.12.2023
В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением  потребности в 2024 в размере 333 500,00 руб.  

	4.9
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и дизайн-проекта общественной территории по объекту: «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный»
	3 325 000,00
	398 600,00
	2 926 400,00
	2 926 400,00
	№ 59/23-МК от 03.10.2023 с ООО «Якутскагропромпроект»., срок исполнения 27.12.2023
В связи с просрочкой исполнения обязательств со стороны подрядчика, заказчик согласно условиям контракта планирует применить неустойку в виде пени.
Неиспользованные средства возвращены в бюджет МО «Мирнинский район» с предоставлением потребности в 2024 в размере 2 926 400,00 руб.  

	 
	ИТОГО по бюджету на 2023 г.
	148 081 066,68
	85 454 350,92
	62 626 715,76
	59 083 990,90
	 

	5
	Переходящие контракты прошлых лет (2022 г.)
	18 922 266,62
	18 037 185,06
	885 081,56
	0,00
	 

	5.1
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ: «г. Мирный. Застройка микрорайона Заречный. Квартал индивидуальных жилых домов. Газоснабжение»
	17 466 265,67
	16 581 184,11
	885 081,56
	0,00
	№15/22-МК от 17.05.2022 с ООО «Промэнергогаз», срок исполнения 10.12.2022. В связи с просрочкой исполнения обязательств фактический срок исполнения 25.07.2023
Экономия средств в сумме 885 081,56 руб. возвращена в бюджет МО «Мирнинский район»
Исполнен

	5.2
	Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД
	540 000,00
	540 000,00
	0,00
	0,00
	№БЛГ2022-21150 от 24.11.2022 с ООО «ТРЕЙД», срок исполнения 30.12.2022
Исполнен

	5.3
	Иные межбюджетные трансферты на приобретение уличных светодиодных светильников МО «Поселок Алмазный»
	916 000,95
	916 000,95
	0,00
	0,00
	№ 01163000002220004620001 от 19.12.2022 с ООО научно-производственное объединение «Свердловское электротехническое предприятие», срок исполнения 29.12.2022
Исполнен

	 
	ИТОГО переходящих контрактов прошлых лет
	18 922 266,62
	18 037 185,06
	885 081,56
	0,00
	 

	 
	ИТОГО по программе
	167 003 333,30
	103 491 535,98
	63 511 797,32
	59 083 990,90
	 




	Согласовано с финансовым управлением: 

	
	
	

	______________________________            ________________ /________________________/

	                            (должность)                                            (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств
                                                                                                                                                                                                                                      рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР
	838 445,74
	838 445,74
	Бюджет МО поселений

	2
	Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР и проведение обследования технического состояния
	162 375,07
	162 375,07
	Бюджет МО поселений

	3
	Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе ПИР, техническое содержание уличного освещения
	51 752,63
	51 752,63
	Бюджет МО поселений

	4
	Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе ПИР
	2 686 141,25
	2 686 141,25
	Бюджет МО поселений

	5
	Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений
	0,00
	0,00
	Бюджет МО поселений

	6
	Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения
	0,00
	0,00
	Бюджет МО поселений

	7
	Газификация жилых домов
	0,00
	0,00
	Бюджет РС (Я) 

	8
	Газификация жилых домов
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	Внебюджетные источники

	
	ИТОГО:
	5 738 714,69
	5 738 714,69
	







Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. 
изм.
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)
	шт.
	25
	25
	Исполненное мероприятие:
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г. Мирный, мкр. Заречный, 2-я очередь (3-й этап)»

	2
	Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация)
	шт.
	3
	3
	Исполненные мероприятия:
1. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций в с. Арылах;
2. Иные межбюджетные трансферты на обслуживание водоочистного сооружения в с. Сюльдюкар;
3. Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий управляющим компаниям для проведения работ по утеплению сетей водоотведения в многоквартирных жилых домах на территории МО «Поселок Айхал».

	3
	Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры
	ед.
	173
	165
	Зарегистрировано 74 аварии на объектах электроснабжения, 91аварии на объектах тепло -, водоснабжения

	4
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству 
	%
	33
	33
	Исполненные мероприятия:
1. Иные межбюджетные трансферты на переоборудование детской площадки в Парке Первооткрывателей для детей с ограниченными возможностями МО «Поселок Айхал»;
2. Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по объекту: «г. Мирный. Благоустройство зоны отдыха на реке Ирелях в мкр. Заречный»;
3. Иные межбюджетные трансферты на реализацию проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта придомовой территории МКД № 23 МО «Город Удачный».


	5
	Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом)
	кв. м
	3 194,30
	 3 194,30 
	В 2023 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации

	6
	Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом)
	ед.
	252
	252
	Исполненные мероприятие:
1. Газификация жилых домов согласно программе «Социальная догазификация» в МО «Город Мирный» составила в кол-ве 14шт.;
2. В 2023 году в рамках сотрудничества МО «Мирнинский район» и ООО «Иркутская нефтяная компания» мероприятия по газификации с. Тас-Юрях было газифицировано 11 домов.

	7
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	0
	0
	В 2023 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации

	8
	Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	ед.
	3
	4
	1.https://t.me/c/1590655613/5797
1.1. https://мо-айхал.рф/zhkkh/informaciya-dlya-naseleniya/
2. https://t.me/adm_mirny
3. https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/?id=23814
4. https://xn----8sba3afqixm5b9c.xn--p1ai/news/sotsialnaya-politika/15769/?sphrase_id=17199
Проведена работа по усилению информирования населения в СМИ







	Расчет индикаторов муниципальной программы
	

	№ п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица 
измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчета формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом)
	шт.
	С=Ст+Свв+Сэ+Сг
С=25= (24- предыдущий период) +(0+0+0+1- отчетный период)
	С - общее количество введенных объектов за отчетный год нарастающим итогом;
Ст - количество введенных объектов теплоснабжения;
Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения;
Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения;
Сг - количество введенных объектов газоснабжения
	Отчеты, запросы
	




Информация МО 
поселений

	2
	Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация)
	шт.
	Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг
3=1+1+1+0+0
	Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация)
	Отчеты, запросы
	





Информация 
МО 
поселений

	3
	Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры
	ед.
	-
	-
	Отчеты, запросы
	
МКУ «ЕДДС» МО «Мирнинский район»

	4
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству
	%
	Д=(МБ/К) *100
Д=3/9*100
	Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству;
МБ - количество муниципальных образований, в которых проведены мероприятия по благоустройству;
К - количество муниципальных образований всего
	Отчет 
МО поселений
	


Информация 
МО 
поселений

	5
	Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом)
	кв. м
	-
	-
	Периодическая отчетность 
МО поселений
	Информация 
МО 
поселений

	6
	Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом)
	ед.
	-
	-
	Периодическая отчетность 
МО поселений
	Информация 
МО 
поселений

	7
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	-
	-
	Периодическая отчетность 
МО поселений
	Информация 
МО 
поселений

	8
	Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	ед.
	-
	-
	Публикации, ссылки на статьи
	Отчетные данные 
МКУ «КСУ»

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ        
	 
	  Видман И.А.
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	Координатор: 
Директор МКУ КСУ»      
	
	
	 
	Корнилов С.В.
	

	
	
	
	
	(подпись)
	
	





