ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»

за 2019 год

Раздел 1. Основные результаты

В рамках муниципальной программы выделялись межбюджетные трансферты поселениям Мирнинского района для реализации мероприятий, направленных на создание условий развития комфортного пространства для жизнедеятельности граждан.
В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» в г. Мирный выполнены работы по строительству сетей водоотведения по ул. Газовиков и вдоль ш. 50 лет Октября общей протяженностью 1320 метров. 
Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям 15 участков нового квартала ИЖС в с. Тас-Юрях.
В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР» заменены трубопроводы перегретой воды на участке от рудовозной дороги до ЦТП «Газовик» в г. Мирный протяженностью 654 м. Выполнен ремонт аварийных трубопроводов теплоснабжения по ул. Озерная и ул. Тепличная в с. Арылах протяженностью 540 м.
В с. Сюльдюкар выполнен ремонт ВЛ-6 кВ с заменой трех деревянных опор, с подключением к трансформаторной подстанции и сельской системе электроснабжения.
Проведено техническое обследование участков подземного городского коллектора от колодца «К103» до жилого дома №4 в микрорайоне Новый город в г. Удачный. По результатам технического обследования установлено, что состояние грунтов оценивается как ограниченно-работоспособное. Зафиксирована просадка грунта вдоль коллектора, в результате чего происходит разрушение бетонных и асфальтных покрытий на прилегающей территории. По результатам обследования планируется проведение работ по реконструкции участков городского коллектора с разработкой проектно-сметной документации.
Проведены работы, направленные на обеспечение функционирования СБО-900 в п. Алмазный: заменена тепловая завеса, выполнен ремонт системы освещения, приобретены насосы Grundfos.
В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов» построен и введен в эксплуатацию объект уличного освещения по ул. Комсомольская от ул. Аммосова до ул. 40 лет ЯАССР, а также завершены работы по строительству второго (окончательного) этапа уличного освещения ул. Звездная. Общая протяженность сетей составила 1273 метра, установлено 28 светодиодных светильников. 
В ноябре 2019 г. в п. Чернышевский завершены работы по устройству уличного освещения квартала Энтузиастов (установка 4 деревянных опор, монтаж 6 светильников уличного освещения, подвеска 400 м самонесущих изолирующих проводов).
В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству» выполнено праздничное оформление г. Мирный с установкой 12 светодиодных перетяжек от домов №17 до №25 по пр. Ленинградский.
В августе 2019 г. завершены работы по устройству железобетонных лотков в г. Мирный по ул. Куницына, д. 18-19 длиной 101 м.п. и по ул. 40 лет Октября, д. 43 длиной 81 м.п.
В г. Мирный выполнено асфальтирование территории «Пункт передержки животных» площадью 600 кв.м., а также асфальтирование общей площадью 1685 кв.м. на территории от многоквартирного дома №15/2 до 17а по ул. Советской и в районе многоквартирного дома №14 по ул. Ленина. Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий по ул. Звездная, д. 22, ул. Ленина, д. 21, 34, ул. Солдатова, д. 6, Ленинградский пр-кт, д.21/2. Выполнено бетонирование территории общей площадью 2 227,79 кв.м.
Высажено цветов и газонов 1851,32 кв.м. на общественных местах г. Мирный.
Выполнен ремонт площади ХХХ-летия Победы. Проведена работа по замене деформированной тротуарной плитки площади и гранитных облицовочных плит Стены памяти народной, Плиты городов-героев, основания обелиска «Три меча», деревянных сидений, встроенных в подпорные стенки.
Выполнены два дизайн-проекта по благоустройству прилегающей территории МКД по адресу: п. Чернышевский, ул. Космонавтов, д. 12, ул. Гидростроителей, д. 26. 
	В п. Чернышевский выполнен ремонт детских площадок, расположенных по адресу: ул. Гидростроителей, д. 26, ул. Космонавтов, д. 12, с устройством 9 новых малых архитектурных форм. Работы завершены 28.10.2019г.
	В п. Светлый выполнено благоустройство дворовых территорий, а именно ремонт дворового подъезда с устройством металлических площадок (крышек) размером 1,4 м на 1,2 м, установленных на полках водоприемного ж/б лотка ливневой канализации.
	В рамках мероприятия «Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений» в п. Чернышевский выполнены работы по сносу 20 брошенных полуразрушенных ПД и ПДУ.
Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление Главы района от 18.01.2019 г. №0048
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.12.2018 г. IV-№4-9 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий

	2
	Постановление Главы района от 22.04.2019 г. №0663
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.03.2019 г. IV-№7-12 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий и добавлением новых мероприятий

	3
	Постановление Главы района от 24.07.2019 г. №1113
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.06.2019 г. IV-№9-4  в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий 

	4
	Постановление Главы района от 14.10.2019 г. №1434
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.09.2019 г. IV-№10-17 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий 

	5
	Постановление Главы района от 17.12.2019 г. №1863
	Во исполнение решений сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-4 и от 20.11.2019 г. IV-№11-8 в связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, а также изменением плановых значений целевых индикаторов программы 







	Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 

	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и комфортного пространства для жизнедеятельности граждан на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы»

	за 2019 г.

	рублей

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	план (уточненный план)
	исполнено (кассовые расходы)
	ВСЕГО
	в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года
	

	1
	Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	58 500 634,10
	18 742 184,56
	39 758 449,54
	21 718 011,87
	 

	1.1
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на перевод на централизованное водоотведение п.Газовиков и застройки новых кварталов по ш. 50 лет Октября
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	14 834 345,00
	13 818 595,44
	1 015 749,56
	0,00
	Оплата произведена за фактически выполненные работы

	1.2
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение застройки индивидуальных жилых домов в г.Мирный, мкр.УСЛЭП, 1-я очередь»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	17 218 011,87
	0,00
	17 218 011,87
	17 218 011,87
	Срок исполнения контракта до 24.06.2020 г.

	1.3
	Межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на ПИР «Строительство системы летнего водопровода до границ участков жилых домов с. Тас-Юрях»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	2 500 000,00
	0,00
	2 500 000,00
	2 500 000,00
	Заключен контракт с ООО «ПКБ Теплостройпроект» от 25.10.2019 г. со сроком выполнения до 10.12.2019 г. Контракт в срок не исполнен, в работе

	1.4
	Межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение нового квартала – I очередь на 38 участков»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	21 948 277,23
	4 923 589,12
	17 024 688,11
	0,00
	Договор №152/ТП-М от 10.06.2019  на сумму 55 554 266,24 руб. был расторгнут в связи с  нарушениями при заключении договора.
Заключен новый договор №402/ТП-М от 25.11.2019 г. на технологическое присоединение 15 участков на сумму 14 682 743,84 руб., из них 9 759 154,72 руб. за счет ранее уплаченных Администрацией МО «БН» средств.

	1.5
	Межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на ПИР «Строительство водозаборных сооружений и водовода с. Сюльдюкар»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	2 000 000,00
	0,00
	2 000 000,00
	2 000 000,00
	Заключен контракт с ООО «Ростройпроект» от 03.09.2019 г. со сроком исполнения до 10.12.2019 г. Контракт в срок не исполнен, в работе

	2
	Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения, в том числе ПИР
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	27 725 945,97
	25 034 452,51
	2 691 493,46
	0,00
	 

	2.1
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по устройству вентиляционных шахт коллекторов 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	170 514,55
	170 514,55
	0,00
	0,00
	 

	2.2
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по замене трубопроводов перегретой воды на участке от рудовозной дороги до ЦТП «Газовик»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	16 865 154,30
	16 865 154,30
	0,00
	0,00
	 

	2.3
	Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на обследование подземного городского коллектора, инженерных коммуникаций и грунтов, находящихся вблизи линейного сооружения
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	2 708 101,75
	2 708 101,75
	0,00
	0,00
	 

	2.4
	Межбюджетные трансферты МО «Поселок Алмазный» на обеспечение функционирования СБО-900 (приобретение, ремонт, монтаж, поставка оборудования)
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	3 872 614,27
	1 471 120,81
	2 401 493,46
	0,00
	Исполнены три контракта на сумму 
1 471 120,81 руб. (замена тепловой завесы, ремонт освещения, приобретение насосного оборудования). На оставшиеся средства планировалось приобрести и установить оборудование автоматизации системы. Однако, ввиду роста цен на оборудование после разработки технического задания, а также длительного срока исполнения (с завершением в 2020 году), остаток средств в сумме 2 401 493,46 руб не освоен.

	2.5
	Межбюджетные трансферты МО «Чуонинский наслег» на ремонт аварийных трубопроводов теплоснабжения с.Арылах, ул. Озерная, ул.Тепличная
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	2 979 209,10
	2 979 209,10
	0,00
	0,00
	 

	2.6
	Межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на модернизацию систем электроснабжения с. Сюльдюкар
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	840 352,00
	840 352,00
	0,00
	0,00
	 

	2.7
	Межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на подключение АДЭС 400 кВт/500 кВА к сельской системе электроснабжения
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	290 000,00
	0,00
	290 000,00
	0,00
	Возникновение разногласий при согласовании проекта договора с потенциальным исполнителем. Планируется в 2020 г.

	3
	Приобретение, монтаж объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	404 544,00
	0,00
	404 544,00
	0,00
	 

	3.1
	Межбюджетные трансферты МО «Чуонинский наслег» на приобретение у ООО «ПТВС» установки по подготовке питьевой воды в п. Заря
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	404 544,00
	0,00
	404 544,00
	0,00
	Средства доведены в октябре в связи с поздним вынесением заключения о целесообразности. Закупка заказчиком не проведена, планируется в 2020 г.

	4
	Приобретение и монтаж оборудования и материалов для обеспечения бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и газоснабжения
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	394 043,00
	0,00
	394 043,00
	0,00
	 

	4.1
	Межбюджетные трансферты МО «Чуонинский наслег» на приобретение оборудования и материалов для эксплуатации установки по подготовке питьевой воды
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	394 043,00
	0,00
	394 043,00
	0,00
	Не выполнено, т.к. установка по подготовке воды не приобретена

	5
	Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	5 046 122,39
	4 218 844,54
	827 277,85
	686 267,56
	 

	5.1
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на строительство объекта уличного освещения со светодиодными лампами
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	2 316 438,25
	2 316 438,25
	0,00
	0,00
	 

	5.2
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по строительству уличного освещения 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 351 051,50
	1 351 051,50
	0,00
	0,00
	 

	5.3
	Межбюджетные трансферты МО «Поселок Чернышевский» на устройство уличного освещения квартала Энтузиастов 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	692 365,08
	551 354,79
	141 010,29
	0,00
	Оплата по факту выполненных работ, штраф за невыполнение работ, пени за просрочку

	5.4
	Межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличных светильников РКУ 250 ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	686 267,56
	0,00
	686 267,56
	686 267,56
	Заключен контракт с ООО "Нева Свет" со сроком исполнения до 30.09.2019 г. Перенос работ на 1 квартал 2020 год

	6
	Проведение мероприятий по благоустройству
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	32 876 226,70
	24 476 348,67
	8 399 878,03
	7 026 125,35
	 

	6.1
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» для праздничного оформления города на приобретение и поставку светодиодных перетяжек, с изготовлением и монтажом опор, с подключением светодиодных перетяжек
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 056 192,48
	1 055 295,12
	897,36
	0,00
	Пени 897,36 руб.

	6.2
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на устройство водоотводных лотков
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 381 078,65
	1 381 078,65
	0,00
	0,00
	 

	6.3
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на асфальтирование территории "Пункт передержки животных"
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 328 857,15
	1 328 857,15
	0,00
	0,00
	 

	6.4
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на внутриквартальное асфальтирование проездов к дворовым территориям
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	3 071 353,80
	3 071 353,80
	0,00
	0,00
	 

	6.5
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ внутриквартальному асфальтированию проезда к дворовым территориям 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	620 744,56
	620 744,56
	0,00
	0,00
	 

	6.6
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	5 643 994,17
	5 643 994,17
	0,00
	0,00
	 

	6.7
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных и придомовых территорий
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	183 734,86
	183 734,86
	0,00
	0,00
	 

	6.8
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение  работ по организации работ по цветочному оформлению города в весенне-летние периоды, поставка цветов и посев травы 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	4 260 203,94
	4 147 153,94
	113 050,00
	0,00
	По техническим причинам не устанавливали «Шары» на клумбах площади им. В.И. Ленина

	6.9
	Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по капитальному ремонту скверов и площадей (Площадь ХХХ-летия Победы)
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	4 750 000,00
	4 746 269,35
	3 730,65
	0,00
	В процессе проведения ремонтных работ было определено, что необходимость выполнения ранее запланированных работ по фрезеровке ступеней отсутствует.

	6.10
	Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на текущий ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	5 467 254,51
	0,00
	5 467 254,51
	5 467 254,51
	В связи с отсутствуем участников закупки, был объявлен повторный аукцион. Заключен контракт от 12.12.2019 с ООО «Мэлс» со сроком исполнения до 15.09.2020

	6.11
	Межбюджетные трансферты МО «Поселок Айхал» на ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий 
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 558 870,84
	0,00
	1 558 870,84
	1 558 870,84
	Заключен контракт со сроком исполнения до 31.12.2019 г. Выявлены замечания в ходе государственной экспертизы проектной документации.

	6.12
	Межбюджетные трансферты МО «Поселок Чернышевский» на зимнее содержание площадей, тротуаров и детских площадок
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	500 000,00
	500 000,00
	0,00
	0,00
	 

	6.13
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Чернышевский" на проведение работ по зимнему  содержанию тротуаров, площадей и детских площадок  на территории МО « Посёлка Чернышевский»
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	500 000,00
	327 000,00
	173 000,00
	0,00
	Отмена закупки в связи с сокращением срока на исполнение контракта

	6.14
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Чернышевский" на выполнение работ по оформлению дизайн-проектов дворовых территорий МО "Поселок Чернышевский" в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Формирование современной городской среды"
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	70 000,00
	70 000,00
	0,00
	0,00
	 

	6.15
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Чернышевский" на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) "Формирование современной городской среды"
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	838 750,00
	800 950,33
	37 799,67
	0,00
	Оплата по факту выполненных работ, штраф за невыполнение работ, пени за просрочку

	6.16
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Светлый" на благоустройство дворовых территорий
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	599 916,74
	599 916,74
	0,00
	0,00
	 

	6.17
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Светлый" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: Парковая зона (сквер)
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	850 000,00
	0,00
	850 000,00
	0,00
	Средства не законтрактованы в связи с поздним поступлением в местный бюджет. Техническая документация разработана и готова к размещению.

	6.18
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	195 275,00
	0,00
	195 275,00
	0,00
	Средства выделены решением сессии в сентябре. В связи с длительным согласованием технического задания и невозможностью заключения переходящего контракта, аукцион не был объявлен

	7
	Снос ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 206 987,11
	1 206 987,11
	0,00
	0,00
	 

	7.1
	Межбюджетные трансферты МО "Поселок Чернышевский" на выполнение работ по сносу  20-ти брошенных полуразрушенных ПД и ПДУ (муниципальной собственности)
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	1 206 987,11
	1 206 987,11
	0,00
	0,00
	 

	 
	ИТОГО по программе
	Всего
	126 154 503,27
	73 678 817,39
	52 475 685,88
	29 430 404,78
	 

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	126 154 503,27
	73 678 817,39
	52 475 685,88
	29 430 404,78
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Согласовано с финансовым  управлением: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	______________________________          _______________ /________________________/
	
	

	[bookmark: _GoBack]                        (должность)                                              (подпись)                                    (Ф.И.О.)
	
	





	[bookmark: RANGE!A1:G33]Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

	№ п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры (нарастающим итогом) 
	шт.
	13
	15  
	Исполнено 5 мероприятий:
1. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на перевод на централизованное водоотведение п.Газовиков и застройки новых кварталов по ш. 50 лет Октября.
2. Межбюджетные трансферты МО «Ботуобуйинский наслег» на технологическое присоединение к электрическим сетям «Электроснабжение нового квартала – I очередь на 38 участков» (в части тех.присоединения 1 этапа - 15 участков).
3. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на строительство объекта уличного освещения со светодиодными лампами.
4. Межбюджетные трансферты МО «Город Мирный» на выполнение работ по строительству уличного освещения.
5. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Чернышевский» на устройство уличного освещения квартала Энтузиастов.

	2
	Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация)
	шт.
	7
	5  
	Не исполнены два мероприятия:
1. Межбюджетные трансферты МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» на подключение АДЭС 400 кВт/500 кВА к сельской системе электроснабжения - контракт не заключен в связи с возникновением разногласий при согласовании проекта договора с потенциальным исполнителем.
2. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Светлый» на замену уличных светильников РКУ 250 ул. Воропая на энергосберегающие светодиодные светильники - контракт заключен, работы перенесены на 1 квартал 2020 года

	3
	Количество аварий на объектах инженерной инфраструктуры
	ед.
	193
	191  
	Зарегистрировано 126 аварий на объектах электроснабжения, 65 аварий на объектах тепло-, водоснабжения.

	4
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству 
	%
	67
	33  
	Не исполнены мероприятия в трех муниципальных образованиях:
1. Межбюджетные трансферты МО «Город Удачный» на текущий ремонт комплекса «Благоустройство площади к 60-ти летию Победы в г. Удачный» - в связи с отсутствием участников закупки был объявлен повторный аукцион. Заключен контракт со сроком исполнения до 15.09.2020.
2. Межбюджетные трансферты МО «Поселок Айхал» на ПИР по реконструкции ул. Юбилейная с благоустройством придомовых территорий - заключен контракт, выявлены замечания в ходе гос. экспертизы проекта.
3. Межбюджетные трансферты МО "Поселок Алмазный" на проведение работ по ремонту пешеходного перехода через теплотрассу - в связи с длительным согласованием технического задания и невозможностью заключения переходящего контракта, аукцион не был объявлен.

	5
	Площадь ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений (нарастающим итогом)
	кв. м
	3 194,30
	3 956,30
	Снесено 20 брошенных полуразрушенных ПД и ПДУ общей площадью 1012 м2. 

	6
	Количество газифицированных жилых домов (нарастающим итогом)
	ед.
	199
	199  
	 

	7
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	0
	0  
	 

	8
	Количество публикаций в СМИ по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	ед.
	3
	3  
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Расчет индикаторов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица 
измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчета формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	Увеличение количества введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  
	шт.
	С=Ст+Свв+Сэ+Сг
	Ст=2+0=2 
Свв=2+1=3
Сэ=6+4=10
Сг=0
	Отчет МО поселений
	Информация МО поселений

	2
	Увеличение количества объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация)
	шт.
	Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг
	Рт=2
Рвв=1
Рэ=2
Рг=0
	Отчет МО поселений
	Информация МО поселений

	3
	Снижение количества аварий на объектах инженерной инфраструктуры
	ед.
	-
	-
	Журнал учета аварий
	Отчет МКУ «ЕДДС» 

	4
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству
	%
	Д=(МБ/К) *100
	МБ=3
К=9
	Отчет МО поселений
	Информация МО поселений

	5
	Увеличение площади ликвидированных ветхих и пустующих зданий, строений, сооружений
	кв. м
	-
	-
	Техническое задание на выполнение работ
	Информация МО поселений

	6
	Увеличение количества газифицированных жилых домов
	ед.
	-
	-
	Периодическая отчетность МО поселений
	Информация МО поселений

	7
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	-
	-
	Периодическая отчетность МО поселений
	Информация МО поселений

	8
	Увеличение количества публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	ед.
	-
	-
	http://алмазный-край.рф/novosti/?ELEMENT_ID=13851

https://www.yakutia.travel/news/mirninskiy-rayon-finansiruet-sozdanie-komfortnoy-sredy/

https://www.yk24.ru/index/obshhestvo/v-mirnom-otremontiruyut-ploshhad-pobedyi-k-9-maya-2020-goda
	Отчетные данные МКУ «КСУ»
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