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«МИИРИНЭЙ ОРОЙУОН» ТЭРИЛЛИИ
ХОНТУРУОЛЛУУР-СУОТТУУР

ПАЛАТАТА


ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
Контрольно-счетная Палата муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) в соответствии пунктом 1.1. Плана работы Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) на второе полугодие 2017 года; распоряжения Председателя Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) от 08 сентября 2017 года № 92, проведено контрольное мероприятие «Проверка использования средств направленных на ремонтные работы в МБОУ «СОШ №7», согласно инвестиционной программе МО «Мирнинский район» PC (Я) за 2016 год».
Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на ремонтные работы МБОУ «СОШ №7. 

Критерии оценки эффективного использования бюджетных средств:

- качественное и своевременное выполнение ремонтных работ;

- качественное определение и обоснование цены контракта;

- выполнение работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и сметой расходов в пределах суммы заключенного контракта.

Вопросы:
1) Проверка наличия разрешительной документации на проведение ремонтных работ;

2) Анализ планирования и исполнения инвестиционной программы по ремонтным работам;

3) Проверка полноты и правильности составления общего перечня ремонтных работ (дефектные ведомости); 

4) Проверка  полноты и правильности составления технического задания на проведение ремонтных работ; 

5) Проверка размещения муниципального контракта на проведение ремонтных работ;

6) Проверка  смет и сметных расчетов  на проведение ремонтных работ и соответствие  их  техническому заданию по видам  работ; 

7) Проверка актов выполненных работ;

8) Проверка соблюдения сроков проведения работ согласно графику;

9) Проверка расчетов по выполненным работам с подрядчиком;

10) Проверка соответствия объемов  выполненных работ с актами КС-2 и КС-3;

11) Проверка наличия актов скрытых работ.
Цель 2. Аудит в сфере закупок. Исполнение требований Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Объект контрольного мероприятия: МБОУ «Средняя образовательная школа №7».
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: Общий объем проверенных средств за проверяемый период составил 5 811 923,04 руб., установлено нарушений на сумму 556 982,69 руб., или
 9,5%.

Выявлены следующие нарушения, замечания и недостатки:
1. В нарушение п.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при том, что участником закупки ИП «Семенов А.Н.»  предложил цену контракта ниже 25% начальной (максимальной) цены контракта (31,7%), обеспечение исполнения контракта не увеличено в 1,5 раза (муниципальный контракт от 18.05.2016 года №4 на сумму 400 000,00 руб.).
2. В нарушение п.2 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключен без предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта (муниципальный контракт от 18.05.2016 года №4 на сумму 400 000,00 руб.).
3. В нарушение п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ оплачены работы в полном объеме, но фактически не выполнены, что может указывать на наличие признаков причинения ущерба муниципальному образованию на сумму 106 902,69 руб., из них:
- Согласно муниципальным контрактам №2 от 27.05.2016 года №4 от 18.05.2016 года и актам о приемке выполненных работ всего в здании школы установлены светильники светодиодные в количестве 949 штук, фактически по результатам осмотра установлены 913 светильника. 

Расхождение между актом о приемке работ и актом осмотра составило 36 светильника. 

Таким образом, установлены объемы работ, оплаченные но фактически не выполненные работы на сумму 25 045,87 руб.

- Согласно муниципальному контракту №2 от 27.05.2016 года и акту о приемке выполненных работ №2 от 20.08.2106 года  поставлено и смонтировано табло спортивное универсальное 1 штука, фактически по результатам осмотра данное табло отсутствует.  

Таким образом, установлены объемы работ, оплаченные но фактически не выполненные работы на сумму 81 856,82 руб.

- В нарушение положений статьи 34 Бюджетного кодекса РФ при исполнении муниципального контракта №4 от 18.05.2016 года допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в следующем:

Согласно муниципальному контракту и акту о приемке выполненных работ установленные светильники L-office 32 в количестве 16 штук на сумму 50 080,0 руб., все вышли из строя, согласно п.5.2 муниципального контракта от 18.05.2016 года №4 срок предоставления гарантий качества составляет 2 года со дня подписания заказчиком акта приемки выполненных работ, т.е. до 29.07.2018 года.

4. В нарушение ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация, отраженная в план графике за 2016 год не соответствует действительности.
5. В ходе проверки проведен сравнительный анализ потребления электроэнергии в МБОУ «СОШ №7» в рамках программы энергосбережения за период с 01.09. 2015 года по 01.06.2016 года и с 01.09. 2016 года по 01.06.2017 года, по результатам которого установлена экономия 13 298 кВт.,  или 10,1% от предыдущего периода.

По результатам проведенного анализа окупаемости проведенных работ по замене светильников установлено что, исходя из затрат произведенных на установку светодиодных светильников в сумме 2 951 702,2 руб., экономическая окупаемость данных расходов наступит примерно через 43 года.

На основании вышеизложенного считать затраты направленные на установку светильников неэффективными расходами.

С учетом изложенного и на основании Положения о Контрольно-счетной Палате МО «Мирнинский район» РС (Я) направить МБОУ «СОШ №7» Представление и Предписание о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений отмеченных актом по результатам контрольного мероприятия «Проверка использования средств направленных на ремонтные работы в МБОУ «СОШ №7», согласно Инвестиционной программе МО «Мирнинский район» PC (Я) за 2016 год».

МБОУ «СОШ №7» обеспечить принятие следующих мер:
- по исполнению требований Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в полном объеме;
- по взысканию бюджетных средств, оплаченных по муниципальным контрактам, где установлены расхождения по результатам осмотра фактически выполненных работ;
- по выполнению гарантийных обязательств ИП «Семенов А.Н.» в соответствии с п.5.2 муниципального контракта от 18.05.2016 года №4. 
Администрации МО «Мирнинский район» РС (Я) обеспечить принятие следующих мер:

- в целях достоверного анализа эффективности проводимых мероприятий по энергосбережению указать на недопустимость включения в мероприятия по капитальному и текущему ремонту  мероприятий по энергосбережению; 

- по привлечению виновных лиц к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.   

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Председателем Контрольно-счетной Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) 3 октября 2017 года.
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