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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	1
	Наименование программы 
	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района» на 2019-2028 годы (далее - Программа).



	2
	Сроки и этапы реализации программы 
	Программа реализуется в период с 2019 года по 31.12.2028 года.



	3
	Координатор программы
	Муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район».



	4
	Исполнители программы
	1. Муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район»; 
2. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений Мирнинского района;
3. Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» (далее – Дирекция).



	5
	Цель программы
	Создание безопасных и благоприятных условий жизни граждан посредством переселения их из аварийного жилищного фонда в комфортные условия проживания.



	6
	Задачи программы
	1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципальных образований Мирнинского района, участвующих в Программе.
2. Организация информационной поддержки реализации Программы.



	7
	Финансовое обеспечение программы (руб.)
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	Всего по Программе

	
	2019 г.
	0,00
	0,00
	10 232 853,00
	10 232 853,00

	
	2020 г.
	0,00
	0,00
	5 795 600,75
	5 795 600,75

	
	2021 г.
	0,00
	0,00
	24 838 805,93
	24 838 805,93

	
	2022 г.
	0,00
	0,00
	24 289 042,74
	24 289 042,74

	
	2023 г.
	0,00
	0,00
	6 388 238,50
	6 388 238,50

	
	2024 г.
	0,00
	0,00
	10 305 926,98
	10 305 926,98

	
	2025 г.
	0,00
	0,00
	9 495 418,47
	9 495 418,47

	
	2026 г.
	0,00
	0,00
	6 545 636,46
	6 545 636,46

	
	2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2028 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	7.1
	Финансовое обеспечение государственной программы (руб.)
	Федеральный бюджет
	Республиканский бюджет
	Всего:

	
	2019 г.
	101 221 245,20
	559 219,56
	101 820 464,76

	
	2020 г.
	233 009 801,61
	0,00
	233 009 801,61

	
	2021 г.
	148 159 171,85
	0,00
	148 159 171,85

	
	2022 г.
	560 404 037,82
	0,00
	560 404 037,82

	
	2023 г.
	221 379 511,80
	0,00
	221 379 511,80

	
	2024 г.
	0,00
	322 204 122,24
	322 204 122,24

	
	2025 г.
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2026 г.
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2028 г.
	0,00
	0,00
	0,00



	8
	Планируемые результаты реализации программы
	1. Сокращение непригодного для проживания, признанного аварийным жилищного фонда на территории Мирнинского района.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
3. Снос расселённых домов.
4. Повышение информированности граждан посредством размещения в СМИ информации о Программе.




РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1.  Анализ состояния сферы социально-экономического развития
По данным государственной статистики общая площадь жилищного фонда Мирнинского района на начало 2018 года составляла 1576,6 тыс. кв. м. По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь аварийных жилых домов, признанных таковыми после 01 января 2012 года, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 244 единицы – 81,03 тыс. кв. м жилых помещений, что составляет 5,14 %. Численность населения в районе на 01.01.2018 года – 72 900 человек. В аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 г. до 01.01.2017 г. по состоянию на 01.01.2018 года проживает 4377 человек, что составляет 6 % от общего количества жителей.
[bookmark: _Hlk205905099]На территории МР «Мирнинский район» девять муниципальных образований. На территории 6 поселений 244 единицы аварийных жилых домов, признанных таковыми после 01 января 2012, в том числе: ГП «Город Мирный» – 82 ед., ГП «Посёлок Айхал» – 67 ед., ГП «Посёлок Чернышевский» – 15 ед., ГП «Посёлок Светлый» – 4 ед., ГП «Посёлок Алмазный» – 68 ед., МО (СП) «Чуонинский наслег» – 8 ед.
В муниципальных образованиях ГП «Город Удачный», СП «Садынский национальный эвенкийский наслег», СП «Ботуобуйинский наслег» по состоянию на 01.01.2019 год отсутствует аварийный жилищный фонд.  
Аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 01 января 2012 года, на территории Мирнинского района отсутствует.
В реализации Программы принимают участие шесть муниципальных образований Мирнинского района (приложение 1 к Программе):
1. На территории ГП «Город Мирный» – 1 503 жилых дома, в том числе 82 признаны аварийными – 5,5 %. Численность населения города – 35 223 человек, из них 2 405 человек проживает в аварийном жилищном фонде – 6,8%.
За три последних года переселено 731 человек из 271 жилого помещения площадью 11 206,8 м2, в том числе по Соглашению о передаче в общую собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищного фонда АК «АЛРОСА» (ПАО) и о финансировании расходов по их содержанию от 23 октября 2012 г.:
· в 2016 году – 119 человек из 39 квартир общей площадью 2 042,7 м2;
· в 2017 году – 439 человек из 162 жилых помещений общей площадью 6 787,4 м2;
· в 2018 году – 173 человека из 70 жилых помещений общей площадью 2 332,14 м2.
2. На территории ГП «Посёлок Айхал» – 295 жилых домов, в том числе 71 признан аварийным – 24 %. Численность населения посёлка – 14 021 человек, из них 1 068 человек проживает в аварийном жилищном фонде – 7,6 %.
За три последних года переселено 192 человека из 84 квартир общей площадью 2959,1 м2, в том числе по Соглашению о передаче в общей собственность муниципальным образованиям Мирнинского района объектов жилищного фонда АК «АЛРОСА» (ПАО) и о финансировании расходов по их содержанию от 23 октября 2012 г.:
· в 2016 году – 17 человек из 4 квартир общей площадью 198,1 м2;
· в 2017 году – 109 человек из 48 квартир общей площадью 1424,5 м2;
· в 2018 году – 65 человек из 32 квартир общей площадью 1 336,5 м2.
3. На территории ГП«Посёлок Чернышевский» – 207 жилых домов, в том числе 73 ПД и ПДУ. На 01.01.2018 года признаны аварийными 46 ед., в том числе 31 ПД и ПДУ – 22,2 % от общего количества. Численность населения посёлка – 4 288 человек, из них 234 человека проживает в аварийном жилищном фонде – 5,4 %.
В 2017 году в рамках Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГП «Посёлок Чернышевский» в 2017-2021 годах» расселены 31 человек из 10 ПДУ общей площадью 434,8 м2.
В 2018 году в рамках муниципальной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГП «Посёлок Чернышевский» в 2017-2021 годах» расселено 26 человек из 10 ПДУ общей площадью 470,9 м2.
По региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства» ГП «Посёлок Чернышевский» на 2014 – 2017 годы» расселены 7 МКД общей площадью – 2 120,5 м2 из них:
· в 2013 году расселён 1 дом общей площадью – 364,7 м2, 14 человек;
· в 2015 году расселён один дом общей площадью – 310 м2, 11 человек;
· в 2017 году расселено за 5 МКД общей площадью – 1445,8 м2, 67 человек.

4. На территории ГП «Посёлок Светлый» – 44 жилых дома, в том числе 4 признаны аварийными – 9 %. Численность населения посёлка – 3 393 человек, из них 59 человек проживает в аварийном жилищном фонде – 1,7 %.

5. На территории МО (СП) «Чуонинский наслег» – 250 ед. жилых домов, в том числе 8 МКД признанных аварийными, подлежащими расселению – 3,2 % от общего числа. Всего в Чуонинском наслеге проживает 1 841 человек, из них 121 человек в аварийных домах, что составляет 6,5 % от общего числа проживающих на территории муниципального образования.
6. На территории ГП «Посёлок Алмазный» – 209 жилых домов, в которых проживает 1 756 человек. Признаны аварийными 68 домов, это 32,5%, в которых проживает 121 человек – 6,9 %.
До настоящего времени расселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГП «Посёлок Светлый, МО (СП) «Чуонинский наслег», ГП «Посёлок Алмазный» не проводилось.

1.2. Характеристика имеющейся проблемы
Неудовлетворительное состояние жилых домов поселений Мирнинского района обусловлено чрезвычайно высокой степенью физического и морального износа из-за экстремальных условий формирования жилищного фонда в период промышленного освоения территорий 1960 – 1990 годов, возведённого по старым технологиям первых массовых серий. В течение последних десятилетий, ввиду ограниченного финансирования, объемы проводимых капитальных ремонтных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание. В связи с этим планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 – 3 раза выше затрат на текущий ремонт.
Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан, понижают их социальный статус, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Наличие данного фонда сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, отрицательно сказывается на санитарном состоянии и внешнем облике поселений в целом, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры.
Большинство граждан, проживающих в аварийных помещениях, имеют низкие доходы, высокая (по сравнению с доходами граждан) стоимость жилья (как нового, так и реализующегося на вторичном рынке) осложняет им возможность самостоятельного улучшения своих жилищных условий путем приобретения жилья с использованием собственных сбережений и ипотечных кредитов.
Две трети муниципальных образований района, в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов, самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципальных образований, особенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, затянется на долгие годы. Следовательно, данную проблему необходимо решать программным методом.

РАЗДЕЛ 2.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи Программы
Основной целью реализации настоящей Программы является создание безопасных и благоприятных условий жизни граждан посредством переселения их из аварийного жилищного фонда в комфортные условия проживания.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1)	переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципальных образований Мирнинского района, участвующих в Программе; 
2)	организация информационной поддержки реализации Программы.

Программой предусматривается:
· Реализация мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы». 
Предметом мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон), является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1 к Программе).
· Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не включенного в РАП, расположенного на территории Мирнинского района и признанного аварийным в установленном законом порядке.
Предметом мероприятий является муниципальный аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений в домах, признанных в установленном порядке с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (приложение 1 к Программе).
· Снос домов.
Предметом мероприятий является снос многоквартирных домов после переселения всех граждан в приобретенные жилые помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение, а также снос расселенных жилых домов муниципальной собственности, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

2.2. [bookmark: _Hlk170725171]Общий порядок реализации Программы
[bookmark: _Hlk170725144][bookmark: _Hlk125015327]2.2.1. Реализация мероприятий республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее – РАП).
РАП разработана в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российский Федерации на период до 2024 года». 
Переселение из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и статьей 16 Федерального закона о Фонде.
В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона РАП утверждена на период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года. Согласно части 11 статьи 16 Федерального закона этапы региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за исключением этапа 2024 года) должны быть реализованы не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее 1 сентября 2025 года.
РАП не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, признанных аварийными после 01 января 2017 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.
Реализация РАП осуществляется уполномоченным органом, участниками Программы – муниципальными образованиями, Дирекцией, государственным казенным учреждением «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)», государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы Республики Саха (Якутия)», Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)». 
Уполномоченный орган (Министерство строительства Республики Саха (Якутия):
· является ответственным исполнительным органом государственной власти Республики Саха (Якутия) по работе с Фондом; 
· оформляет заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда; 
· заключает соглашения о реализации РАП с Дирекцией и муниципальными образованиями – участниками Программы;
· координирует деятельность РАП;
· совместно с участниками РАП обеспечивает принятие мер по достижению установленных программой целевых показателей;
· контролирует целевое использование средств, направляемых для реализации РАП;
· осуществляет мероприятия по финансированию РАП;
· направляет отчетность о расходовании средств финансовой поддержки в Фонд;
· обеспечивает прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации РАП.

Участники Программы:
1) Координатор Программы: 
· заключает соглашение о реализации Программы с Уполномоченным органом и Дирекцией; 
· представляет Дирекции заявки на участие в текущем этапе РАП по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
· представляет Дирекции информацию и отчетность о ходе реализации РАП на территории муниципального образования;
· осуществляет контроль за соблюдением сроков реализации РАП.

2) Муниципальные образования:
· [bookmark: _Hlk125015421]осуществляют процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;
· формируют, утверждают и направляют в адрес Координатора Программы заявку на участие в текущем этапе Программы;
· представляют Координатору информацию и отчетность о ходе реализации Программы;
· обеспечивают разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
· распределяют, оформляют жилые помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;
· заключают соглашения с собственниками о возмещении за изымаемое жилое помещение;
· осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов за счет средств местного бюджета, либо внебюджетных и иных источников;
· предоставляют общественности в понятной и доступной форме информацию о принимаемых решениях и отчетность о ходе реализации мероприятий по переселению граждан;
· формируют земельные участки, освободившиеся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с действующим законодательством;
· осуществляют контроль за строительством объекта, приобретаемого в рамках реализации РАП;
· осуществляют контроль за соблюдением сроков реализации РАП.

3) Дирекция обеспечивает: 
· предоставление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда, государственного бюджета республики;
· достоверность и полноту представляемой уполномоченному органу отчетности, установленной Федеральным законом;
· организацию строительства и приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком;
· заключение соглашений о реализации РАП с уполномоченным органом и муниципальными образованиями – участниками Программы;
· направление уполномоченному органу реестров о заключенных государственных контрактах на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц или в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов (помещений), отчетов о ходе переселения граждан, отчетов о расходовании средств Фонда, государственного бюджета республики;
· подготовку и оформление документации для закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках РАП для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
· приобретение жилых помещений, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком, в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, в многоквартирных домах или в домах блокированной застройки, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо строительство указанных домов (помещений);
· осуществление выплаты по соглашениям о возмещении, заключенных с собственниками жилых помещений;
· проводит мониторинг реализации РАП. 

4) Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Республики Саха (Якутия)» осуществляет проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам, приобретаемым в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) по РАП. 

5) Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия) осуществляет проведение выездных проверок на объекты, строящиеся по РАП. 

6) Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр закупок Республики Саха (Якутия)» осуществляет мероприятия по проведению централизованных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в рамках РАП.

Механизмом реализации РАП является строительство и (или) приобретение жилых помещений в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) порядком для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения в аварийных домах, возмещения за изымаемое жилое помещение.
Предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется исключительно: 
а) на приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов;
б) на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда; 
в) на выплату возмещения гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 16 Федерального закона о Фонде.
Гражданам, являющимся нанимателями жилых помещений, подлежащих переселению, муниципальными образованиями - участниками Программы предоставляются жилые помещения по договорам социального найма из числа приобретенных жилых помещений в соответствии со статьями 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, имеют право на выплату возмещения, либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Согласно части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации исключение составляют граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение (кроме приобретения права собственности в порядке наследования) после признания многоквартирного дома в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Указанные лица имеют право только на выплату возмещения, размер которого рассчитывается в порядке, установленном частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, и не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.
Программные мероприятия выполняются в соответствии с планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 3 к Программе) и планом реализации мероприятий по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района (приложение 4 к Программе). 
Если аварийные многоквартирные дома, подлежащие переселению, находятся на балансе у муниципального образования, отличного от муниципального образования - участника Программы, участник Программы после оформления приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность передает жилые помещения в собственность муниципальному образованию. Муниципальное образование после приема жилых помещений обязано произвести мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а ответственность за реализацию РАП остается за участником РАП. 
Очередность участия в РАП устанавливается органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом о Фонде. В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда. В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

[bookmark: _Hlk203645596]2.2.2. Реализация мероприятий Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не включенного в РАП, расположенного на территории Мирнинского района и признанного аварийным в установленном законом порядке.
[bookmark: _Hlk205190253]Программа предусматривает переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, отдельных жилых помещений, признанных непригодными для проживания граждан, в т.ч. по вступившему в законную силу решения суда. Переселение осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МР «Мирнинский район», переданных в бюджет муниципального образования поселения на основании соглашений, в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) поселениям Мирнинского района, утвержденной постановлением районной Администрации от 29.10.2019 № 1539 (далее – порядок), посредством предоставления гражданам жилых помещений, в пределах того же муниципального образования, на территории которого расположен аварийный дом или помещение, признанное непригодным для проживания, или выплаты компенсации за изымаемое из собственности гражданина в муниципальную собственность жилое помещение. Органом местного самоуправления поселения предоставляется равнозначное по площади и количеству комнат жилое помещение муниципальной собственности в т.ч. приобретенное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выплата компенсации за изымаемое жилое помещение осуществляется органом местного самоуправления поселения после заключения с собственником изымаемого жилого помещения соответствующего соглашения. Размер выплаты определяется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Программные мероприятия выполняются в соответствии с планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (приложение 3 к Программе) и планом реализации мероприятий по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района (приложение 4 к Программе). 

2.2.3.  Снос домов.
[bookmark: _Hlk205190914]Реализация мероприятий Программы по сносу расселенных домов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МР «Мирнинский район», переданных в бюджет муниципального образования поселения на основании соглашений, в соответствии с порядком, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внебюджетных источников и иных источников.
План реализации мероприятий по сносу расселенных домов указан в приложении 6 к Программе.
Корректировка Программы возможна в случае изменения законодательства, уточнения показателей (индикаторов) Программы и РАП, механизма реализации РАП, перечня и состава основных мероприятий Программы и РАП, сроков их реализации с учетом выделяемых на реализацию РАП бюджетных ассигнований.

Поставленные задачи планируется решить следующим образом:
Задача 1. Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде муниципальных образований Мирнинского района, участвующих в Программе. 
Мероприятие 1. Строительство многоквартирных домов.
Приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов.
Дирекция после получения от уполномоченного органа уведомления о бюджетных ассигнованиях на соответствующий год в установленном порядке заключает государственный контракт на строительство или приобретение жилых помещений согласно условиям РАП. 
Рекомендуемые требования к жилью: проектируемому, строящемуся
или приобретаемому в рамках РАП представлены в приложении 2 к Программе.
По результатам электронных аукционов заключаются государственные контракты согласно действующему законодательству.
	На приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в случае, если строительство (создание) многоквартирного дома осуществляется застройщиком за счет средств целевого кредита, авансовый платеж не предусматривается. Денежные средства в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве вносятся на счет эскроу, открытый в уполномоченном банке, который предоставил такой целевой кредит в соответствии со статьей 15.5 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» не позднее 15 календарных дней с даты регистрации договора участия в долевом строительстве. 
	На приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц, или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) на строительство таких домов авансовый платеж составляет 50 процентов от общей суммы контракта.
	Оплата остальной части осуществляется в следующем порядке:
	денежные средства в размере 40 процентов от общей суммы контракта при строительной готовности объекта 50 процентов на основании актов о приеме-передаче отдельного этапа работ с приложением документации, подтверждающей выполнение работ и учет материалов;
	денежные средства в размере 10 процентов от общей суммы контракта после подписания сторонами акта приема-передачи жилого помещения законченных строительством жилых помещений.
Рекомендуемые требования к жилью: проектируемому, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы представлены в приложении N 2 к Программе.


[bookmark: _Hlk205900248][bookmark: _Hlk205890267]Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений.
[bookmark: _Hlk205900450]Программа предусматривает переселение граждан из жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, а также отдельных жилых помещений, признанных непригодными для проживания граждан, в приобретенные, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», жилые помещения, соответствующие условиям для постоянного проживания граждан.
В случае расселения многоквартирного дома в рамках РАП, приобретение жилых помещений, для переселения граждан из жилых помещений, расположенных в аварийных жилых домах, осуществляется Дирекцией за счет средств РАП. Начальная максимальная цена государственного контракта формируется исходя из стоимости одного квадратного метра жилого помещения, утвержденной органом местного самоуправления поселения.
[bookmark: _Hlk205900660]При переселении гражданина из аварийного дома, не подлежащего расселению в рамках РАП, или жилого помещения признанного непригодным для проживания, гражданину предоставляется жилое помещение, являющееся муниципальной собственностью, в т.ч. приобретенное, за счет средств бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МР «Мирнинский район», переданных в бюджет муниципального образования поселения на основании соглашений, в соответствии порядком. Начальная максимальная цена муниципального контракта определяется как произведение площади приобретаемого жилого помещение и стоимости одного квадратного метра жилого помещения, утвержденной органом местного самоуправления поселения, либо на основании поступивших в адрес администрации поселения коммерческих предложений.

[bookmark: _Hlk125017672][bookmark: _Hlk125017685][bookmark: _Hlk203638466][bookmark: _Hlk204856882][bookmark: _Hlk204702564]Мероприятие 3. Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения в том числе проведение независимой оценки. 
[bookmark: _Hlk205191080][bookmark: _Hlk204857055]	Изъятие жилых помещений осуществляется на основании принятого органом местного самоуправления решения об изъятии земельного участка. Данное решение об изъятии принимается в отношении всех объектов недвижимого имущества, в т.ч. жилых помещений, находящихся в объектах жилищного фонда, расположенных на земельных участках, подлежащих изъятию. В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии земельного участка, выступает заказчиком работ по оценке изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектах недвижимого имущества. Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения осуществляется только гражданам, которые являются собственниками жилых помещений. Допускается проведение оценки изымаемого имущества за счет средств собственника жилого помещения. Размер возмещения изымаемого жилого помещения определяется согласно части 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в который включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещения до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, если указанным в части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашением не предусмотрено сохранение права пользования изымаемым жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.
[bookmark: _Hlk203641282][bookmark: _Hlk205890547][bookmark: _Hlk204703831][bookmark: _Hlk205191161]В случае расселения жилого помещения в рамках РАП, выплата возмещения осуществляется Дирекцией за счет средств РАП. При переселении гражданина посредством реализации муниципальных программ муниципального образования, выплата осуществляется из бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МР «Мирнинский район», переданных в бюджет муниципального образования поселения на основании соглашений, в соответствии с порядком.


[bookmark: _Hlk205191347]Мероприятие 4. Снос домов, в том числе разработка проектов на снос.
[bookmark: _Hlk205191379]Мероприятия по сносу аварийных домов осуществляются после переселения всех граждан из аварийного дома и изъятия в муниципальную собственность помещений, принадлежавших физическим и юридическим лицам. Для сноса объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, разрабатывается проект организации сноса. Проект организации сноса является, обязательным документом, который регламентирует безопасный процесс демонтажа здания. Он включает в себя текстовые и графические материалы, описывающие все этапы работ, меры безопасности, утилизацию отходов и другие аспекты, необходимые для проведения работ в соответствии с нормами и правилами. Снос расселенного дома осуществляет орган местного самоуправления за счет средств бюджета муниципального образования поселения и (или) МБТ МР «Мирнинский район»», переданных в бюджет муниципального образования поселения на основании соглашений, в соответствии порядком, посредством проведения торговой процедуры в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 5. Обследование технического состояния жилых домов. 
Органы местного самоуправления принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным на основании заключения специализированной организации, проводившей обследование элементов ограждающих и несущих конструкций многоквартирного дома в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
Задача 2. Организация информационной поддержки реализации Программы.
Мероприятие 1. Размещение во всех доступных населению СМИ информации о ходе реализации муниципальной Программы по переселению граждан, об осуществлении текущей деятельности органов местного самоуправления по выполнению этой программы, о планируемых и достигнутых результатах выполнения муниципальной Программы по переселению граждан.

Все мероприятия программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района№ на 2019-2028 годы, отраженные в Задаче 1, запланированы в Стратегии социально-экономического развития Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года.
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РАЗДЕЛ 3.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района на 2019-2028 годы»

[bookmark: _Hlk125018565][bookmark: _Hlk202885749]Финансирование муниципальной программы
[bookmark: _Hlk125018578]через МБТ, передаваемые из бюджета МР «Мирнинский район» в бюджеты МО поселений


	Мероприятия 
программы
Период
реализации
	Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений
	Мероприятие 3. Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе проведение независимой оценки
	Мероприятие 4. 
Снос домов, в том числе разработка проектов на снос
	[bookmark: _Hlk210657690]Мероприятие 5. Обследование технического состояния жилых домов
	[bookmark: _Hlk210657791]Итого по Программе:

	2019 г.
	7 495 215,00
	0,00
	2 737 638,00
	0,00
	10 232 853,00

	2020 г.
	3 400 000,00
	0,00
	2 395 600,75
	0,00
	5 795 600,75

	2021 г.
	5 794 620,00
	0,00
	18 069 985,93
	974 200,00
	24 838 805,93

	2022 г.
	0,00
	0,00
	24 185 942,74
	103 100,00
	24 289 042,74

	2023 г.
	4 720 234,20
	0,00
	1668004,30
	0,00
	6388238,50

	2024 г.
	3 202 046,10
	0,00
	7 103 880,88
	0,00
	10 305 926,98

	2025 г.
	3 724 337,09
	5 456 081,38
	0,00
	315 000,00
	9 495 418,47

	2026 г.
	3 931 637,23
	[bookmark: _GoBack]2 613 999,23
	0,00
	0,00
	6 545 636,46

	2027 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2028 г.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





[bookmark: _Hlk205195507]Справочно к разделу 3:
[bookmark: _Hlk125018694][bookmark: _Hlk133920676]Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств


	[bookmark: _Hlk205192438]                 Мероприятия 
                     программы
Период
реализации
	Мероприятие 1.
Строительство многоквартирных домов
	Мероприятие 2.
Приобретение жилых помещений
	Мероприятие 3.
Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе проведение независимой оценки
	ИТОГО:

	2019
	0,00
	78 535 209,76
	23 285 255,00
	101 820 464,76

	2020
	0,00
	121 030 119,61
	111 979 682,00
	233 009 801,61

	2021
	0,00
	7 974 374,52
	140 184 797,33
	148 159 171,85

	2022
	333 477 209,85
	156 042 256,97
	70 884 571,00
	560 404 037,82

	2023
	46 079 223,68
	167 487 288,12
	7 813 000,00
	221 379 511,80

	2024
	322 204 122,24
	0,00
	0,00
	322 204 122,24

	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





[bookmark: _Hlk133920938]РАЗДЕЛ 4.
[bookmark: _Hlk150845294][bookmark: _Hlk205195876]Перечень целевых индикаторов Программы 

[bookmark: _Hlk150845324][bookmark: _Hlk133921261]Исполнение показателей муниципальной программы за счет средств, 
передаваемых из бюджета МР «Мирнинский район» в бюджеты МР поселений


	[bookmark: _Hlk205195976]                Наименование 
                    индикатора
Период
реализации
	Объем расселённой площади
(м2)
	Количество переселенных жителей
(чел.)
	Количество снесенных домов
(ед.)
	Количество публикаций в СМИ о Программе
(ед.)

	Базовое значение индикатора 2018 год
	1 779,60
	97
	12
	0

	01.01.2019-31.12.2020
	2 925,60
	147
	5
	4

	01.01.2020-31.12.2021 
	4 004,40
	222
	5
	5

	01.01.2021-31.12.2022
	3 686,90
	187
	8
	4

	2022
	165,80
	11
	51
	7

	2023
	203,20
	4
	4
	7

	2024
	117,90
	3
	5
	7

	2025
	253,40
	5
	0
	7

	2026
	389,60
	12
	0
	4

	2027
	0,00
	0
	0
	0

	2028
	0
	0
	0
	0





Справочно к разделу 4:
[bookmark: _Hlk133921274]Исполнение показателей муниципальной программы за счет внебюджетных средств

	[bookmark: _Hlk205196121]                Наименование 
                    индикатора
Период
реализации
	Объем расселённой площади
(м2)
	Количество переселенных жителей
(чел.)

	2019
	2 269,00
	100

	2020
	2 811,10
	158

	2021
	4 576,80
	256

	2022
	413,20
	18

	2023
	5 774,10
	351

	2024
	1 767,20
	87

	2025
	2 186,70
	123

	2026
	0,00
	0

	2027
	0,00
	0

	2028
	0,00
	0

	Итого:
	19 798,10
	1 093



Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 01 января 2012 года указаны в приложении 5 к Программе.



[bookmark: _Hlk133921297]Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы
	Наименование целевого индикатора
	Ед. измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	Объем расселённой площади
	м2
	-
	-
	НПА о выводе МКД из жилищного фонда
	Информация МО поселений

	Количество переселенных жителей
	чел.
	-
	-
	Отчет МО поселений
	Информация МО поселений

	Количество снесенных домов
	ед.
	-
	-
	Периодическая отчетность МО поселений
	Информация МО поселений

	Количество публикаций в СМИ о программе
	ед.
	- 
	- 
	Публикации, ссылки на статьи
	Информация из поселений о ходе реализации мероприятий для формирования публикаций





Приложение 1
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района»
на 2019-2028 годы


Перечень жилых домов, признанных аварийными
на территории Мирнинского района, включенных в Программу
	№      п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома 
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Дата признания многоквартирного дома аварийным 
	 Сведения об аварийном жилищном фонде 
	Планируемая дата окончания переселения

	
	
	
	
	
	площадь, кв.м
	количество человек
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Всего по МР "Мирнинский район"
	32 203,8
	1 345
	х

	в том числе по Республиканской адресной программе:
	19 798,1
	1 093
	х

	ГП "Поселок Чернышевский" 

	по Республиканской адресной программе:
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 3
	1971
	11.01.2016
	372,30
	11
	01.12.2022

	2
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 4
	1971
	11.01.2016
	183,80
	6
	28.01.2023

	3
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Гидростроителей, д. 16
	1969
	18.11.2013
	410,30
	19
	14.01.2020

	4
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Каландарашвили, д. 11
	1973
	18.11.2013
	221,60
	5
	31.12.2021

	5
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, д. УГПД 5
	1982
	11.01.2016
	202,70
	7
	10.08.2022

	6
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Чернышевского, д. 2
	1963
	18.11.2013
	84,40
	3
	29.11.2021

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	1 475,1
	51
	х

	за счет бюджетных средств МР:

	1
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	4 Линия, ПДУ 5
	1962
	30.08.2017 г.
	42,0
	3
	31.12.2019 г.

	2
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Лесной, д. 8 А
	1973
	30.03.2018 г.
	58,0
	2
	31.12.2019 г.

	3
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПД 1 А
	1963
	31.07.2017 г.
	50,2
	3
	31.12.2019 г.

	4
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 2
	1963
	31.07.2017 г.
	39,1
	2
	31.12.2019 г.

	5
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 7
	1963
	31.07.2017 г.
	44,0
	1
	31.12.2019 г.

	6
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 11 А
	1963
	31.07.2017 г.
	39,7
	1
	31.12.2019 г.

	7
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПД 18, кв. 1
	1967
	31.07.2017 г.
	40,2
	1
	31.12.2019 г.

	8
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 22
	1963
	11.01.2017 г.
	44,5
	2
	31.12.2019 г.

	9
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 48
	1963
	31.07.2017 г.
	46,9
	1
	31.12.2019 г.

	10
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 1
	1971
	04.06.2010 г.
	479,0
	0
	31.12.2019 г.

	11
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 2
	1973
	04.06.2010 г.
	386,9
	0
	31.12.2019 г.

	12
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПДУ 1 А
	1966
	31.07.2017 г.
	56,2
	2
	31.12.2020 г.

	13
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПД 14, кв. 1
	1967
	31.07.2017 г.
	40,4
	1
	31.12.2020 г.

	14
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	2 Линия, ПДУ 8
	1962
	29.08.2017 г.
	59,5
	2
	31.12.2020 г.

	15
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	4 Линия, ПДУ 4
	1962
	30.08.2017 г.
	42,5
	2
	31.12.2020 г.

	16
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	5 Линия, ПДУ 1
	1963
	30.08.2017 г.
	40,3
	3
	31.12.2020 г.

	17
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л Монтажников ПДУ 64
	1965
	 
	40,3
	1
	31.12.2023 г.

	18
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л Монтажников ПДУ 66
	1966
	 
	42,2
	2
	31.12.2023 г.

	19
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л Монтажников ПДУ 33
	1965
	 
	61,1
	3
	31.12.2023 г.

	20
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л Монтажников ПДУ 76 А
	1965
	 
	59,6
	1
	31.12.2023 г.

	21
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	2 линия ПДУ 14 А
	1967
	 
	39,4
	1
	31.12.2024 г.

	22
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	5 линия ПДУ 3
	1963
	 
	41,2
	1
	31.12.2024 г.

	23
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	5 линия ПДУ 4
	1962
	 
	37,3
	1
	31.12.2024 г.

	24
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л ВНИМС, д.3
	1971
	27.12.2019
	486,0
	3
	31.12.2025

	25
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энтузиастов д.8
	1984
	30.12.2021
	1 066,9
	4
	31.12.2025

	26
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энтузиастов д.15
	1983
	30.12.2021
	487,6
	5
	31.12.2025

	Итого по бюджетным средствам МР:
	х
	х
	3 871,0
	48
	х

	Всего по ГП Поселок Чернышевский":
	х
	х
	5 346,1
	99
	х

	ГП "Поселок Айхал"

	по Республиканской адресной программе:

	1
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 1
	1981
	18.11.2015
	418,10
	22
	12.12.2021

	2
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 5 а
	1969
	18.11.2015
	485,70
	22
	23.09.2020

	3
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 15
	1967
	18.11.2015
	153,20
	10
	15.12.2020

	4
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 2
	1969
	18.11.2015
	475,90
	30
	28.12.2021

	5
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 4
	1981
	18.11.2015
	467,00
	21
	24.12.2021

	6
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 5
	1978
	18.11.2015
	492,70
	31
	22.11.2024

	7
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 9
	1983
	18.11.2015
	335,30
	27
	15.01.2020

	8
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Лесная, д. 12
	1980
	18.11.2015
	1 008,10
	65
	31.12.2026

	9
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская партия, д. 12
	1983
	18.11.2015
	445,20
	27
	17.11.2022

	10
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская партия, д. 13
	1984
	18.11.2015
	410,30
	21
	06.05.2024

	11
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Полярная, д. 20
	1975
	18.11.2015
	480,80
	28
	04.02.2020

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	5 172,3
	304
	х

	за счет бюджетных средств МР:

	1
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.2
	1982
	26.06.2017 г. 
	121,1
	3
	31.12.2022 г.

	2
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.3
	1984
	26.06.2017 г. 
	122,3
	3
	31.12.2022 г.

	3
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.4 
	1983
	26.06.2017 г. 
	133,1
	3
	31.12.2022 г.

	4
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.6
	1984
	26.06.2017 г. 
	119,6
	3
	31.12.2022 г.

	5
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.7
	1982
	26.06.2017 г. 
	114,0
	4
	31.12.2022 г.

	6
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.8 
	1984
	26.06.2017 г. 
	150,3
	4
	31.12.2022 г.

	7
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.9 
	1983
	26.06.2017 г. 
	112,9
	9
	31.12.2022 г.

	8
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.10 
	1981
	26.06.2017 г. 
	93,8
	4
	31.12.2022 г.

	9
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.11 
	1984
	26.06.2017 г. 
	115,3
	3
	31.12.2022 г.

	10
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.14
	1981
	26.06.2017 г. 
	193,2
	4
	31.12.2022 г.

	11
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.15
	1984
	26.06.2017 г. 
	163,0
	4
	31.12.2022 г.

	12
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.16
	1981
	26.06.2017 г. 
	111,6
	2
	31.12.2022 г.

	13
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.19 
	1994
	26.06.2017 г. 
	52,5
	1
	31.12.2022 г.

	14
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.3
	1966
	26.06.2017 г. 
	173,2
	4
	31.12.2022 г.

	15
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.5
	1966
	26.06.2017 г. 
	164,0
	4
	31.12.2022 г.

	16
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.6 
	1970
	26.06.2017 г. 
	154,7
	2
	31.12.2022 г.

	17
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.7 
	1976
	26.06.2017 г. 
	163,2
	4
	31.12.2022 г.

	18
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.8 
	1967
	26.06.2017 г. 
	190,5
	4
	31.12.2022 г.

	19
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.9
	1966
	26.06.2017 г. 
	164,0
	4
	31.12.2022 г.

	20
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.10 
	1966
	26.06.2017 г. 
	168,7
	4
	31.12.2022 г.

	21
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.11 
	1969
	26.06.2017 г. 
	147,7
	3
	31.12.2022 г.

	22
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.12 
	1966
	26.06.2017 г. 
	156,1
	4
	31.12.2022 г.

	23
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.13 
	1966
	26.06.2017 г. 
	168,1
	4
	31.12.2022 г.

	24
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.14 
	1969
	26.06.2017 г. 
	167,4
	4
	31.12.2022 г.

	25
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.2 
	1980
	26.06.2017 г. 
	81,1
	2
	31.12.2022 г.

	26
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.3
	1972
	26.06.2017 г. 
	58,9
	2
	31.12.2022 г.

	27
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.6
	1966
	26.06.2017 г. 
	149,3
	4
	31.12.2022 г.

	28
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.8 
	1966
	26.06.2017 г. 
	161,2
	4
	31.12.2022 г.

	29
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.9 
	1970
	26.06.2017 г. 
	157,1
	3
	31.12.2022 г.

	30
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.10 
	1966
	26.06.2017 г. 
	176,1
	4
	31.12.2022 г.

	31
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.11 
	1986
	26.06.2017 г. 
	301,8
	23
	31.12.2022 г.

	32
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.12
	1966
	26.06.2017 г. 
	180,8
	4
	31.12.2022 г.

	33
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.14
	1967
	26.06.2017 г. 
	196,1
	4
	31.12.2022 г.

	34
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.16 
	1967
	26.06.2017 г. 
	184,8
	4
	31.12.2022 г.

	35
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.18 
	1989
	26.06.2017 г. 
	68,0
	1
	31.12.2022 г.

	36
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.1
	1982
	26.06.2017 г. 
	501,2
	12
	31.12.2022 г.

	37
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.5
	1985
	26.06.2017 г. 
	366,4
	8
	31.12.2022 г.

	38
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.7
	1987
	26.06.2017 г. 
	817,4
	16
	31.12.2022 г.

	39
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.2
	1983
	26.06.2017 г. 
	172,5
	4
	31.12.2022 г.

	40
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.3
	1981
	26.06.2017 г. 
	294,6
	7
	31.12.2022 г.

	41
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 50 лет ЯАССР, д.5
	1981
	26.06.2017 г. 
	132,4
	2
	31.12.2022 г.

	42
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 50 лет ЯАССР, д.3
	1969
	26.06.2017 г. 
	110,7
	2
	31.12.2022 г.

	43
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д.1
	1981
	26.06.2017 г. 
	87,2
	1
	31.12.2022 г.

	44
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 2
	1980
	26.06.2017 г. 
	45,1
	1
	31.12.2022 г.

	45
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 5
	1981
	26.06.2017 г. 
	188,1
	4
	31.12.2022 г.

	46
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 7
	1980
	26.06.2017 г. 
	192,0
	4
	31.12.2022 г.

	Итого по бюджетным средствам МР:
	х
	х
	8 043,1
	204,0
	х

	Всего по ГП "Поселок Айхал":
	х
	х
	13 215,4
	508
	х

	МО (СП) "Чуонинский наслег"

	по Республиканской адресной программе:

	1
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 15
	1962
	14.11.2016
	114,90
	8
	31.12.2026

	2
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 16
	1962
	14.11.2016
	105,30
	5
	31.12.2026

	3
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 18
	1962
	14.11.2016
	122,30
	19
	31.12.2026

	4
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 21
	1962
	14.11.2016
	147,00
	12
	31.12.2026

	5
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 24
	1960
	14.11.2016
	138,50
	5
	31.12.2026

	6
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 26
	1962
	14.11.2016
	144,40
	9
	31.12.2026

	7
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 28
	1976
	16.11.2016
	741,80
	17
	31.12.2026

	8
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 57
	1982
	16.11.2016
	744,50
	28
	31.12.2026

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	2 258,7
	103
	х

	за счет бюджетных средств МО:

	1
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 51
	1961
	21.11.2019 г.
	491,6
	0
	-

	Итого по бюджетным средствам МО:
	х
	х
	491,6
	0
	х

	Всего по МО (СП) "Чуонинский наслег":
	х
	х
	2 750,3
	103
	х

	ГП "Поселок Алмазный"

	по Республиканской адресной программе:

	1
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 2
	1963
	20.09.2015
	204,10
	12
	31.12.2026

	2
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 5
	1962
	20.09.2015
	178,20
	13
	31.12.2026

	3
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 7
	1962
	20.09.2015
	169,90
	9
	19.04.2024

	4
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 13
	1971
	20.09.2015
	111,00
	7
	16.11.2023

	5
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Гагарина, д. 7
	1968
	20.09.2015
	181,90
	7
	31.12.2026

	6
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Гагарина, д. 13
	1970
	20.09.2015
	222,60
	12
	05.05.2025

	7
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Молодежная, д. 5
	1967
	21.09.2015
	147,40
	9
	31.12.2026

	8
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Молодежная, д. 9
	1973
	21.09.2015
	177,70
	7
	30.07.2024

	9
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 4
	1962
	21.09.2015
	177,90
	9
	31.12.2026

	10
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 7, к. а
	1961
	21.09.2015
	186,80
	7
	31.12.2026

	11
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 16
	1960
	21.09.2015
	132,70
	3
	31.12.2026

	12
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Строда, д. 1
	1962
	21.09.2015
	172,70
	6
	31.12.2026

	13
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Строда, д. 2
	1963
	21.09.2015
	114,10
	2
	31.12.2026

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	2 177,0
	103
	х

	ГП "Поселок Светлый"

	по Республиканской адресной программе:

	1
	ГП  "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 3
	1982
	27.11.2015
	324,40
	16
	31.07.2022

	2
	ГП  "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 11
	1984
	27.11.2015
	286,10
	15
	01.09.2019

	3
	ГП  "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 13
	1980
	27.11.2015
	286,30
	13
	30.12.2019

	4
	ГП  "Поселок Светлый"
	пер. Таежный, д. 6
	1989
	27.11.2015
	242,70
	9
	02.10.2019

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	1 139,5
	53
	х

	ГП "Город Мирный"

	по Республиканской адресной программе:

	1
	ГП "Город Мирный"
	ул. Комсомольская, д. 24
	1962
	09.07.2015
	672,20
	40
	22.11.2021

	2
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт. Ленинградский, д. 34, к. б
	1963
	04.07.2016
	512,70
	41
	31.12.2022

	3
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт. Ленинградский, д. 36, к. А
	1963
	04.07.2016
	466,40
	31
	31.12.2023

	4
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт. Ленинградский, д. 38, к. а
	1963
	04.07.2016
	509,70
	29
	31.12.2026

	5
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт. Ленинградский, д. 40, к. а
	1963
	04.07.2016
	514,10
	36
	31.12.2026

	6
	ГП "Город Мирный"
	ул. Нагорная, д. 30
	1970
	04.07.2016
	87,80
	7
	01.12.2022

	7
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 24
	1959
	06.08.2015
	723,60
	41
	13.08.2020

	8
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 25
	1959
	04.07.2016
	735,20
	40
	31.12.2026

	9
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 26
	1959
	06.08.2015
	681,60
	40
	09.07.2024

	10
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 27
	1959
	04.07.2016
	716,50
	37
	31.12.2026

	11
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 28
	1959
	06.08.2015
	413,70
	24
	31.12.2026

	12
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 30
	1959
	06.08.2015
	441,30
	15
	18.11.2020

	13
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 33
	1960
	06.08.2015
	331,20
	37
	31.12.2021

	14
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 35
	1959
	04.07.2016
	360,00
	36
	31.12.2026

	15
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 37
	1959
	06.08.2015
	409,50
	25
	25.05.2021

	Итого по Республиканской адресной программе:
	х
	х
	7 575,5
	479
	х





Приложение 2
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района»
на 2019-2028 годы


Рекомендуемые характеристики строительства МКД для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Содержание характеристики

	1
	Проектная документация на дом
	          В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

	
	
	          Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:

	
	
	· Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

	
	
	· Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

	
	
	· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

	
	
	· СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр;

	
	
	· СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», утвержденным приказом Минстроя России от 03 декабря 2016 г. № 883/пр;

	
	
	· СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденным приказом Минстроя России от 14 ноября 2016 г. № 798/пр;

	
	
	· СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах», утвержденным приказом Минстроя России от 23 ноября 2015 г. № 844/пр;

	
	
	· СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», утвержденным приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр;

	
	
	· СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденным приказом МЧС России от 21 ноября 2012 г. № 693;

	
	
	· СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты;

	
	
	· Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288;[image: ]

	
	
	· СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения», утвержденным приказом Минстроя России от 24 августа 2016 г. № 590/пр.

	
	
	Оформление проектной документации рекомендуется осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утвержденным Приказом Росстандарта от 11 июня 2013 г. № 156-ст.

	
	
	Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. № 64 (с изменениями и дополнениями).

	
	
	В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы.

	2
	Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дама, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье
	В строящихся домах рекомендовано обеспечить наличие:

	
	
	1. Несущие строительные конструкции рекомендуется выполнять из следующих материалов:

	
	
	· стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;

	
	
	· перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

	
	
	· фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

	
	
	Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей.

	
	
	2. Подключение к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям.

	
	
	3. Внутриквартирный санитарный узел (раздельный или совмещенный), включающий ванну, унитаз, раковину.[image: ]

	
	
	4. Внутридомовые инженерные системы, включая системы:

	
	
	· электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· холодного водоснабжения;

	
	
	· водоотведения (канализации);

	
	
	· газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);

	
	
	· горячего водоснабжения;

	
	
	· противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);

	
	
	В случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения.

	
	
	5. Лифты рекомендуется оснащать:

	
	
	· кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

	
	
	· оборудованием для связи с диспетчером;

	
	
	· аварийным освещением кабины лифта;

	
	
	· светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

	
	
	· панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении.

	
	
	Принятые в эксплуатацию и зарегистрированные в установленном порядке лифты (при наличии в соответствии с проектной документацией).

	
	
	Внесенные в Государственный реестр средства измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях).

	
	
	6. Оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома.

	
	
	7. Освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности.

	
	
	8. При входах в подъезды дома освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьки над входной дверью и утепленные дверные блоки с ручками и автодоводчиком.

	
	
	9. Во входах в подвал (техническое подполье) дома металлические дверные блоки с замком, ручками и автодоводчиком.

	
	
	10. Отмостку из армированного бетона, асфальта, устроенную по всему периметру дома и обеспечивающую отвод воды от фундаментов.

	
	
	11. Организованный водосток.

	
	
	12. Благоустройство придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией).

	3
	Функциональное оснащение и отделка помещений
	Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного и оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

	
	
	· электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;

	
	
	· холодного водоснабжения;

	
	
	· горячего водоснабжения (централизованной или автономной);

	
	
	· водоотведения (канализации);

	
	
	· отопления (централизованного или автономного);

	
	
	· вентиляции;

	
	
	· газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией).

	
	
	Чистовую отделку «под ключ», в том числе:

	
	
	· входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

	
	
	· межкомнатные двери с наличниками и ручками;

	
	
	· оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;

	
	
	· вентиляционные решетки;

	
	
	· подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

	
	
	· установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям;

	
	
	· звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· мойку со смесителем и сифоном;

	
	
	· умывальник со смесителем и сифоном;

	
	
	· унитаз с сиденьем и сливным бачком;

	
	
	· ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

	
	
	· одно-, двухклавишные электровыключатели;

	
	
	· электророзетки;

	
	
	· выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

	
	
	· газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

	
	
	· радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел.

	
	
	Напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе.

	
	
	Отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях.

	
	
	Отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

	4
	 Материалы и оборудование
	Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. 

	
	
	Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. 

	
	
	Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

	5
	Энергоэффективность дома
	Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06 июня 2016 г. № 399/пр.

	
	
	Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:

	
	
	· предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше;

	
	
	· производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

	
	
	· проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;

	
	
	· выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, предусмотренные в проектной документации;

	
	
	· выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);

	
	
	· проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

	
	
	· устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками.

	
	
	Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от б июня 2016 года № 399/пр. 

	6
	Эксплуатационная документация дома
	Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).

	
	
	Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику.




Приложение 3
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района»
на 2019-2028 годы


[bookmark: _Hlk193480984]План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района, 
включенного в Программу
	№
	Период реализации программы/источник финансирования
	Число жителей, планируемых к переселению, чел.
	Количество расселяемых жилых помещений
	Расселяемая площадь жилых помещений
	Источники финансирования программы

	
	
	
	всего, ед.
	в том числе:
	всего, кв.м.
	в том числе:
	всего, руб.
	в том числе:

	
	
	
	
	собственность граждан, ед.
	муниципальная собственность, ед.
	
	собственность граждан, кв.м.
	муниципальная собственность, кв.м.
	
	за счет средств Фонда, руб.
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.
	за счет средств местного бюджета, руб. 

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Всего по Программе:
	1 139
	514
	395
	119
	21 208,40
	16 334,30
	4 874,10
	1 619 774 428,84
	1 264 173 768,28
	322 803 341,80
	32 797 318,76

	2
	по республиканской программе
	1 093
	483
	392
	91
	19 798,10
	16 183,70
	3 614,40
	1 586 977 110,08
	1 264 173 768,28
	322 803 341,80
	0,00

	3
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	46
	31
	3
	28
	1 410,30
	150,60
	1 259,70
	32 797 318,76
	0,00
	0,00
	32 797 318,76

	4
	Всего по этапу 2019 года:
	154
	66
	49
	17
	2 924,30
	2 173,20
	751,10
	108 320 464,76
	101 221 245,20
	599 219,56
	6 500 000,00

	5
	по республиканской программе
	138
	57
	49
	8
	2 519,70
	2 173,20
	346,50
	101 820 464,76
	101 221 245,20
	599 219,56
	0,00

	6
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	16
	9
	0
	9
	404,60
	0,00
	404,60
	6 500 000,00
	0,00
	0,00
	6 500 000,00

	7
	Всего по этапу 2020 года:
	229
	90
	71
	19
	4 336,20
	3 475,10
	861,10
	236 409 801,61
	233 009 801,61
	0,00
	3 400 000,00

	8
	по республиканской программе
	219
	85
	71
	14
	4 097,30
	3 475,10
	622,20
	233 009 801,61
	233 009 801,61
	0,00
	0,00

	9
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	10
	5
	0
	5
	238,90
	0,00
	238,90
	3 400 000,00
	0,00
	0,00
	3 400 000,00

	10
	Всего по этапу 2021 года:
	180
	101
	91
	10
	3 645,40
	3 241,80
	403,60
	153 953 791,85
	148 159 171,85
	0,00
	5 794 620,00

	11
	по республиканской программе
	175
	96
	91
	5
	3 453,10
	3 241,80
	211,30
	148 159 171,85
	148 159 171,85
	0,00
	0,00

	12
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	5
	5
	0
	5
	192,30
	0,00
	192,30
	5 794 620,00
	0,00
	0,00
	5 794 620,00

	13
	Всего по этапу 2022 года:
	351
	161
	134
	27
	5 774,10
	4 957,70
	816,40
	560 404 037,82
	560 404 037,82
	0,00
	0,00

	14
	по республиканской программе
	351
	161
	134
	27
	5 774,10
	4 957,70
	816,40
	560 404 037,82
	560 404 037,82
	0,00
	0,00

	15
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Всего по этапу 2023 года:
	94
	37
	23
	14
	1 970,40
	1 231,00
	739,40
	226 099 746,00
	221 379 511,80
	0,00
	4 720 234,20

	17
	по республиканской программе
	87
	33
	23
	10
	1 767,20
	1 231,00
	536,20
	221 379 511,80
	221 379 511,80
	0,00
	0,00

	18
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	7
	4
	0
	4
	203,20
	0,00
	203,20
	4 720 234,20
	0,00
	0,00
	4 720 234,20

	19
	Всего по этапу 2024 года:
	126
	54
	24
	30
	2 304,60
	1 104,90
	1 199,70
	325 406 168,34
	0,00
	322 204 122,24
	3 202 046,10

	20
	по республиканской программе
	123
	51
	24
	27
	2 186,70
	1 104,90
	1 081,80
	322 204 122,24
	0,00
	322 204 122,24
	0,00

	21
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	3
	3
	0
	3
	117,90
	0,00
	117,90
	3 202 046,10
	0,00
	0,00
	3 202 046,10

	22
	Всего по этапу 2025 года:
	5
	5
	3
	2
	253,40
	150,60
	102,80
	0,00
	0,00
	0,00
	9 180 418,46

	23
	по республиканской программе
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	5
	5
	3
	2
	253,40
	150,60
	102,80
	0,00
	0,00
	0,00
	9 180 418,46

	25
	Всего по этапу 2026 года:
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26
	по республиканской программе
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	27
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28
	Всего по этапу 2027 года:
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29
	по республиканской программе
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	Всего по этапу 2028 года:
	40
	40
	5
	35
	773,70
	303,30
	470,40
	28 041 215,04
	0,00
	0,00
	28 041 215,04

	32
	по республиканской программе
	0
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33
	за счет средств бюджета МР "Мирнинский район"
	40
	40
	5
	35
	773,7
	303,3
	470,4
	28 041 215,04
	0,00
	0,00
	28 041 215,04






Приложение 4
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района»
на 2019-2028 годы


План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения на территории Мирнинского района, включенного в Программу
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Приложение 5
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района»
на 2019-2028 годы

[bookmark: _Hlk156814191][bookmark: _Hlk193480906]Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района

	[bookmark: _Hlk205216941]Период реализации
	       Год
Этап
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Итого:

	Расселяемая площадь (кв.м.)
	2019
	2 269,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 269,00

	
	2020
	250,7
	2 560,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 811,10

	
	2021
	0,00
	1 536,90
	3 039,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 576,80

	
	2022
	0,00
	0,00
	413,2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	413,20

	
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	5 774,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 774,10

	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 767,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 767,20

	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2186,7
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 186,70

	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	2028
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Итого
	2 519,70
	4 097,30
	3 453,10
	5 774,10
	1 767,20
	2 186,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19 798,10

	Количество переселяемых жителей (чел.)
	2019
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	
	2020
	38
	120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	158

	
	2021
	0
	99
	157
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	256

	
	2022
	0
	0
	18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18

	
	2023
	0
	0
	0
	351
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	351

	
	2024
	0
	0
	0
	0
	87
	0
	0
	0
	0
	0
	87

	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0
	123
	0
	0
	0
	0
	123

	
	2026
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2027
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2028
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	138
	219
	175
	351
	87
	123
	0
	0
	0
	0
	1093




Приложение 6
к программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Мирнинского района» 
на 2019-2028 годы

[bookmark: _Hlk156814248][bookmark: _Hlk205902015][bookmark: _Hlk138336791]План мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории Мирнинского района, включенного в Программу

	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Адрес многоквартирного дома 
	Год ввода дома в эксплуатацию
	Площадь (кв.м.)
	Планируемый период сноса
(год)
	Осуществлен снос за счет средств бюджета района в рамках Программы
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Всего по МР "Мирнинский район":
	30 439,3
	х
	34 319 498,74

	ГП "Поселок Чернышевский" 

	1
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорта, д. 3
	1971
	485,8
	2028
	-

	2
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорта, д. 4
	1971
	369,3
	2028
	-

	3
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Гидростроителей, д.16
	1969
	410,3
	2021
	795 762,36

	4
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Каландарашвили, д. 11
	1973
	221,6
	2022
	1 786 545,20

	5
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, д. УГПД 5
	1982
	243,3
	2028
	-

	6
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	ул. Чернышевского, д. 2
	1963
	166,8
	2024
	1 197 320,36

	7
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	4 Линия, ПДУ 5
	1962
	42,0
	2022
	-

	8
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Лесной, д. 8 А
	1973
	58,0
	2022
	-

	9
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПД 1 А
	1963
	50,2
	2022
	-

	10
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 2
	1963
	39,1
	2022
	-

	11
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 7
	1963
	44,0
	2028
	-

	12
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 11 А
	1963
	39,7
	2028
	-

	13
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПД 18, кв. 1
	1967
	40,2
	2020
	-

	14
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 22
	1963
	44,5
	2020
	-

	15
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Монтажников, ПДУ 48
	1963
	46,9
	2020
	-

	16
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 1
	1971
	479,0
	2019
	665 283,89

	17
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Аэропорт, д. 2
	1973
	386,9
	2019
	

	18
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПДУ 1 А
	1966
	56,2
	2021
	-

	19
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	кв-л. Энергетиков, ПД 14, кв. 1
	1967
	40,4
	2021
	-

	20
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	2 Линия, ПДУ 8
	1962
	59,5
	2021
	-

	21
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	4 Линия, ПДУ 4
	1962
	42,5
	2021
	-

	22
	ГП "Поселок Чернышевский" 
	5 Линия, ПДУ 1
	1963
	40,3
	2021
	-

	Всего по ГП "Поселок Чернышевский":
	х
	2 551,4
	х
	4 444 911,81

	ГП "Поселок Айхал"

	1
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Полярная, д. 20
	1975
	480,8
	2020
	-

	2
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 9
	1983
	335,3
	2020
	-

	3
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 5 А
	1969
	485,8
	2021
	-

	4
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 15
	1967
	152,6
	2021
	4 071 623,16

	5
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.12
	1983
	492,7
	2021
	

	6
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 5
	1978
	492,7
	2021
	

	7
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Гагарина, д. 1
	1981
	486,6
	2021
	

	8
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 2
	1969
	475,9
	2022
	1 692 468,06

	9
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д. 13
	1984
	492,7
	2022
	

	10
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Лесная, д. 12
	1995
	1 124,2
	2022
	-

	11
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Геологов, д. 4
	1971
	467,0
	2022
	-

	12
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.1
	1984
	306,2
	2022
	238 232,05

	13
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.2
	1982
	121,1
	2022
	17 271 777,00

	14
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.3
	1984
	122,3
	2022
	

	15
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.4 
	1983
	133,1
	2022
	

	16
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.6
	1984
	119,6
	2022
	

	17
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.7
	1982
	114,0
	2022
	

	18
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.8 
	1984
	150,3
	2022
	

	19
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.9 
	1983
	112,9
	2022
	

	20
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.10 
	1981
	93,8
	2022
	

	21
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.11 
	1984
	115,3
	2022
	

	22
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.14
	1981
	193,2
	2022
	

	23
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.15
	1984
	163,0
	2022
	

	24
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.16
	1981
	111,6
	2022
	

	25
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Октябрьская Партия, д.19 
	1994
	52,5
	2022
	

	26
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.3
	1966
	173,2
	2022
	

	27
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.5
	1966
	164,0
	2022
	

	28
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.6 
	1970
	154,7
	2022
	

	29
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.7 
	1976
	163,2
	2022
	

	30
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.8 
	1967
	190,5
	2022
	

	31
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.9
	1966
	164,0
	2022
	

	32
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.10 
	1966
	168,7
	2022
	

	33
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.11 
	1969
	147,7
	2022
	

	34
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.12 
	1966
	156,1
	2022
	

	35
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.13 
	1966
	168,1
	2022
	

	36
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Дорожников, д.14 
	1969
	167,4
	2022
	

	37
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.2 
	1980
	81,1
	2022
	

	38
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.3
	1972
	58,9
	2022
	

	39
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.6
	1966
	149,3
	2022
	

	40
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.8 
	1966
	161,2
	2022
	

	41
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.9 
	1970
	157,1
	2022
	

	42
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.10 
	1966
	176,1
	2022
	

	43
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.11 
	1986
	301,8
	2022
	

	44
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.12
	1966
	180,8
	2022
	

	45
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.14
	1967
	196,1
	2022
	

	46
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.16 
	1967
	184,8
	2022
	

	47
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Иванова, д.18 
	1989
	68,0
	2022
	

	48
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.1
	1982
	501,2
	2022
	

	49
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.5
	1985
	366,4
	2022
	

	50
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.7
	1987
	817,4
	2022
	

	51
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.2
	1983
	172,5
	2022
	

	52
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 60 лет СССР, д.3
	1981
	294,6
	2022
	

	53
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 50 лет ЯАССР, д.5
	1981
	132,4
	2022
	

	54
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. 50 лет ЯАССР, д.3
	1969
	110,7
	2022
	

	55
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д.1
	1981
	87,2
	2022
	

	56
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 2
	1980
	45,1
	2022
	

	57
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 5
	1981
	188,1
	2022
	

	58
	ГП "Поселок Айхал"
	ул. Красных Зорь, д. 7
	1980
	192,0
	2022
	

	Всего по ГП "Поселок Айхал":
	х
	13 835,6
	х
	23 274 100,27

	МО (СП) "Чуонинский наслег"

	1
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 15
	1962
	65,0
	2028
	-

	2
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 16
	1962
	129,2
	2028
	-

	3
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 18
	1962
	123,2
	2028
	-

	4
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 21
	1962
	136,0
	2028
	-

	5
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 24
	1960
	126,8
	2028
	-

	6
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 57
	1982
	743,3
	2028
	1 760 000,00

	7
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 26
	1962
	144,7
	2028
	-

	8
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 28
	1976
	740,7
	2028
	-

	9
	МО (СП) "Чуонинский наслег"
	ул. Центральная, д. 51
	1961
	491,6
	2028
	430 000,00

	Всего по МО (СП) "Чуонинский наслег":
	х
	2 700,5
	х
	2 190 000,00

	ГП "Поселок Алмазный"

	1
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 7
	1962
	169,9
	2028
	-

	2
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 7 А
	1961
	186,4
	2028
	-

	3
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Строда, д. 1
	1962
	172,7
	2028
	-

	4
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Строда, д. 2
	1963
	114,1
	2028
	-

	5
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 2
	1963
	204,1
	2028
	-

	6
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 5
	1962
	178,2
	2028
	-

	7
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Байкалова, д. 13
	1971
	175,1
	2028
	-

	8
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Молодежная, д. 5
	1967
	147,4
	2028
	-

	9
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Молодежная, д. 9
	1973
	177,7
	2028
	-

	10
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 16
	1960
	182,8
	2028
	-

	11
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Октябрьская, д. 4
	1962
	177,9
	2028
	-

	12
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Гагарина, д. 7
	1968
	181,9
	2028
	-

	13
	ГП "Поселок Алмазный"
	ул. Гагарина, д. 13
	1970
	222,6
	2028
	-

	Всего по ГП "Поселок Алмазный":
	х
	2 290,8
	х
	0,00

	ГП "Поселок Светлый"

	1
	ГП "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 13
	1980
	286,3
	2020
	510 994,94

	2
	ГП "Поселок Светлый"
	пер. Таежный, д. 6
	1989
	242,7
	2020
	372 971,63

	3
	ГП "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 11
	1984
	365,1
	2021
	524 160,03

	4
	ГП "Поселок Светлый"
	ул. Воропая, д. 3
	1982
	367,9
	2021
	826 730,00

	Всего по ГП "Поселок Светлый":
	х
	1 262,0
	х
	1 723 861,66

	ГП "Город Мирный"

	1
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 24
	1959
	723,6
	2021
	-

	2
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 27
	1959
	716,5
	2028
	-

	3
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 35
	1959
	361,9
	2028
	-

	4
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 37
	1959
	406,8
	2021
	2 686 625,00

	5
	ГП "Город Мирный"
	ул. Комсомольская, д. 24
	1962
	665,9
	2021
	

	6
	ГП "Город Мирный"
	ул. Нагорная, д. 30
	1970
	75,6
	2024
	-

	7
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 25
	1959
	771,9
	2025
	-

	8
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 28
	1959
	461,4
	2028
	-

	9
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 30
	1959
	455,2
	2022
	-

	10
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 33
	1960
	372,9
	2025
	-

	11
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт Ленинградский, д. 36 А
	1963
	504,2
	2024
	-

	12
	ГП "Город Мирный"
	ул. Ойунского, д. 26
	1959
	746,6
	2028
	-

	13
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт Ленинградский, д. 34 Б
	1963
	512,7
	2028
	-

	14
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт Ленинградский, д. 38 А
	1963
	509,7
	2028
	-

	15
	ГП "Город Мирный"
	пр-кт Ленинградский, д. 40 А
	1963
	514,1
	2028
	-

	Всего по ГП "Город Мирный":
	х
	7 799,0
	х
	2 686 625,00
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расселяем

ая 

площадь, 

кв.м.

приобретае

мая 

площадь, 

кв.м.

стоимость, руб.

приобрета

емая 

площадь, 

кв.м.

стоимость, руб.

приобрет

аемая 

площадь, 

кв.м.

стоимост

ь,  руб.

приобретае

мая 

площадь, 

кв.м.

стоимость, руб. площадь, кв.м. площадь, кв.м.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

20 955,00 1 610 594 010,38 8 040,60 354 147 305,33 12 914,40 14 273,14 1 256 446 705,05 5 509,51 701 760 555,77 0,00 0,00 8 763,63 554 686 149,28 4 921,60 9 351,54

2

19 798,10 1 586 977 110,08 8 040,60 354 147 305,33 11 757,50 13 116,24 1 232 829 804,75 5 509,51 701 760 555,77 0,00 0,00 7 606,73 531 069 248,98 3 764,70 9 351,54

3

1 156,90 23 616 900,30 0,00 0,00 1 156,90 1 156,90 23 616 900,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1 156,90 23 616 900,30 1 156,90 0,00

4

2 924,30 108 320 464,76 1 024,90 23 285 255,00 1 899,40 2 177,93 85 035 209,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2 177,93 85 035 209,76 751,10 1 426,83

5

2 519,70 101 820 464,76 1 024,90 23 285 255,00 1 494,80 1 773,33 78 535 209,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1 773,33 78 535 209,76 346,50 1 426,83

6

404,60 6 500 000,00 0,00 0,00 404,60 404,60 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,60 6 500 000,00 404,60 0,00

7

4 336,20 236 409 801,61 2 370,50 111 979 682,00 1 965,70 2 282,50 124 430 119,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 282,50 124 430 119,61 1 011,40 1 271,10

8

4 097,30 233 009 801,61 2 370,50 111 979 682,00 1 726,80 2 043,60 121 030 119,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043,60 121 030 119,61 772,50 1 271,10

9

238,90 3 400 000,00 0,00 0,00 238,90 238,90 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,90 3 400 000,00 238,90 0,00

10

3 645,40 153 953 791,85 3 241,80 140 184 797,33 403,60 465,00 13 768 994,52 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 13 768 994,52 403,60 61,40

11

3 453,10 148 159 171,85 3 241,80 140 184 797,33 211,30 272,70 7 974 374,52 0,00 0,00 0,00 0,00 272,70 7 974 374,52 211,30 61,40

12

192,30 5 794 620,00 0,00 0,00 192,30 192,30 5 794 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 5 794 620,00 192,30 0,00

13

5 774,10 560 404 037,82 1 315,40 70 884 571,00 4 458,70 5 073,15 489 519 466,82 2 948,45 333 477 209,85 0,00 0,00 2 124,70 156 042 256,97 816,40 4 256,75

14

5 774,10 560 404 037,82 1 315,40 70 884 571,00 4 458,70 5 073,15 489 519 466,82 2 948,45 333 477 209,85 0,00 0,00 2 124,70 156 042 256,97 816,40 4 256,75

15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счет средств бюджета МР 

"Мирнинский район"

Всего по этапу 2022 года:

по республиканской 

программе

за счет средств бюджета МР 

"Мирнинский район"

приобретение жилых 

помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками

предоставление 

по договорам 

социального 

найма

в домах, введенных 

в эксплуатацию

по республиканской 

программе

1

Всего по этапу 2021 года:

Всего по Программе:

по республиканской 

программе

за счет средств бюджета МР 

"Мирнинский район"

Всего по этапу 2019 года:

по республиканской 

программе

стоимость 

возмещения, 

руб.

за счет средств бюджета МР 

"Мирнинский район"

Всего по этапу 2020 года:

по республиканской 

программе

за счет средств бюджета МР 

"Мирнинский район"

№

в строящихся домах

выплата собственникам 

жилых помещений возмещения 

приобретение жилых помещений у 

застройщиков

Период реализации/источник 

финансирования

Всего 

расселяемая 

площадь 

жилых 

помещений, 

кв.м.

Всего стоимость 

мероприятий по 

переселению, 

руб.

Мероприятия по переселению, 

не связанные с приобретением 

жилых помещений

Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений

в том числе:

всего

в том числе: дальнейшее использование 

предоставление 

по договорам 

мены

расселяемая 

площадь, кв.м.
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