ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
и благоустройства территорий поселений Мирнинского района»
за 2025 год
Раздел 1. Основные результаты
В 2025 году в рамках муниципальной программы было предусмотрено 105 268 817,58 руб. Фактически освоено 98 144 942,96 руб. (93,22%). Неиспользованный остаток составил 6 842 077,62 руб., из них 2 617 720,36 руб. — законтрактованные обязательства, перенесенные на 2026 год. 
1. В рамках мероприятия «Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ», объем финансирования: 37 047 087,43 руб. (план) / 37 047 087,43руб. (факт) – 100%. 
[bookmark: _Hlk221718328]Реализация мероприятий и их текущий результат:
· Разработка ПСД для водоснабжения п. Алмазный и с. Арылах (9 777 599,28 руб.): Создана проектная основа для строительства систем водоснабжения, что позволит в последующие годы решить проблему дефицита воды и повысить ее качество.
· Устройство системы отопления и электроснабжения гаража в с. Сюльдюкар                 (1 364 899,42 руб.): Введен в эксплуатацию отапливаемый гараж для муниципальной спецтехники, что обеспечивает её сохранность и работоспособность в зимний период.
· Технологическое присоединение объектов СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» к электросетям (24 054 127,77 руб.): Произведен первый (организационно-подготовительный) этап оплаты услуг по договору с ПАО «Якутскэнерго» (№1025Н0249 от 30.10.2025). Окончательное выполнение услуг запланированы до 31.12.2027 год.
· Актуализация схем теплоснабжения с. Сюльдюкар и п. Чернышевский (1 250 660,96 руб.): Выполнена комплексная работа по актуализации документов, определяющих перспективы развития систем отопления. Это позволит администрациям поселений принимать обоснованные управленческие решения по модернизации и ремонту теплосетей.
· Техническое обследование системы теплоснабжения с. Сюльдюкар (599 800,00 руб.): Выявлен фактический износ оборудования, что позволяет планировать предупредительный ремонт и избежать аварий.

2. В рамках мероприятия «Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния», объем финансирования: 6 897 564,45 руб. (план) / 6 161 915,38 руб. (факт) – 89,33%.
Реализация мероприятий и их текущий результат:
· Ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25 - улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал» (5 261 915,38 руб.): полностью заменены изношенные сети теплоснабжения (250 м), водоснабжения (375 м) и канализации (125 м) с качественной теплоизоляцией. Ликвидированы хронические аварии, улучшено теплоснабжение и водоотведение для жителей многоквартирных домов.
· Содержание водоочистной станции с. Сюльдюкар (900 000,00 руб.): Обеспечена бесперебойная работа станции, гарантирующая подачу качественной питьевой воды для населения села.
· Обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар: Администрация СП «СНЭН» направило письмо в адрес Администрации района 11.11.2025 года о возврате неиспользованных (неосвоенных) бюджетных ассигнований в бюджет муниципального района в связи с отсутствием потребности в их дальнейшем расходовании в текущем финансовом периоде.

3. В рамках мероприятия «Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения», объем финансирования: 2 225 551,22 руб. (план) / 1 838 012,80 руб. (факт) – 82,59%.
Реализация мероприятий и их текущий результат:
· Обеспечение уличного освещения п. Чернышевский (1 753 012,80 руб.): Компенсированы затраты на электроэнергию, что поддерживает освещенность улиц и безопасность в темное время суток.
· Техническое обслуживание уличного освещения п. Чернышевский (85 000,00 руб.): Проведены плановые работы по поддержанию освещения в рабочем состоянии с экономией 90 741,42 руб.
· Выполнение проектных работ по установке стационарного искусственного освещения на участке автомобильной дороги: Заключение соглашения о передаче межбюджетного трансферта между поселением и администрацией района не состоялось. Данное решение принято на основании отрицательного заключения МКУ «КИО», выданного в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов (утверждена постановлением Главы района № 1539 от 29.10.2019).

4. В рамках мероприятия «Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ», объем финансирования: 59 098 614,48 руб. (план) / 53 097 927,35 руб. (факт) – 89,84%.
Реализация мероприятий и их текущий результат:
· Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в г. Мирный             (35 000 000,00 руб. бюджет района, 67 709 543,91 руб. средства местного бюджета поселения в т.ч. иные источники): Запланированный этап работ на 2025 год реализован в полном объеме. Основные виды работ и поставок в рамках проекта включали:
- Общестроительные работы по возведению Амфитеатра (металлокаркас).
- Общестроительные работы по устройству Смотровой башни (сваи, ростверки РМ-1, монолитные балки БФМ-1, БФМ-2).
- Общестроительные работы по монтажу Радиальных качелей.
- Устройство покрытия площадок и дорожек (тип 2) для туалета и всесезонной горки.
- Монтаж наружного электроснабжения с прокладкой самонесущего провода СИП-4 протяженностью 300 м.п.
- Общестроительные работы: Амфитеатр (деревянные конструкции) и Входной портал со стендом.
- Устройство проездов и тротуаров: покрытие под качелями (тип 1) площадью 1217 м² (песок объемом 341 м³); покрытие тротуаров у амфитеатра и входной зоны (тип 3) тротуарной плиткой площадью 152 м²; асфальтирование дорожек, площадки у радиальных качелей и фонтана у амфитеатра (тип 4) площадью 2030 м²; озеленение на площади 160 м².
- Монтаж наружного освещения и электроснабжения: установка 29 светильников внутри помещений амфитеатра; наружный монтаж 2 щитов управления наружным освещением и 29 светодиодных светильников.
- Обустройство территории: установка скамьи для МГН (1 шт.), тактильной плитки площадью 16 м², бордюра длиной 2259 м.п., дорожных неровностей (МАФ) длиной 25 м.п., а также асфальтирование проездов и тротуаров (тип 5) площадью 2002 м².
- Поставка и установка 19 светодиодных светильников для наружного освещения.
- Поставка строительного щебня для вертикальной планировки объемом 135 м³.
- Поставка 5 светодиодных светильников без установки.
- Поставка строительного песка для вертикальной планировки объемом 187 м³.
- Поставка 10 урн.
- Поставка 12 велопарковок.
- Поставка 5 столбов навигации.
- Оказание услуг по осуществлению авторского надзора.
· Разработка ПСД по объекту «Сквер учителей» (1 524 909,22 руб.): Документация подготовлена и служит основанием для проведения последующих работ по благоустройству территории, расположенной в районе СОШ № 12 (на месте снесенного жилого дома по адресу: ул. Ойунского, 20).
· Изготовление, доставка и установка монумента «Памятник Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в п. Алмазный (2 615 325,73 руб.): Установлен памятник из гранита (2 стелы, пирамида, информационная табличка). Создано центральное место для проведения памятных мероприятий.
· Благоустройство сквера в п. Светлый (8 000 000,00 руб.): Устроено тротуарное покрытие (326 м²), установлены 10 скамеек, 6 урн, сцена, сухой фонтан и LED-экран. Территория превращена в культурно-досуговый центр поселка.
· Обустройство мест накопления ТКО в Чуонинском наслеге (5 957 692,40 руб.): Проведены работы по демонтажу/монтажу на трех площадках по ул. Центральная (между домами №28 и №29, между домами №47 и №48, между домами № 60 и №61) в том числе установлены 8 бункеров для накопления твердых коммунальных отходов объемом по 8м3.  Решена проблема несанкционированного размещения отходов, улучшена санитарная обстановка.
· Приобретение мусорных контейнеров для п. Светлый (0 руб. из 674 369,85 руб.): Поставлены 21 контейнер, оплата перенесена на 2026 год.
· Обустройство площадок ТКО и КГО на территории п. Чернышевский (0 руб. из           5 284 009,68 руб.): 
[bookmark: _Hlk221718719]- муниципальный контракт от 30.06.2025 (3 340 656,75 руб.) – расторгнут Заказчиком 16.12.2025 в одностороннем порядке по причине неисполнения обязательств Подрядчиком.
- муниципальный контракт т от 29.09.2025 – работы находятся в стадии завершения по адресам: ул. Космонавтов, д. 10; ул. Дзержинского, д. 8; ул. Гидростроителей, д. 20. Сроки выполнения нарушены. В связи с незавершенностью работ в установленные сроки, для их окончания необходимы средства в сумме 1 943 350,51 руб., подлежащие восстановлению в бюджете 2026 года на основании Постановления № 1542 от 30.10.2019.












Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

	№
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление Администрации района от 24.01.2025 № 97
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	2
	Постановление Администрации района от 11.04.2025 № 619
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий, исключением/добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.03.2025 V-№14-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024         V-№ 13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	3
	Постановление Администрации района от 07.07.2025 № 1155
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий, исключением/добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.06.2025 V-№ 17-5 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024         V-№ 13-15 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	4
	Постановление Администрации района от 26.08.2025 № 1435
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий , добавление нового мероприятия в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 23.07.2025 V-№18-4 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	5
	Постановление Администрации района от 20.10.2025 № 1770
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий, добавлением новых мероприятий, внесением изменений в плановые значения целевых индикаторов программы в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 24.09.2025 V-№19-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	6
	Постановление Администрации района от 28.11.2025 № 2026
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 19.11.2025 V-№ 20-5 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»

	7
	Постановление Администрации района от 16.01.2026 № 22
	Изменение объемов финансирования программных мероприятий в соответствии с решением Мирнинского районного Совета депутатов от 24.12.2025 V-№ 21-3 «О внесении изменений и дополнений в решение Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2024 V-№ 13-15 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)»








Раздел 3. Финансовое исполнение мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий поселений Мирнинского района» за 2025 год
рублей
	
№
	
Мероприятия
	
Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	
Причины отклонений

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
	

	
	
	
	
план на 31.12.2025
	
факт
	
	законтрактованные обязательства следующего года
	

	1
	Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ
	 
	         37 047 087,43   
	      37 047 087,43   
	                             -     
	                                -     
	 

	1.1.
	Предпроектные работы и разработка проектно-сметной документации для обеспечения водоснабжением п. Алмазный, с. Арылах
	Всего
	           9 777 599,28   
	        9 777 599,28   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	Иные источники
	           9 777 599,28   
	        9 777 599,28   
	                             -     
	                                -     
	

	1.2
	Иные межбюджетные трансферты на устройство системы отопления каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП «Садынский национальный эвенкийский наслег»
	Всего
	              943 391,52   
	           943 391,52   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              943 391,52   
	           943 391,52   
	                             -     
	                                -     
	

	1.3
	Иные межбюджетные трансферты на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Каркасно-тентовое сооружение гаража» с. Сюльдюкар
	Всего
	              421 507,90   
	           421 507,90   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              421 507,90   
	           421 507,90   
	                             -     
	                                -     
	

	1.4
	Иные межбюджетные трансферты на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту объектов СП «Садынский национальный эвенкийский наслег»
	Всего
	         24 054 127,77   
	      24 054 127,77   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	         24 054 127,77   
	      24 054 127,77   
	                             -     
	                                -     
	

	1.5
	Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения с. Сюльдюкар
	Всего
	              599 300,00   
	           599 300,00   
	 
	 
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              599 300,00   
	           599 300,00   
	                             -     
	                                -     
	

	1.6
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения городского поселения  «Поселок Чернышевский» муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
	Всего
	              651 360,96   
	           651 360,96   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              651 360,96   
	           651 360,96   
	                             -     
	                                -     
	

	1.7
	Иные межбюджетные трансферты на проведение технического обследования системы теплоснабжения с. Сюльдюкар
	Всего
	              599 800,00   
	           599 800,00   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              599 800,00   
	           599 800,00   
	                             -     
	                                -     
	

	 
	ИТОГО
	Всего
	         37 047 087,43   
	      37 047 087,43   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	         27 269 488,15   
	      27 269 488,15   
	                             -     
	                                -     
	

	
	
	Иные источники
	           9 777 599,28   
	        9 777 599,28   
	                             -     
	                                -     
	

	2
	Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло- водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния
	 
	           6 897 564,45   
	        6 161 915,38   
	              735 649,07   
	                                -     
	 

	2.1
	Иные межбюджетные трансферты на содержание водоочистной станции ВОС
	Всего
	              900 000,00   
	           900 000,00   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              900 000,00   
	           900 000,00   
	                             -     
	                                -     
	

	2.2
	Иные межбюджетные трансферты на обслуживание резервного источника электроснабжения ДЭС с. Сюльдюкар
	Всего
	              735 649,07   
	                          -     
	              735 649,07   
	                                -     
	Администрация СП «СНЭН» направило письмо в адрес Администрации района 11.11.2025 года за исходящим номером № 452 о возврате неиспользованных (неосвоенных)  бюджетных ассигнований в бюджет муниципального района в связи с отсутствием потребности в их дальнейшем расходовании в текущем финансовом периоде.

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              735 649,07   
	                         -     
	              735 649,07   
	                                -     
	

	2.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25-улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал»
	Всего
	           5 261 915,38   
	        5 261 915,38   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           5 261 915,38   
	        5 261 915,38   
	                             -     
	                                -     
	

	 
	ИТОГО
	Всего
	           6 897 564,45   
	        6 161 915,38   
	              735 649,07   
	                                -     
	 

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           6 897 564,45   
	        6 161 915,38   
	              735 649,07   
	                                -     
	 

	3
	Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения 
	 
	           2 225 551,22   
	        1 838 012,80   
	                90 741,42   
	                                -     
	 

	3.1
	Иные межбюджетные трансферты на обеспечение уличного освещения п. Чернышевский
	Всего
	           1 753 012,80   
	        1 753 012,80   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           1 753 012,80   
	        1 753 012,80   
	                             -     
	                                -     
	

	3.2
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения ГП «Поселок Чернышевский»
	Всего
	              175 741,42   
	             85 000,00   
	                90 741,42   
	                                -     
	Экономия финансовых средств

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              175 741,42   
	             85 000,00   
	                90 741,42   
	                                -     
	

	3.3
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение проектных работ по установке стационарного искусственного освещения на участке автомобильной дороги местного значения от квартала Энтузиастов (от дома №15 до границы поселка Чернышевский) 
	Всего
	              296 797,00   
	                          -     
	                             -     
	                                -     
	Заключение соглашения о передаче межбюджетного трансферта между поселением и администрацией района не состоялось. Данное решение принято на основании отрицательного заключения МКУ «КИО», выданного в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных трансфертов (утверждена постановлением Главы района № 1539 от 29.10.2019)

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              296 797,00   
	                         -     
	                             -     
	                                -     
	

	 
	ИТОГО
	Всего
	           2 225 551,22   
	        1 838 012,80   
	                90 741,42   
	                                -     
	 

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           2 225 551,22   
	        1 838 012,80   
	                90 741,42   
	                                -     
	 

	4
	Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ
	 
	         59 098 614,48   
	      53 097 927,35   
	           6 000 687,13   
	               2 617 720,36   
	 

	4.1
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный»
	Всего
	         35 000 000,00   
	      35 000 000,00   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	         35 000 000,00   
	      35 000 000,00   
	 
	 
	

	4.2
	Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД по объекту «Сквер учителей»
	Всего
	           1 524 909,22   
	        1 524 909,22   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           1 524 909,22   
	        1 524 909,22   
	                             -     
	                                -     
	

	4.3
	Иные межбюджетные трансферты на изготовление монумента «Памятник Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», доставка его до п. Алмазный и установка
	Всего
	           2 615 325,73   
	        2 615 325,73   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           2 615 325,73   
	        2 615 325,73   
	                             -     
	                                -     
	

	4.4
	Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в т.ч. приобретение контейнеров (бункеров) на территории МО (СП) «Чуонинский наслег»
	Всего
	           6 000 000,00   
	        5 957 692,40   
	                42 307,60   
	                                -     
	В соответствии с условиями МК № 01163000002250001840001 от 05.08.2025, заключенного с ИП Игнатьевым А.А., за нарушение качества выполнения работ к Подрядчику применены штрафные санкции в размере 57 307,60 руб.

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           6 000 000,00   
	        5 957 692,40   
	                42 307,60   
	                                -     
	

	4.5
	Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по обустройству площадок ТКО и КГО на территории ГП «Поселок Чернышевский»
	Всего
	           5 284 009,68   
	                          -     
	           5 284 009,68   
	               1 943 350,51   
	1. Заключенный МК № 01163000002250001540001 от 30.06.2025 с ИП Лафета Р.В. на сумму 3 340 656,75 рубля расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке 16.12.2025 в связи с невыполнением Подрядчиком взятых обязательств.
2. Заключенный МК № 0116300000225000249 от 29.09.2025 с ООО «КМКПРОЕКТ» находится на стадии завершения работ в связи с чем в соответствии с Постановлением  от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 1 943 350,51 руб.

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           5 284 009,68   
	                         -     
	           5 284 009,68   
	               1 943 350,51   
	

	4.6
	Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Гидростроителей 4
	Всего
	           8 000 000,00   
	        8 000 000,00   
	                             -     
	                                -     
	отсутствуют

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	           8 000 000,00   
	        8 000 000,00   
	                             -     
	                                -     
	

	4.7
	Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров п. Светлый
	Всего
	              674 369,85   
	                          -     
	              674 369,85   
	                  674 369,85   
	Заключен МК № 01163000002250002090001 от 25.08.2025 г. с ООО «РУСМЕТАЛЛ». Мусорные контейнеры поставлены Подрядчиком 23.12.2025. Поскольку у Заказчика перед Подрядчиком образовалась кредиторская задолженность, в соответствии с Постановлением от 30.10.2019 г. № 1542 требуется восстановление бюджетных ассигнований в 2026 году на сумму 674 369,85 

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	              674 369,85   
	                         -     
	              674 369,85   
	                  674 369,85   
	

	 
	ИТОГО
	Всего
	         59 098 614,48   
	      53 097 927,35   
	           6 000 687,13   
	               2 617 720,36   
	 

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	         59 098 614,48   
	      53 097 927,35   
	           6 000 687,13   
	               2 617 720,36   
	 

	
	
	Иные источники
	                            -     
	                         -     
	                             -     
	                                -     
	 

	 
	ИТОГО
	Всего
	       105 268 817,58   
	      98 144 942,96   
	           6 827 077,62   
	               2 617 720,36   
	 

	
	
	МР «Мирнинский район» РС(Я)
	         95 491 218,30   
	      88 367 343,68   
	           6 827 077,62   
	               2 617 720,36   
	 

	
	
	Иные источники
	           9 777 599,28   
	        9 777 599,28   
	                             -     
	                                -     
	 


Сведения об использовании поселениями МБТ прошлых периодов

	№
	Мероприятие
	План
	Факт
	Остаток
	Примечание

	1
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство линии уличного освещения пешеходной дорожки мкр. Заречный г. Мирного РС (Якутия) (объект: «Зона отдыха на р. Ирелях»)
	  726 802,64   
	   726 802,64   
	                 -     
	Исполнено

	2
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по разработке ПСД на строительство сетей уличного освещения в г. Мирный
	  1 229 343,03   
	  1 229 343,03   
	                   -     
	Исполнено

	3
	Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для мусора (ГП «Город Мирный»)
	 6 084 750,00   
	  6 084 750,00   
	                     -     
	Исполнено

	4
	Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «Благоустройство территории общего пользования города Удачного с мероприятиями по отводу сточных вод» (от МКД 33 до МКД 11)
	  12 239 598,60   
	                     -     
	 12 239 598,60   
	Заключен МК № 0116300011323000048 от 24.05.2023, срок исполнения 15.10.2023.
Завершение работ планировалось осуществить в строительный сезон 2025 года. 
19.12.25 направлен мотивированный отказ в приемке работ т.к. имеются несоответствия по исполнительной документации. 
25.12.2025 отказано в соответствии с Актом, а именно:
Некачественный материал (тротуарная плитка):
Лабораторные испытания установили, что плитка не соответствует проекту и ГОСТ 17608-2017:
Класс прочности бетона: В20 вместо требуемого В22,5.
Марка морозостойкости: F150 вместо требуемой F200/F300.
Толщина образца не соответствует допустимым отклонениям.
Дефекты укладки:
Визуальный осмотр выявил многочисленные сколы углов плитки.
Нарушена технология укладки: зазоры между плитками превышают норму (более 2-3 мм), швы не заполнены песком.
В связи с чем работы по устройству тротуара приемке не подлежат из-за применения некачественного материала.
Подрядчику предписано до 10.07.2026 выполнить работы заново с плиткой, соответствующей ГОСТ (В22,5, F200).
В соответствии с Постановлением Администрации района от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 12 239 598,60 руб.

	5
	Иные межбюджетные трансферты на приобретение контейнеров для твердых коммунальных отходов (ГП «Поселок Удачный»)
	    514 300,32   
	    514 300,32   
	                       -     
	Исполнено

	6
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому содержанию уличного освещения и заменой светильников на энергосберегающие по улице Дзержинского и Каландарашвили МО «Поселок Чернышевский»
	      177 617,92   
	    177 617,92   
	                     -     
	Исполнено

	7
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к системам инженерного обеспечения блочно-модульного банного комплекса (МО (СП) «Чуонинский наслег»)
	          2 646,00   
	        2 646,00   
	                      -     
	Исполнено

	8
	Иные межбюджетные трансферты на модернизацию котельной с. Сюльдюкар, в т.ч. разработка ПСД
	    1 800 053,31   
	                    -     
	  1 800 053,31   
	Заключен МК № 01163000002240002830001 от 20.09.2024ООО с ПРОЕКТНОЕ БЮРО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ». В работе.
В соответствии с Постановлением Администрации района от 30.10.2019 № 1542 имеется потребность по восстановлению средств в 2026 в сумме 1 800 053,31 руб.

	9
	Иные межбюджетные трансферты на актуализацию схемы теплоснабжения МО «Посёлок Алмазный»
	      599 300,00   
	    599 300,00   
	                    -     
	Исполнено

	 
	ИТОГО
	  23 374 411,82   
	 9 334 759,91   
	 14 039 651,91   
	 




Согласовано с финансовым управлением: 
_______________________            ________________ /_____________/
        (должность)                                (подпись)                (Ф.И.О.)






Справочно к разделу 3:
Финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных средств
рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Строительство объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ
	                           -      
	                         -     
	Бюджет поселений

	2
	Реконструкция, модернизация и ремонт объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе проведение проектно-изыскательских работ и проведение обследования технического состояния
	   276 942,92   
	 276 942,92   
	Бюджет поселений

	3
	Приобретение и монтаж объектов, тепло-, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения, в том числе оборудования и материалов
	                           -      
	 - 
	Бюджет поселений

	4
	Строительство, ремонт сетей уличного освещения, замена осветительных приборов, в том числе проведение проектно-изыскательских работ, техническое содержание уличного освещения
	                           -      
	 - 
	Бюджет поселений

	5
	Проведение мероприятий по благоустройству, в том числе проведение проектно-изыскательских работ
	 93 648 202,28   
	 93 648 202,28   
	Бюджет поселений, РФ, РС (Я), АК «АЛРОСА» (ПАО), население

	6
	Проведение мероприятий по повышению качества содержания мест погребения
	                           -      
	 - 
	Бюджет поселений

	 
	ИТОГО:
	 93 925 145,20   
	93 925 145,20   
	 



Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

	№
	Наименование целевого 
индикатора
	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  
	
шт.
	


1
	


1
	Отклонения отсутствуют.
Иные межбюджетные трансферты на устройство системы отопления каркасно-тентовой конструкции гаража на территории СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» 

	2
	[bookmark: _Hlk210298009]Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов)
	
шт.
	





4
	





4
	Отклонения отсутствуют.
1. 1) Иные межбюджетные трансферты на содержание водоочистной станции ВОС 
2. 2) Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на участке улицы Попугаевой д.25-улицы Попугаевой д.29 ГП «Поселок Айхал» 
3. 3) Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по техническому обслуживанию уличного освещения ГП «Поселок Чернышевский» 

	3
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству 
	%
	









     55
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	Отклонения отсутствуют.

1) Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий «Благоустройство общественной зоны отдыха «Городской парк» в городе Мирный»; Иные межбюджетные трансферты на разработку ПСД по объекту «Сквер учителей» г. Мирный.
2) Иные межбюджетные трансферты на изготовление монумента «Памятник Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», доставка его до п. Алмазный и установка.
3) Иные межбюджетные трансферты на обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в т.ч. приобретение контейнеров (бункеров) на территории МО (СП) «Чуонинский наслег».
4) Иные межбюджетные трансферты для выполнения работ по обустройству площадок ТКО и КГО на территории ГП «Поселок Чернышевский».
5) Иные межбюджетные трансферты на благоустройство сквера, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Светлый, ул. Гидростроителей 4; Иные межбюджетные трансферты на приобретение мусорных контейнеров п. Светлый

	4
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	
      0
	
0
	В 2025 году в рамках муниципальной программы отсутствуют плановые мероприятия для реализации

	5
	Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	               ед.
	















4
	















4
	Отклонения отсутствуют.
1) https://almaz-media.tv/syuzhetyi/mirnyy/27067-monument-gerojam-velikoj-otechestvennoj-vojny-stal-kraeugolnym-kamnem-skvera-pobedy-v-almaznom.html
https://yk24.ru/2025/10/monument-pobedy-otkryli-v-poselke-almaznyj-mirninskogo-rajona/
2) https://svetlyi.sakha.gov.ru/news/front/view/tag/informacziya+dlya+organizaczij/id/3493569
3) ТГ канал: https://t.me/adm_mirny/14685 
https://t.me/adm_mirny/14291 
https://t.me/adm_mirny/13903 
https://t.me/adm_mirny/13757 https://t.me/adm_mirny/12815 
- материал по работам в парке в МК «Алмазный край»
https://t.me/adm_mirny/13572 
https://t.me/adm_mirny/13039 - Личная страница Главы
https://t.me/adm_mirny/12568 
ВК канал:
https://vk.com/wall-212277275_17188 
https://vk.com/wall-212277275_16506 
https://vk.com/wall-212277275_16061 
https://vk.com/wall-212277275_15599 
https://vk.com/wall-212277275_15106 
https://vk.com/wall-212277275_14894 
Сайт: 
https://мирный-саха.рф/sobytiya/19148/?sphrase_id=23555 
https://мирный-саха.рф/sobytiya/18773/?sphrase_id=23555 
https://мирный-саха.рф/sobytiya/18473/?sphrase_id=23555 
https://мирный-саха.рф/sobytiya/18014/?sphrase_id=23555 
Telegram
https://t.me/adm_mirny/14291
4) https://chona.sakha.gov.ru/rezultaty-ispolzovanija-inyh-mezhbjudzhetnyh-transfertov/2025-god/inye-mezhbjudzhetnye-transferty-na-obustrojstvo-mest-ploschadok-nakoplenija-tverdyh-kommunalnyh-othodov-v-tch-priobretenie-kontejnerov-bunkerov-na-territorii-mo-sp-chuoninskij-nasleg-mirninskogo-rajona-respubliki-saha-jakutija




Расчет индикаторов муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула 
	значения для расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество введенных в эксплуатацию (новое строительство) объектов инженерной инфраструктуры  
	шт.
	С=Ст+Свв+Сэ+Сг
1= 1+0+0+0
	С - общее количество введенных объектов за отчетный год;
Ст - количество введенных объектов теплоснабжения;
Свв - количество введенных объектов водоснабжения и водоотведения;
Сэ - количество введенных объектов электроснабжения и уличного освещения;
Сг - количество введенных объектов газоснабжения.
	Отчет МР поселений
	Информация МР поселений

	2
	Количество объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация, приобретение, монтаж оборудования и материалов)
	км
	Р=Рт+Рвв+Рэ+Рг
4=1+2+1+0
	Р - общее количество объектов, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рт - количество объектов теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рвв - количество объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рэ - количество объектов электроснабжения и уличного освещения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация);
Рг - количество объектов газоснабжения, в отношении которых произведен ремонт (реконструкция, модернизация).
	Отчет МР поселений
	Информация МР поселений

	3
	Доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству
	%
	Д=(МБ/К) *100
55 = (5/9) *100
	Д - доля населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по благоустройству;
МБ - количество муниципальных образований, в которых проведены мероприятия по благоустройству;
К - количество муниципальных образований всего. 
	Отчет МР поселений
	Информация МР поселений

	4
	Количество населенных пунктов Мирнинского района, в которых проведены мероприятия по повышению качества содержания мест погребения
	ед.
	-
	-
	Отчет МР поселений
	Информация МР поселений

	5
	Количество публикаций в СМИ, по реализации мероприятий о развитии комфортного пространства, совершенствования системы инженерной и коммунальной инфраструктуры, газификации жилых домов
	ед.
	-
	-
	Публикации, ссылки на статьи
	Отчетные данные МКУ «КСУ»




