ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2024 год

«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства
и потребления» на 2024-2028 годы

Раздел 1. Основные результаты
[bookmark: _Hlk190416165]	Муниципальной программой «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы» (далее – Программа) на 2024 год утверждено 3 мероприятия с общим объемом финансирования из бюджета МР «Мирнинский район» – 145 932 509,49 руб., из них 116 763 374,96 руб. переданы поселениям Мирнинского района в виде иных межбюджетных трансфертов. Заключено 22 муниципальных контракта и 6 договоров на общую сумму 109 589 272, 92 руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2025 составляет 107 549 472,67 руб. (исполнение сметы расходов по МП «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы», раздел 3).

Реализация мероприятий программы на 2024 год:
1. Задача: Создание новых и обустройство/содержание действующих объектов размещения отходов, на территории Мирнинского района, отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.
1.1. Разработка проектно-сметных документаций на строительство полигонов ТКО с дальнейшим сопровождением главной государственной (ГГЭ) и главной экологической экспертиз (ГЭЭ).
31 августа 2020 года заключен контракт № 01163000002200002230001 на разработку проектной и рабочей документации между МКУ «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» (далее – МКУ «КСУ») и ООО «ГеоТехпроект» г.Красноярск. Срок исполнения контракта до 25 декабря 2021 года, включая прохождение главной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Цена контракта 37 599 870,00 руб. с разбивкой по годам. В 2020 году кассовое исполнение составило 5 639 980,50 руб. В 2021 году выполнены работы по двум этапам на сумму 5 639 980,50 руб., что составляет 15 % от общей цены контракта в соответствии с утвержденным техническим заданием. В 2022 году кассовое исполнение составило 9 399 967,50 руб. В 2023-2024 годах оплата не производилась. 
В рамках проводимой работы по проектированию объекта разработан генеральный план объекта, материалы ОВОС, организованы и проведены общественные слушания материалов ОВОС, разработана проектная документация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
28.04.2023 получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) (приказ от 28.04.2023 № 1075/ГЭЭ).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р осуществлен перевод земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов. 
На сегодняшний день в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) муниципальным казенным учреждением «КСУ» направлено заявление о предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами 14:16:080101:1763, 14:16:080101:1897 в постоянное (бессрочное) пользование. После определения источника финансирования строительства объекта «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» будет начата процедура передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную.
Неисполнение контракта связано с получением отрицательного заключения главной государственной экспертизы 19.08.2024 № 14-1-2-3-047776-2024. Ведется устранение замечаний, полученных в ходе прохождения госэкспертизы. На сегодняшний день из 136 замечаний устранены 72. С целью устранения замечаний ГГЭ принято решение о пересмотре вида используемого топлива с газоконденсата на природный газ. В адрес ООО «АйхалТрансГаз» направлена заявка на получение технических условий по подключению к сетям газоснабжения. Планируемая дата выдачи технических условий – февраль 2025 г. Повторная загрузка на ГГЭ планируется в марте 2025 г.
Данный объект имеет высокую социальную, экономическую и экологическую значимость, а также напрямую увязан со строительством и своевременным вводом в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в г. Мирный, так как существующая свалка г. Мирный расположена в непосредственной близости от аэропорта, рекультивация которой планируется за счет федерального бюджета.
Правительством Республики Саха (Якутия) в 2023 году проведено совещание с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») по вопросам создания и финансирования объектов обращения с ТКО республики на основе механизма концессии. 
По итогам совещания в целях привлечения инвестиций для реализации перспективных объектов обращения с ТКО принято решение проработать вопрос создания предприятия с государственным участием республики (которая выступит в качестве концессионера республики), с перспективой получения мер поддержки по линии ППК «РЭО» в размере 95% от стоимости строительства объекта. 
Потребность на 2025 год по МК составляет 16 919 941,50 руб. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.

1.2.  Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района».
[bookmark: _Hlk190417554]В целях реализации мероприятия по проектированию и проведению инженерных изысканий на земельном участке под строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» МКУ «КСУ» заключены договоры аренды с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) от 10.05.2023 №749П срок действия с 17.06.2023 до 16.05.2024; от 10.05.2023 №750П с 17.06.2023 до 16.05.2024; от 22.04.2024 № 508П срок действия с 17.05.2024-16.04.2025; от 22.04.2024 №509П срок действия с 17.05.2024-16.04.2025.
Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.
Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года.

2. Задача: Восстановление нарушенных земель.
2.1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республики Саха (Якутия), Мирнинского района».
В рамках реализации Плана природоохранных мероприятий на 2024 год, финансирование которого осуществляется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «КСУ» и ООО «Научно-производственное объединение «Сибпроектинновации». Цена контракта 11 250 000,00 руб. Срок исполнения до 01.10.2024 с прохождением необходимых государственных экспертиз: государственной экологической; государственной экспертизы проектно-сметной документации; экспертизы о достоверности сметной стоимости. Финансирование по МК предусмотрено на 2025 год.
Заявление на прохождение ГЭЭ направлено 23.12.2024 №11044180. Распределено на рассмотрение в Центрально-Черноземное территориальное управление. Работы продолжаются до исполнения контракта с начислением пеней. Ведется претензионная работа с ООО «Сибпроектинновации» (исх. МКУ «КСУ» от 31.10.2024 №1780, №1790 от 01.11.2024, от 19.11.2024 № 2017). ПСД и инженерные изыскания направлены в Минэкологии РС(Я) для заключения. Сроки выполнения работ подрядной организацией сдвинуты с необходимостью проведения дополнительных экологических изысканий, в связи с выявленной на участке планируемых работ заболоченной местности (письмо исх. 02.12.2024 №0452/24 ООО «Сибпроектинновации»).
Проблемным вопросом является отсутствие источника финансирования на реализацию проекта. Предварительная сметная стоимость – 910 млн. руб.

3. Задача: Выявление и ликвидация мест несанкционированного размещения отходов. (МБТ)
3.1. [bookmark: _Hlk190249928] ГП «Город Мирный» (44 982 735,32 руб.):
3.1.1. [bookmark: _Hlk190245757] Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный» (43 795 371,48 руб.). 
Заключен муниципальный контракт № 09/24-МК от 22.04.2024 с ООО «АрктикПро» на сумму 35 140 727,08 рублей. Срок исполнения 20.12.2024. Работы выполнены в полном объеме. Освоение 100%. Объем вывезенных отходов – 18 476,23 м3.
Заключен муниципальный контракт № 32/24-МК от 21.08.2024 с ООО «АрктикПро», на сумму 1 603 131,07 рублей. Срок исполнения 20.12.2024. Объем вывезенных отходов – 1 584, 33 м3.
Заключен договор № 50/24-Д от 13.09.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 599 400,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Освоение 100%. Объем вывезенных отходов – 333 м3.
Заключен муниципальный контракт № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 5 760 220,00 рублей. Срок исполнения 28.12.2024. Объем вывезенных отходов – 3 218,00 м3. По итогу проведения электронной процедуры по МК № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» образовалась экономия 691 893,33руб. В январе 2025 года произведен возврат средств.

3.1.2. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Мирный» (1 187 363,84 руб.).
Заключен муниципальный контракт № 08/24-МК от 22.04.2024 с ООО «АрктикПро» на сумму 1 187 363,84 руб. Срок исполнения 20.12.2024. Вывезено 617 тонн металла, 49 шт. автокузовов. 

3.2.  ГП «Город У	дачный» (7 679 579,05 руб.):
3.2.1. 	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный (1 874 579,05 руб.).
		Заключен МК от 16.04.2024 № 0116300011324000023 с МУП «УППМХ», цена контракта 1 874 579,05 руб. Согласно условиям муниципального контракта выполнен сбор, погрузка, транспортировка, разгрузка отходов объемом 955 м3. Кассовое освоение – 1 334 778,80 руб. 
Работы по ликвидации ТКО выполнены не в полном объеме в связи с тем, что отходы находились в смешанном состоянии с металлоломом. Такое смешение сделало процесс сортировки и выбора отходов затруднительным, что привело к неполному выполнению работ. Неосвоение составило 539 800,25 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

3.2.2. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Удачный» (5 805 000,00 руб.). 
		Заключен муниципальный контракт от 15.04.2024 № 0116300011324000020 с ИП Лапицкая Д.В. Сумма муниципального контракта составляла 4 305 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в срок. Объем вывезенного металла – 410 тонн.
Заключен муниципальный контракт №0116300011324000095 от 13.09.2024 с ООО «Финансово-промышленная компания» г.Иркутск. на сумму 1 500 000,00 руб. Срок исполнения 15.11.2024. Вывезено 153,061 т. В рамках приемки выполненных работ, специалистами МКУ «КСУ» работы не приняты, в связи с выявленными нарушениями (исх. письмо МКУ «КСУ» от 13.12.2024 №2098; от 18.12.2024 №2118; от 27.12.2024 №2177). Оплата Подрядчику произведена за счет средств бюджета поселения в размере 1 500 000,00 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств. 

3.3.  ГП «Поселок Айхал» (9 348 199,40 руб.):
3.3.1.  Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (3 622 769,10 руб.)
[bookmark: _Hlk190264404]Заключен договор от 26.02.2024 № 0116300010724000009 с ИП Аскарова Л.Р. на сумму 2 122 769,10 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Вывезено 700 тонн отходов, 30 шт. автокузовов.
Заключен договор от 16.08.2024 № 0116300010724000050 с МУП «АПЖХ» на сумму 1 500 003,50 руб. (1 500 000,00 руб. – средства МР «МР»; 3,50 руб. – МБ). Срок исполнения 30.09.2024. Освоение составляет 100%. Вывезено 850 м3 отходов.

3.3.2. [bookmark: _Hlk190246010] Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения крупногабаритных отходов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (5 725 430,30 руб.): 
Заключен муниципальный контракт от 29.03.2024 № 0116300010724000020 с ИП Медведь И.С. на сумму 5 068 140,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 2 310 м3 мусора. 
Заключен договор от 06.05.2024 № 01/24-А с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 686 218,80 руб. (средства МР «МР» – 657 290,30 руб., 28 928,50 руб. – МБ). Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 1070 м3 мусора.

3.4.	 ГП «Поселок Чернышевский» (9 630 198,69 руб.):
3.4.1.	 Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский» (4 182 343,20 руб.):
	Заключен муниципальный контракт от 26.06.2024 №0116300000224000160 с ИП Лафета Р.В. на сумму 4 031 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 2780 м3 мусора.

3.4.2.	 Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский» (5 447 855,49 руб.):
 Заключен муниципальный контракт от 01.07.2024 №0116300000224000153 с ООО «	Финансово-промышленная компания» на сумму 930 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Вывезено 1480 тонн металла и 139 автокузовов. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 4 669 198,69 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

[bookmark: _Hlk190246123]3.5. МО «Поселок Светлый»: (11 150 000,00 руб.)
[bookmark: _Hlk190247420]3.5.1. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (7 250 000,00 руб.):
	Заключен муниципальный контракт от 20.05.2024 №01163000002240001120001 ООО УК «Айхалцентр» на сумму 7 250 000,00 руб. Срок исполнения 12.11.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Освоение составляет 100%. Ликвидировано 2900 куб.м. 

[bookmark: _Hlk190247085]3.5.2. Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (3 900 000,00 руб.).
	Заключен муниципальный контракт от 28.05.2024 № 01163000002240001290001 на сумму 2 162 996,99 руб. Срок исполнения 30.09.2024. ООО «ЯкутскСеверСтрой». Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Вывезено 93 кузова автотранспорта, металлолома 962,67т. Экономия составила 1 737 003,01 руб. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 1 737 003,01 руб. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

3.6. ГП «Поселок Алмазный» (1 334 050,00 руб.):
3.6.1. [bookmark: _Hlk190247384] Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Поселок Алмазный» (130 050,00 руб.):
	Заключен МК №0116300000224000140 от 10.06.2024 с ООО «ФПК» на сумму 48 000,00 руб. Экономия по результатам торгов 82 050,00 руб. 
По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия в размере 82 050,00 руб. Работы выполнены в полном объеме, вывезено 560 м3 мусора. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

3.6.2. 	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО «Поселок Алмазный» (1 204 000,00 руб.).
	Заключен МК №0116300000224000135 от 07.06.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 1 204 000,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. Вывезено 4,5 т. металлолома и 17 ед. автокузовов.

3.7.  МО (СП) «Ч	уонинский наслег» (24 251 625,00 руб.):
3.7.1.  Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (23 851 200,00 руб.):
	Заключен муниципальный контракт № 01163000002240003230001 от 11.11.2024 с ООО «Арктик-Про» на сумму 23 700 000,00 руб. Срок исполнения 25.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 20 000 м3 отходов. 
Заключен договор №19/12 от 19.12.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» на сумму 151 200,00 руб. Срок исполнения 28.12.2024. Освоение составляет 100%. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок, вывезено 84 м3 отходов.
 
3.7.2.  Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (551 625,00 руб.):
	Заключен муниципальный контракт от 20.06.2024 №01163000002240001590001 с ИП Карновский А.Г. на сумму 400 000 руб. Срок исполнения 30.09.2024. По итогу проведения электронной процедуры образовалась экономия 425,00 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. Вывезено 125 т. металлолома, 31 ед. автокузовов. В январе 2025 года произведен возврат остатков средств.

[bookmark: _Hlk190249091]3.8	 ГП «Садынский национальный эвенкийский наслег» (8 386 987,50 руб.):

3.8.1	. 	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» (5 940 000,00 руб.):
	Заключен муниципальный контракт от 16.12.2024 № МК 01163000002240003730001 с ООО «АрктикПро» на сумму 5 390 000,00 руб. Срок исполнения 20.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 1000 м3.
Заключен договор от 08.08.2024 № 1 с ООО «АрктикПро» на сумму 550 000,00 руб. Срок исполнения 25.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%. Собрано 200 м3 отходов.

3.8.2	 Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» (2 446 987,50 руб.):
[bookmark: _Hlk190438015]	Заключен муниципальный контракт № 01163000002240002460001 от 03.09.2024 с ИП Спиридонов С.А. на сумму 2 446 987,50 руб. Срок исполнения 24.12.2024. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%. Вывезено 241,35 т. металлолома, 30 ед. автокузовов.

3.9. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов (свалок ТКО, металлолома, в т.ч. автокузовов, строительных отходов, крупногабаритных отходов) (расходы за счет платы за НВОС, поступающие в бюджет МР «МР») (992 725,304 руб.) 
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» денежные средства, поступающие с 1 сентября 2022 года, направляются исключительно на реализацию мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. В рамках утвержденного Плана природоохранных мероприятий на 2025 год планируется рекультивация свалки п. Алмазный.
Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов. К данному мероприятию будет дополнительно добавлена сумма фактического поступления платы за НВОС за 2025 год с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный. 
Для проведения работ по ликвидации и/или рекультивации свалки отходов в п. Алмазный заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «КСУ» и ООО «Научно-производственное объединение «Сибпроектинновации». 











Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

О внесении изменений и дополнений в 	муниципальную программу «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы»

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление районной Администрации от 31.01.2024 № 129 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
Внесены изменения:
-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);
-раздел 3 (скорректировано финансирование).

	2
	Постановление районной Администрации от 18.04.2024 № 555 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023г. V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и значений целевых индикаторов программы. 
Внесены изменения:
-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);
-раздел 3 (скорректировано финансирование);
- раздел 4 (скорректированы значения целевых индикаторов программы согласно финансированию).


	3
	Постановление районной Администрации от 09.07.2024 №1011 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№10 -8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Внесены изменения:
-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);
-раздел 3 (скорректировано финансирование).


	4
	Постановление районной Администрации от 23.10.2024 №1642 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления»
	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 
Внесены изменения:
-Корректировка наименования и текста муниципальной программы (замена «муниципальное образование» на «муниципальный район».

	5
	Постановление районной Администрации от 29.11.2024 №1906 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 21.09.2023 №1314 «Об утверждении муниципальной программы МО «Мирнинский район» РС (Я) «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№5-9 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и значений целевых индикаторов программы. 
Внесены изменения:
-п.7 паспорта программы (скорректировано финансирование);
-раздел 3 (скорректировано финансирование);
- раздел 4 (скорректированы значения целевых индикаторов программы согласно финансированию).







	Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Объем финансирования
	Остаток
	
	Причины отклонений

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	законтрактованные обязательства следующего года

	1.
	Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства
	16 926 409,49
	6 467,99
	16 919 941,50
	16 919 941,50
	Заказчик МКУ «КСУ»

	1.1.
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» (МКУ «КСУ»)
	16 919 941,50
	0,00
	16 919 941,50
	16 919 941,50
	Заключен МК №01163000002200002230001 от 31.08.2020 между ООО «ГеоТехПроект» и МКУ «КСУ» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района». Неисполнение МК связано с получением отрицательного заключения главной государственной экспертизы (ГГЭ) на ПСД, в марте 2025г. планируется повторная загрузка. Потребность на 2025г. по МК составляет 16 919 941,50 руб. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.

	1.2.
	Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» (МКУ «КСУ») 
	6 467,99
	6 467,99
	0,00
	0,00
	

	2.
	Задача: Восстановление нарушенных земель
	11 250 000,00
	0,00
	11 250 000,00
	11 250 000,00
	Заказчик МКУ «КСУ»

	2.1.
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района»
	11 250 000,00
	0,00
	11 250 000,00
	11 250 000,00
	Заключен МК №0111630000022230001980001 от 25.07.2023 с ООО «Научно- производственное объединение «Сибпроектинновации». Срок исполнения до 01.11.2024. Сроки выполнения работ подрядной организацией сдвинуты с необходимостью проведения дополнительных экологических изысканий в связи с выявленной на участке планируемых работ заболоченной местности. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.

	3.
	Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопление прошлого экологического ущерба от негативного воздействия (МБТ)
	117 756 100,00
	107 543 004,68
	10 213 095,32
	0,00
	

	3.1
	МО «Город Мирный»
	44 982 735,32
	44 290 841,99
	691 893,33
	0,00
	

	3.1.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный»
	44 982 735,32
	44 290 841,99
	691 893,33
	0,00
	По итогу проведения электронной процедуры по МК № 53/24-МК от 27.11.2024 с ООО УК «АйхалЦентр» образовалась экономия 691 893,33 руб. Работы выполнены в полном объеме. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.2.
	МО «Город Удачный»
	7 679 579,05
	5 639 778,80
	2 039 800,25
	0,00
	

	3.2.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный»
	7 679 579,05
	5 639 778,80
	2 039 800,25
	0,00
	Заключен МК № 0116300011324000095 от 13.09.2024 с ООО «ФПК». Работы специалистами МКУ «КСУ» не приняты, в связи с выявленными нарушениями (исх. письмо МКУ «КСУ» от 13.12.2024 №2098; от 18.12.2024 №2118; от 27.12.2024 №2177). Оплата Подрядчику произведена за счет средств бюджета поселения в размере 1 500 000,00 руб. В январе 2025 г. произведен возврат остатков. 
Заключен МК № 0116300011324000023 от 16.04.2024 с МУП «УППМХ». Работы по ликвидации ТКО выполнены не в полном объеме в связи с тем, что отходы находились в смешанном состоянии с металлоломом. Такое смешение сделало процесс сортировки и выбора отходов затруднительным, что привело к неполному выполнению работ. Неосвоение составило 539 800,25 руб. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.3.
	МО «Поселок Айхал»
	9 348 199,40
	9 348 199,40
	0,00
	0,00
	

	3.3.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Айхал»
	9 348 199,40
	9 348 199,40
	0,00
	0,00
	

	3.4.
	МО «Поселок Алмазный»
	1 334 050,00
	1 252 000,00
	82 050,00
	0,00
	

	3.4.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Алмазный»
	1 334 050,00
	1 252 000,00
	82 050,00
	0,00
	По итогу проведения электронной процедуры по МК №0116300000224000140 от 10.06.2024 ООО «ФПК» образовалась экономия 82 050,00 руб. Работы выполнены в полном объеме. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.5.
	МО «Поселок Светлый»
	11 150 000,00
	9 412 996,99
	1 737 003,01
	0,00
	

	3.5.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый»
	11 150 000,00
	9 412 996,99
	1 737 003,01
	0,00
	По итогу проведения электронной процедуры по МК №01163000002240001290001 от 28.05.2024 ООО «Якутск Север Строй» образовалась экономия 1 737 003,01 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.6.
	МО «Чуонинский наслег»
	24 251 625,00
	24 251 200,00
	425,00
	0,00
	

	3.6.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег»
	24 251 625,00
	24 251 200,00
	425,00
	0,00
	По итогу проведения электронной процедуры по МК №01163000002240001590001 от 20.06.2024 с ИП Карновский А.Г. образовалась экономия 425,00 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.7.
	МО «Поселок Чернышевский»
	9 630 198,69
	4 961 000,00
	4 669 198,69
	0,00
	

	3.7.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Чернышевский»
	9 630 198,69
	4 961 000,00
	4 669 198,69
	0,00
	По итогу проведения электронной процедуры по МК №0116300000224000153 от 01.07.2024 ООО «ФПК» образовалась экономия 4 669 198,69 руб. Работы выполнены в полном объеме в установленный контрактом срок. В январе 2025 г. произведен возврат остатков.

	3.8.
	МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 
	8 386 987,50
	8 386 987,50
	0,00
	0,00
	

	3.8.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Садынский национальный эвенкийский наслег» 
	8 386 987,50
	8 386 987,50
	0,00
	0,00
	

	3.9.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» (расходы за счет платы за НВОС поступившие в бюджет МО «МР» с 01.09.2022)
	992 725,04
	0,00
	992 725,04
	0,00
	Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов 2025г.-2026г. с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный. В настоящее время разрабатывается ПСД. Объем финансирования будет определен после прохождения экспертизы о достоверности сметной стоимости в срок до 01.04.2025.

	 ИТОГО:
	145 932 509,49
	107 549 472,67
	38 383 036,82
	28 169 941,50
	

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджет МО «Мирнинский район»
	145 932 509,49
	107 549 472,67
	38 383 036,82
	28 169 941,50
	

	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




































Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы


	№ п/п
	Наименование целевого
индикатора (показателя)
	Ед.изм.
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе
	%
	80
(4/5)
	80
(4/5)
	На территории Мирнинского района расположено 4 муниципальных объекта размещения твердых коммунальных отходов: г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский 

	1.1.
	Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	100
	100
	Осуществлен перевод земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р. 

	1.2.
	Положительное заключение главной государственной экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	0
	0
	Загрузка на ГГЭ планируется в марте 2025 г.

	2
	Количество рекультивированных земельных участков
	ед.
	0
	0
	В 2026 году планируется приступить к 1 этапу рекультивации свалки отходов п. Алмазный.

	 3
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
	ед.
	60
	110
	Поселениями района ликвидировано в 2024 году 110 несанкционированных свалок ТКО и металлолома. Мероприятие программы выполнено за счет средств МР «МР», а также поселений района. Количество свалок указано с учетом выявленных и ликвидированных во время проведения двухмесячника по санитарной очистке территории.

	 4
	Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО
	

ед.


	0
	0
	

	5
	Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами в т.ч. реализация мероприятий
	шт.
	33
	33
	Телерадиокомпания (ТРК) «Алмазный край», пресс-служба Администрации МР «Мирнинский район» и поселений, https://www.алмазный-край.рф/, ВКонтакте.

	6
	Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции)
	шт.
	15
	16
	1.Лидеры поколений, Фестиваль «Зеленый алмаз», ЭКО ГТО, Семинар - практикум «Эковоспитание» - общий охват 250 чел.
2. Экотрадиции. 
3. Флешмоб «Экобукет» - 100 чел., 
4. Видеолистовки «Чем кормить птиц», сбор работ «Удивительный белый медведь» 14 чел.
5. День охотника - 300 человек. 
6. Акция «Сдай батарейку» - учащиеся 11 кл.
7. Атлас природы, Час Земли
8. Конкурс «Птичкина радость». Конкурс рисунков «Подснежники» - 97 участников, праздник «Николин День» в Природном парке «ЖАЯ» - 60 чел., «Придумай имя яку». 
9. Акция «Сдай батарейку - получи лайк», отправили зеленого пионера - делегата от МР «Мирнинский район» на слет «Зеленых пионеров» 
10. Конкурс «Придумай имя бизончику» - 40 участников
11. Проведена акция «Вывоз-кузов», принято участие в субботнике «Сделаем» от АК «АЛРОСА», посвящены в эколята - дошколята 20 человек. 
12. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
13. Акция «Синичкин День», установлены съедобные кормушки - 55 чел. 
15. Конкурс «Синичкины рассказы» - 60 работ, приняли участие более 100 детей. 
16. Конкурс «Новогодних елок хоровод».
В связи с усилением работы в данном направлении выросло значение целевого показателя.

	7
	Обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов от населения
	шт.
	0
	0
	






Расчет индикаторов муниципальной программы
	№№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчета формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе.
	%
	% = К ф/ Ко
100%= 4/5
	К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРО (4)
Ко - общее количество ОРО (5)
	Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ
	Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я)

	1.1
	Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	

-
	
-
	Выписка ЕГРН

	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2024 г. № 2384-р.

	1.2
	Положительное заключение главной государственной экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	-
	-
	Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, выданное Центральным аппаратом Управления Росприроднадзора 
	Направление пакета документов на проведение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Управления Росприроднадзора

	2
	Количество рекультивированных участков

	ед.
	-
	-
	Реестр
	Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет

	3
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
	ед.
	- 
	-
	Реестр
	Внутренний учет: реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района. 

	4
	Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО
	ед.
	-
	-
	Информация об исполнении контрактов. Реестр
	Внутренний учет

	5
	Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами в т.ч. реализация мероприятий
	шт.
	-
	-
	Реестр
	Внутренний учет. Реестр

	6
	Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции)
	
шт.
	
-
	
-
	Реестр
	Внутренний учет

	7
	Обустройство мест накопления ртутьсодержащих отходов от населения
	
шт.
	
-
	
-
	
Реестр
	Внутренний учет




























Справочно:
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовое значение индикатора
	Планируемое значение индикатора по годам реализации

	
	
	
	
	2024 год
план
	2024 год
факт


	
	*Доля объектов размещения отходов, внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе
	шт.
	4
	4
	4



* На территории МР «Мирнинский район» расположено 4 объекта размещения твердых коммунальных отходов г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский собственником которых является Администрация МР «Мирнинский район» (данные объекты внесены в объектов размещения отходов (ГРОРО), что позволяет на законных основаниях размещать ТКО), также имеется 3 земельных участка предназначенных под размещение ТКО с. Сюльдюкар, п. Алмазный, г. Мирный (свидетельство о гос. регистрации), которые подлежат рекультивации. Всего на территории МР «Мирнинский район» планируется 5 объектов размещения отходов муниципальной собственности.

	


	Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ 
	 
	 Видман И.А.
	

	 
	
	
	(подпись)
	
	

	Координатор: 
И.о. директора МКУ «КСУ» 
	 
	Беляев А.В.
	

	
	Исполнитель: МКУ «КСУ»
Отдел охраны окружающей среды т: 4-69-65
	
	
	(подпись)
	
	


















