ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Hlk189586502]«Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2024 - 2028 годы»

за 2024 год

Раздел 1. Основные результаты

Целью муниципальной программы является развитие сети и улучшение состояния автомобильных дорог, обеспечение безопасности движения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).
Для достижения цели программой предусмотрены следующие задачи: 
· Создание условий по поддержанию надлежащего технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я);
· Достижение соответствия надлежащего состояния автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, отвечающих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям;
· Создание условий по развитию сети автодорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).
Предусмотренный объём финансирования для реализации программы в 2024 году составил 159 148 936,78 руб. 
В отчётном году программой осуществлялась реализация следующих мероприятий:
1. Содержание автомобильных дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования - 76 507 729,09 руб., в т.ч.: 
1.1 Работы по содержанию автодорог МР «Мирнинский район» РС (Я) выполнены в полном объеме. Общая сумма финансирования – 37 088 700,45 руб.:
1.1.1 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый». Общая сумма финансирования – 5 981 211,98 руб. 
· МК № 01163000002230004120001 от 26.12.2023, на сумму – 1 586 312,94. Срок выполнения работ, предусмотренный проектом МК – с 01.01.24 по 30.04.2024 г. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме
· МК № 0116300000224000098 от 08.05.2024 заключен на сумму – 4 349 384, 29 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ – МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – I квартал 2025 г.
1.1.2 Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый – с. Сюльдюкар». Общая сумма финансирования – 13 266 462,26 руб.
· МК № 01163000002230003800001 от 27.11.2023 на сумму – 8 024 331,52 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный проектом МК – с 01.01.24 по 30.04.2024 г. Исполнитель работ ООО «СТРОЙПРОЕКТ». Работы выполнены в полном объёме, оплата произведена в полном объёме. 
· МК № 0116300000224000319 от 09.11.2024 на сумму – 8 552 380,55 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – с 09.11.2024 по 15.04.2025 г. Исполнитель работ – ООО «Артик-Про». Планируемое освоение средств по факту выполнения работ.
1.1.3 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый» Общая сумма финансирования – 16 205 742,43 руб. 
· МК № 01163000002230004140001 от 26.12.2023, на сумму – 3 933 090,2 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный проектом МК – с 01.01.24 по 30.04.2024 г., исполнитель работ МУП «Чароит», работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме. 
· [bookmark: _Hlk189559222]Прямой договор от 27.02.2024 г. На выполнение работ по удалению наледи, на сумму – 591 243,36 руб. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме
· Прямой договор от 22.03.2024 г. На выполнение работ по удалению наледи, на сумму – 591 715,68 руб. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме
· [bookmark: _Hlk189751595][bookmark: _Hlk189751421]МК № 0116300000224000097 от 08.05.2024 заключен на сумму – 10 972 866, 51 руб., Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 08.05.2024 – 31.12.2024 г. Исполнитель работ МУП «Чароит». Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – I квартал 2025 г.
1.1.4 Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях». Общая сумма финансирования – 1 635 283,78 руб. 
· [bookmark: _Hlk189563857]Заключен МК № 01163000002230004130001 от 26.12.2023, на сумму – 1 471 419,78 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 31.12.2024 г. исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА». Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – I квартал 2025 г.  

Работы по содержанию автодорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), реализованные посредством выделения средств из районного бюджета в виде межбюджетных трансфертов поселениям Мирнинского района. Объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой на выделение МБТ поселениям в 2024 г. составил 38 092 101,88 руб., из них: 
1.1.5 Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание улично-дорожной сети с. Арылах (СП «Чуонинский наслег»). Общая сумма финансирования – 672 101,88 руб. 
· [bookmark: _Hlk189564149]Заключен прямой договор № 22/24 от 25.01.24 г., на сумму 595 474,72 руб., исполнитель работ МУП «Чароит», Срок выполнения работ, предусмотренный договором – 30.04.2024 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.
· [bookmark: _Hlk189565981]Заключен прямой договор № 163/24 от 01.12.24 г., на сумму 76 627,16 руб., исполнитель работ МУП «Чароит», Срок выполнения работ, предусмотренный договором – 23.12.2024 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.
1.1.6 Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»). Общая сумма финансирования – 3 000 000, 00 руб. 
· Контракт № 01163000002240000380001 от 11.03.2024 заключен на 3 500 000 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 3 000 000 руб., бюджет ГП «Поселок Алмазный» – 500 000 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. Исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА». Работы выполнены в полном объёме. Планируемое освоение средств – II квартал 2025 г.  
1.1.7 Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный») Общая сумма финансирования – 27 620 000, 00 руб. 
· Контракт№ 3143302050624000012 от 23.04.2024 г. заключен на 28 886 846,98 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 27 620 000 руб., ГП «Город Мирный» – 1 266 846, 98 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 28.12.2024 г. исполнитель работ МУП «Коммунальщик». Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.  
1.1.8. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и тротуаров ГП «Поселок Чернышевский». Общая сумма финансирования – 6 800 000,00 руб.
· Договор № 1 от 01.01.2024 г. на сумму 566 666, 60 р., исполнитель ИП Заиров В.В. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.
· Договор № 2 от 01.02.2024 г.  на сумму 566 666, 60 р., исполнитель ИП Лафета Р.В.  Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме 
· Договор № 3 от 01.03.2024 г. на сумму 566 666, 60 р., исполнитель ИП Лафета Р.В. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме 
· Договор № 4 от 01.04.2024 г. на сумму 566 666, 60 р., исполнитель ИП Лафета Р.В.  Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме 
· Контракт заключен на № 0116300000224000103 от 13.05.2024 на сумму – 4 108 736,40 руб. Исполнитель работ ИП «Заиров В.В.». Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 31.12.2024 г. МК расторгнут 30.10.2024 г. в связи с выездом Подрядчика за пределы Республики Саха (Якутия) для дальнейшего проживания. Оплата произведена по факту выполненных подрядчиком работ – 1 445 241,96 руб. 
· Заключен прямой договор № 11 от 01.11.24 г., на сумму 599 835,60 руб., исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный договором – 30.11.2024 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.
· Заключен прямой договор № 12 от 27.11.24 г., на сумму 599 835,60 руб., исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Срок выполнения работ, предусмотренный договором – 31.12.2024 г. Работы выполнены в полном объёме. Оплата произведена в полном объёме.
Остаток средств в сумме 1 888 420,44 руб. будет возвращен в бюджет Мирниского района.

1.2. [bookmark: _Hlk178847604]Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), паспортизация автомобильных дорог. Общая сумма финансирования – 1 326 926,76 руб.
1.2.1. Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 1 326 926,76 руб.
· Контракт заключен № 0116300000224000217 от 26.08.2024 г. на сумму – 1 195 301,22 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК - 28.12.2024 г. Исполнитель работ ООО «ЦАН». Работы выполнены в полном объёме. Проведена оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мирнинский район» РС (Я) «Подъезд к пос. Светлый» и «Подъезд к пос. Новый», выполнены работы по разработке проекта организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения МР «Мирнинский район» РС (Я) «Подъезд к пос. Новый». Оплата произведена в полном объёме.
· Заключен прямой договор № 24/28 от 04.09.2024 г. на сумму – 131 625,54 руб. Заказчик – АМР «Мирнинский район». Срок выполнения работ, предусмотренных договором – 30.11.2024 г. Исполнитель работ ООО «ЦАН». Работы выполнены в полном объёме. Проведена оценка технического состояния, а также разработан проект организации дорожного движения автомобильной дороги общего пользования местного значения МР «Мирнинский район» РС (Я) «Подъезд к с. Тас-Юрях». Оплата произведена в полном объёме. 

2. Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я). Общая сумма финансирования – 73 932 856,63 руб.
2.1. Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП «Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я). Общая сумма финансирования – 35 000 000, 00 руб. 
· Контракт № 0116300000224000192 от 14.07.2024 заключен на сумму – 35 000 000 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 30.09.2024 г. Исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА». Работы выполнены в полном объёме. Уложено асфальта 1630,16 кв.м. протяженностью 119 метра. Оплата произведена в полном объёме.
2.2. Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по асфальтированию в границах ГП «Поселок Светлый». Общая сумма финансирования – 25 000 000,00 руб. 
· Контракт № 01163000002240001800001 от 05.07.2024 заключен на сумму – 45 422 221,55 руб., в т.ч. бюджет МР «МР» РС (Я) – 25 000 000 руб., бюджет ГП «Поселок Светлый» – 442 221, 55 руб., бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) (иные источники) – 20 000 000 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 11.10.2024 г. Исполнитель работ МУАД АК «АЛРОСА» (ПАО). Работы по асфальтированию автомобильных дорог выполнены в полном объёме. Заасфальтированы ул. Гидростроителей, ул. Молодёжная, ул. Дружбы народов. Объём работ составил 12 378 кв.м.. За счёт бюджета МР «Мирнинский район» заасфальтировано - 6 611,02 кв.м., за счёт АК «АЛРОСА» (ПАО) заасфальтировано - 5 766, 98 кв.м. Оплата за выполнение работ по асфальтированию (2 и 3 этапы) выполнена в полном объёме. Работы по нанесению разметки не выполнены. Оплата по данному виду работ (3 этап) предусмотрены из бюджета ГП «Поселок Светлый», планируется расторжение контракта, ввиду невыполнения объёмов работ.
2.3. Иные межбюджетные трансферты на ремонт дорог местного значения (СП «Ботуобуйинский наслег»). Общая сумма финансирования – 5 523 456,63 руб. 
· Контракт № 3143302039024000003 от 20.05.2024 на сумму – 18 156 219,04 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 11 886 262,38 руб., бюджет СП «Ботуобуйинский наслег» – 4 369 956,66 руб., бюджет АО «РНГ» – 1 000 000 руб. (иные источники), бюджет ООО «Газпромнедра» – 900 000 руб. (иные источники). Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 17.07.2024 г. Исполнитель работ – ООО «Артик-Про». Контракт расторгнут по соглашению сторон 06.09.2024 г. Оплата по контракту произведена по факту выполненных работ и составила – 7 288 352,72 руб. (с учётом пени – 76 256,12 руб.). Оплата произведена: из средств МБТ – 5 523 456,63 руб. (в т.ч. средства недропользователей – 1 900 000 руб., средства МР «Мирнинский район» РС (Ч) – 3 623 456,63 руб.), СП «Ботуобуйинский наслег» – 1 764 896,09 руб. Отремонтировано дорог (отсыпано): 4 220 метра, площадью – 22 933 кв.м. фактическая протяженность обустроенных канав составила 1005 метров, уложено 9 водопропускных труб под дорожным полотном. 
2.4. Иные межбюджетные трансферты на ремонт (отсыпку) автомобильных дорог общего пользования местного значения СП «Садынский национальный эвенкийский наслег» Соглашение о выделении МБТ не подписано, выдано отрицательное заключение о выделении МБТ, в связи с отсутствием автодорог в реестре муниципальной собственности поселения)
2.5. Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)». Общая сумма финансирования – 8 409 400,00 руб.
· Контракт № 3143302050624000030 от 15.07.2024 на сумму – 8 852 000,00 руб., в т.ч. бюджет МР «Мирнинский район» РС (Я) – 8 409 400 руб., бюджет ГП «Город Мирный» – 442 600 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК - 28.12.2024 г. Исполнитель работ – ООО «ЦАН». Заказчиком (ГП «Город Мирный») выполнены штрафные мероприятия по причине неисполнения условий контракта (несоблюдение сроков 1 и 2 этапов):
1) Выставлена претензия (Акт № 1 от 01.11.2024) о просрочке исполнения обязательств по 1 этапу, установлен срок для устранения недостатков 15.11.2024 г. Назначено начисление пени с 01.10.2024 г. Штраф (1 этап) – 225 706,11 руб.
2) Выставлена претензия (Акт № 3 от 09.12.2024) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.12.2024 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.
3) Выставлена претензия (Акт № 4 от 14.01.2025) о просрочке исполнения обязательств по 2 этапу, установлен срок для устранения недостатков 25.02.2025 г. Назначено начисление пени с 09.12.2024 г.
Планируемое освоение средств по факту выполнения работ.

3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы. Общая сумма финансирования – 8 708 351,06 руб. 
3.1. Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166». Общая сумма финансирования – 8 408 351,06 руб.
· Контракт № 01163000002220001850001 от 10.06.2022, заключен на сумму – 8 408 351,06 руб. Срок выполнения работ, предусмотренный МК – 31.12.2022 г. Исполнитель работ – ООО «Доринжиниринг» Работы были выполнены в полном объёме – 03.07.2024 г. Выполнены работы по разработке ПСД по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166». Ввиду начисления пени (2 367 791,66 руб.) оплата произведена в размере 6 040 559,40 руб. 
3.2. Услуги по разбивке ведомости объемов работ и сметной документации на 2025-2027 года по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166» – 300 000,00 руб. 
· Договор № 06/24 от 19.08.2024 г. на сумму – 300 000, 00 руб. Срок выполнения работ, предусмотренные договором – 09.09.2024 г. Исполнитель работ – ООО «Доринжиниринг». Работы выполнены в полном объёме. Произведена разбивка ВОР и СД по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166» на 2025 – 2027 гг. Оплата произведена в полном объёме. 

Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам 2023 года
Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улично-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслег» Общая сумма финансирования – 5 355 000,00 руб. Контракт заключен 05.12.2022 г., подрядчик ООО "Проект". Предмет МК "Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (асфальтирование) автомобильной дороги по улице Центральная на участке км 0+000 – км 01+936 в с. Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия)". Выявлен ряд замечаний по оформлению полосы отвода под автомобильную дорогу с учетом элементов её обустройства. По результатам выполненных работ сведения будут направлены в проектную организацию для последующего прохождения государственной экспертизы.

Общий объем финансирования МП «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2024 – 2028 годы» в 2024 г. составил – 159 148 936,78 руб., из них освоено 151 478 091,09 руб., что составляет 95,18 % от сумы общего финансирования.

Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление Администрации района от 02.02.2024 № 151
	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования программных мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3, Раздел 4) 

	2
	Постановление Администрации района от 04.03.2024 № 338
	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», в соответствии с постановлением районной Администрации от 31.01.2024 № 131 «О внесение изменений в штатное расписание и структуру МКУ «КСУ» МО «МР» РС(Я). Вместо «Мобилизационного управления АМР «Мирнинский район» РС(Я) координатором программы становится МКУ «Коммунально-строительное управление» МР «Мирнинский район» РС(Я)

	3
	Постановление Администрации района от 26.04.2024 № 616
	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.03.2024 V-№ 7-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС(Я) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 2 (мероприятие добавлено формулировкой софинансирование из иных источников), Раздел 3, Раздел 4)

	4
	Постановление Администрации района от 04.06.2024 № 808
	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», во исполнение постановления районной Администрации от 08.05.2024 №658 «О передвижке бюджетных ассигнований», в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3)

	5
	Постановление Администрации района от 28.06.2024 № 957
	В соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 20.06.2024 V-№ 10-8 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете МР «Мирнинский район» РС (Я) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3)

	6
	Постановление Администрации района от 30.07.2024 № 1165
	Во исполнение постановления районной Администрации от 19.07.2024 № 1133 «О передвижке бюджетных ассигнований», а также в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3)

	7
	Постановление Администрации района от 30.07.2024 № 1644
	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», изменениями в Уставе муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым  постановлением районной  Администрации от 21.05.2018 № 695 внесены изменения в наименование муниципальной программы и текст программы в части «муниципальное образование» изменен на «муниципальный район».

	9
	Постановление Администрации района от 14.11.2024 № 1812
	Во исполнение решения сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 23.10.2024 V-№ 12-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 18.12.2023 V-№ 5-9 «О бюджете муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)», принятым постановлением районной Администрации от 21.05.2018 № 695 в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 3)

	10
	Постановление Администрации района от 28.11.2024 № 1897
	Во исполнение постановления районной Администрации от 06.11.2024 №1729 «О передвижке бюджетных ассигнований, а также в соответствии с постановлением районной Администрации от 21.05.2018 №0695 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МР «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» в связи с необходимостью корректировки финансирования мероприятий и значений показателей целевых индикаторов (скорректировано: п. 7 паспорта программы, Раздел 2 (механизм реализации мероприятия №3 задачи 1 дополнен в части проекта организации дорожного движения ), Раздел 3, Раздел 4)




Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 
 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)» на 2024 - 2028 годы
за 2024 г.
рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
законтрактованные обязательства следующего года
	

	
	
	
	план (уточненный план)
	исполнено (кассовые расходы)
	
	
	

	[bookmark: _Hlk189817977]1
	Создание условий по поддержанию технического состояния дорог местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч.
	Всего
	76 507 729,09
	72 748 159,04
	3 795 570,05
	1 815 237,47
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	76 507 729,09
	72 748 159,04
	3 795 570,05
	1 815 237,47
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	38 092 101,88
	35 965 896,96
	1 929 709,55
	237 784,48
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч.
	Всего
	75 180 802,33
	71 421 232,28
	3 795 570,05
	1 815 237,47
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	75 180 802,33
	71 421 232,28
	3 759 570,05
	1 815 237,47
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	38 092 101,88
	35 965 896,96
	2 126 204,92
	237 784,48
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.1.
	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Новый»
	Всего
	5 981 211,98
	5 638 047,99
	343 163,99
	343 163,99
	Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в декабре 2024 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.) 

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	5 981 211,98
	5 638 047,99
	343 163,99
	343 163,99
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.2.
	Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый-с. Сюльдюкар»
	Всего
	13 266 462,26
	13 210 550,12
	55 912,14
	0,00
	
Экономия по заключенным МК

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	13 266 462,26
	13 210 550,12
	55 912,14
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Светлый»
	Всего
	16 205 742,43
	15 204 357,89
	1 001 384,54
	1 001 384, 54
	Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в декабре 2024 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.) 

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	16 205 742,43
	15 204 357,89
	1 001 384,54
	1 001 384, 54
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.4.
	Содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к с. Тас-Юрях»
	Всего
	1 635 283 ,78
	1 402 379,32
	232 904,46
	232 904,46
	Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в IV квартале 2024 г. согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.)

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	1 635 283 ,78
	1 402 379,32
	232 904,46
	232 904,46
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.5.
	Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание улично-дорожной сети с. Арылах (СП «Чуонинский наслег»)
	Всего
	672 101,88
	672 101,88
	0,00
	0,00
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	672 101,88
	672 101,88
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	672 101,88
	672 101,88
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.6.
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»)
	Всего
	3 000 000,00
	2 958 710,89
	41 289,11
	41 289,11
	Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в IV квартале 2024 г. согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.)

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	3 000 000,00
	2 958 710,89
	41 289,11
	41 289,11
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	3 000 000,00
	2 958 710,89
	41 289,11
	41 289,11
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.7.
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»)
	Всего
	27 620 000,00
	27 423 504,63
	196 495,37
	196 495,37
	Законтрактованные обязательства по МК (оплата работ, выполненных в декабре 2024 г., согласно условиям контракта предусмотрена в I квартале 2025 г.)

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	27 620 000,00
	27 423 504,63
	196 495,37
	196 495,37
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	27 620 000,00
	27 423 504,63
	196 495,37
	196 495,37
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.8.
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и площадей ГП «Поселок Чернышевский»
	Всего
	6 800 000,00
	4 911 579,56
	1 888 420,44
	0,00
	В связи с ненадлежащим исполнением условий контракта подрядчиком – ИП «Заиров В.В.», МК расторгнут. 

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	6 800 000,00
	4 911 579,56
	1 888 420,44
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	6 800 000,00
	4 911 579,56
	1 888 420,44
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), паспортизация автомобильных дорог
	Всего
	1 326 926,76
	1 326 926,76
	0,00
	0,00
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	1 326 926,76
	1 326 926,76
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.1
	Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения МР «Мирнинский район» РС(Я)
	Всего
	1 326 926,76
	1 326 926,76
	0,00
	0,00
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	1 326 926,76
	1 326 926,76
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБР МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я)
	Всего
	73 932 856,63
	70 021 580,99
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	72 032 856,63
	68 121,580,99
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	72 032 856,63
	68 121,580,99
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	

	
	
	Другие источники
	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ иных источников всего:
	1 900 000,00
	1 900 000, 00
	0,00
	0,00
	

	2.1.
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по ремонту дороги местного значения на территории ГП «Поселок Чернышевский» Мирнинского района РС (Я)
	Всего
	35 000 000,00
	35 000 000,00
	0,00
	0,00
	



–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	35 000 000,00
	35 000 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	35 000 000,00
	35 000 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.
	Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по асфальтированию в границах ГП «Поселок Светлый»
	Всего
	25 000 000,00
	25 000 000,00 
	0,00
	0,00
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	25 000 000,00
	25 000 000,00 
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	25 000 000,00
	25 000 000,00 
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.3.
	Иные межбюджетные трансферты на ремонт дорог местного значения (СП «Ботуобуйинский наслег»)
	Всего
	5 523 456,63
	5 523 456,63
	0,00
	0,00
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	3 623 456,63
	3 623 456,63
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	3 623 456,63
	3 623 456,63
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ иных источников всего:
	1 900 000,00
	1 900 000, 00
	0,00
	0,00
	

	2.4.
	Иные межбюджетные трансферты на ремонт (отсыпку) автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Садынский национальный эвенкийский наслег»
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	



–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.5.
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)»
	Всего
	8 409 400,00
	4 498 124,36
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	Законтрактованные обязательства по МК (финансирование 2 этапа МК). Освоение по факту исполнения МК 

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	8 409 400,00
	4 498 124,36
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	8 409 400,00
	4 498 124,36
	3 911 275,64
	3 911 275,64
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы
	Всего
	8 708 351,06
	8 708 351,06
	0,00
	0,00
	



–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	8 708 351,06
	8 708 351,06
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.1.
	Корректировка проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через ручей Кукуйдах».
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.2.
	Корректировка проектно-изыскательских работ по объекту: «Проектирование мостовых переходов на строящейся автодороге V категории «Подъезд к с. Сюльдюкар», в т.ч. через реку Сюльдюкар
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	




–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.3.
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый на участке км 0+000 - км 04+166)
	Всего
	8 408 351,06
	8 408 351,06
	0,00
	0,00
	


–



	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	8 408 351,06
	8 408 351,06
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.4.
	Услуги по разбивке ведомости объемов работ и сметной документации на 2025-2027 года по объекту: «Капитальный ремонт (асфальтирование) автомобильной дороги «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 - км 04+166».
	Всего
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	



–



	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	300 000,00
	300 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	ИТОГО по программе 
	Всего
	159 148 936,78
	151 478 091,09
	7 670 845,69
	5 726 495,11
	


–

	
	
	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Бюджет МР «Мирнинский район» 
	157 248 936,78
	149 578 091,09
	7 670 845,69
	5 726 495,11
	

	
	
	в т.ч. МБТ МР «Мирнинский район»
	110 124 958,51
	104 087 477,95
	6 037 480,56
	4 149 060,12 
	

	
	
	Другие источники
	1 900 000,00
	1 900 000,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	в т.ч. МБТ за счет других источников:
	1 900 000,00
	1 900 000, 00
	0,00
	0,00
	



Справочно: Неиспользованный остаток МБТ прошлого года по заключенным МО поселениями контрактам/договорам: 
рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонения

	
	
	
	План (уточненный план)
	Исполнено (кассовое исполнение)
	ВСЕГО
	в т.ч.
законтрактованные обязательства следующего года
	

	1
	Иные межбюджетные трансферты на ПИР на асфальтирование улично-дорожной сети ул. Центральная СП «Чуонинский наслег»
	Бюджет МР «Мирнинский район»
	5 355 000,00
	0,00
	
5 355 000,00
	
5 355 000,00
	Законтрактованные обязательства по МК. Нарушение сроков исполнения МК. Освоение планируется по факту исполнения МК



Согласовано с финансовым управлением: 
_______________________            ________________ /_____________/
                 (должность)                                     (подпись)                       (Ф.И.О.)


Справочно к разделу 3:

Финансирование муниципальной программы
за счет внебюджетных средств и средств бюджетов поселений

рублей
	№
	Мероприятие
	Объем финансирования
	Источник

	
	
	план
	факт
	

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования МР «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч.
	1 766 846, 98
	1 766 846, 98
	

	1.1.
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (ГП «Поселок Алмазный»)
	500 000,00
	500 000,00
	Бюджет 
ГП «Поселок Алмазный»

	1.2.
	Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог (ГП «Город Мирный»)
	1 266 846, 98
	1 266 846, 98
	Бюджет 
ГП «Город Мирный» 

	2
	Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МР «Мирнинский район» РС (Я).
	22 649 717,64
	22 649 717,64
	

	2.1.

	Иные межбюджетные трансферты на проведение работ по асфальтированию в границах ГП «Поселок Светлый»
	20 000 000,00
	20 000 000,00
	Средства 
АК «АЛРОСА» (ПАО)

	
	
	442 221, 55
	442 221, 55
	Бюджет 
ГП «Посёлок Светлый»

	2.2.
	Иные межбюджетные трансферты на ремонт дорог местного значения (СП «Ботуобуйинский наслег»)
	1 764 896,09
	1 764 896,09
	Бюджет СП «Ботуобуйинский наслег»

	2.3.
	Иные межбюджетные трансферты на выполнение мероприятий по корректировке проектно-сметной документации: «Капитальный ремонт улично-дорожной сети (ул. Комсомольская, ул. Ойунского, пр-т Ленинградский) в г. Мирном Республики Саха (Якутия)»
	442 600,00
	442 600,00
	Бюджет 
ГП «Город Мирный» 

	
	ИТОГО:
	24 416 564,62
	24 416 564,62
	



Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы

	№ п/п
	Наименование целевого 
индикатора
	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	100
	100
	–

	2
	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)
	км.
	12,2
	12,2
	–

	3
	Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)
	км.
	8,242
	8,242
	–

	4
	Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)
	м.п.
	0
	0
	–

	5
	Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)
	шт.
	1
	1
	–

	6
	Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)
	шт.
	3
	3
	–

	7
	Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)
	шт.
	2
	2
	–

	8
	Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы
	публикаций
	5
	5
	–



Справочно:
	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица 
измерения
	Значение 

	
	
	
	план
	факт

	1
	Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием МР «Мирнинский район» РС (Я)
	км.
	47,36
	47,36

	2
	Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием местного значения муниципальных образований поселений
	км.
	151,96
	151,96

	3
	Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципальных образований поселений с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	км.
	72,99
	72,99

	4
	Протяженность автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	км.
	47,36
	47,36


Расчет индикаторов муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчёта формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	%
	Х/Y*100
(47,36/47,36)*100=100

	X – протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, не соответствующих требованиям;
Y – общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
	муниципальные контракты,
исполнительная документация
	Проведение диагностической и оценки транспортно-эксплуатационного состояния а/дорог,
свод данных формы статистической отчетности 3-ДГ (мо)

	2
	Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (нарастающим итогом)
	км.
	
Кпп + Ктп
(2+10,2=12,2)	

	Кпп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов;
Ктп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода
	муниципальные контракты, исполнительная документация
	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

	3
	Протяженность отремонтированных дорог поселений района в рамках переданных межбюджетных трансфертов из Дорожного Фонда МР «Мирнинский район» РС(Я) (нарастающим итогом)
	
км.
	Кпп + Ктп
(1,36+6,882=8,242)
	Кпп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов;
Ктп – протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог текущего отчетного периода
	муниципальные контракты исполнительная документация
	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

	4
	Протяженность построенных дорожных сооружений на строящихся автодорогах МР «Мирнинский район» РС(Я)
	
м.п.
	Кпп + Ктп
(0+0=0)
	Кпп – протяженность построенных дорожных сооружений предыдущих отчетных периодов;
Ктп – протяженность построенных дорожных сооружений текущего отчетного периода
	муниципальные контракты, исполнительная документация
	свод данных формы статистической отчетности 3 ДГ МО

	5
	Количество разработанных (скорректированных) проектно-изыскательских работ дорог МР «Мирнинский район» РС (Я) (с нарастающим итогом)
	шт. 
	Кпп + Ктп
(0+1=1)
	Кпп – количество разработанных (скорректированных) ПИР предыдущих отчетных периодов;
Ктп – количество разработанных (скорректированных) ПИР текущего отчетного периода
	муниципальные контракты, исполнительная документация
	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

	6
	Количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)
	шт.
	Кпп + Ктп
(0+3=3)
	Кпп – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог предыдущих отчетных периодов;
Ктп – количество выполненных работ по оценке технического состояния автомобильных дорог текущего отчетного периода
	муниципальные контракты, исполнительная документация
	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

	7
	Количество разработанных проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (с нарастающим итогом)
	шт.
	Кпп + Ктп
(0+2=2)
	Кпп – количество разработанных ПОДД предыдущих отчетных периодов;
Ктп – количество разработанных ПОДД текущего отчетного периода
	муниципальные контракты, исполнительная документация
	Подсчет на основании актов приема-передачи выполненных работ

	8
	Количество опубликованной информации в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы
	публикаций
	
	
	количество размещений в СМИ и (или) социальных сетях о реализации программы
	подсчет
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1. Информация по ремонту дорог местного значения на территории СП «Ботуобуйинский наслег»
https://botuobuia.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3414465

2. К 2027 году завершится ремонт дороги от Алмазного к улице Центральная Арылаха (Капитальный ремонт «Подъезд к п. Новый» на участке км 0+000 – км 04+166»)
https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=27284

3. Делаем наши дороги безопасными и качественными (Асфальтирование дорог пос. Чернышевский) 
https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=27283

4. Поселок Светлый: проведены ремонтные работы на дорогах (Асфальтирование дорог пос. Светлый)
https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=27282

5. Автозимник Светлый - Сюльдюкар: дорога открыта (Устройство и содержание сезонной автомобильной дороги (автозимника) «п. Светлый – с. Сюльдюкар)
https://www.алмазный-край.рф/novosti/?id=27344


