ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2019 - 2023 годы»

за 2021 год



Раздел 1. Основные результаты

          Работы по содержанию автодорог МО «Мирнинский район» выполнены в полном объеме, в т.ч.:
          по автодороге «Подьезд к п. Светлый» протяженностью 31,529 км. и сезонной автодороге «Подьезд к Причалу» протяженностью 2,012 км. муниципальный контракт   № 01163000002200005050001 от 01.02.2021 г. на сумму 2 482 842,87 руб. со сроком исполнения до 01.06.2021 г. и муниципальный контракт .№ 01163000002210000770002 от 15.06.2021 по 31.12.2021 г. на сумму 2 811 995,00 руб.
          по автодороге «Подьезд к п. Новый» протяженностью 10,994 км. муниципальный контракт   № 01163000002200004030001 от 01.02.2021 на сумму 3 009 907,20 руб.;
          по автодороге «Подьезд к с. Тас-Юрях» протяженностью 2,83 км. муниципальный контракт № 01163000002200004040001 от 29.01.2021г. на сумму 901 628,40 руб.;
          по автозимнику «Светлый-Сюльдюкар» протяженностью 35 км. муниципальный контракт   № 01163000002200004030001 от 01.02.2021 г. на сумму 2 683 754,53 руб.
[bookmark: _GoBack]          Работы по ремонту выполнены по участку автодороги «Подъезд к п. Светлый», в т.ч. отсыпано 100 м дорожного полотна, устроено 250 м. водоотводящей канавы, выполнена укладка трубы по муниципальному контракту № 0116300000221000167001 от 30/08/2021 г. на  сумму 1 271 984,93  руб. со сроком исполнения по 01.11.2021 г.
           Проведено обследование территории, разработана техническая документация, проведен конкурс и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию и строительству участка автодороги «Подъезд к с. Сюльдюкар» (6 этап). В 2021 г. в рамках муниципального контракта № 0116300000221000221001 от 06.10. 2021 г.
построено 2,2 км. на сумму 18 137 495,99 руб.  Общая протяженность построенного участка автодороги с начала строительства составила 33,7 км. 
            Из Дорожного Фонда РС (Я) были выделены средства на два года (2021-2022 годы) в размере 104,491 млн. руб., на строительство мостовых переходов через реку Сюльдюкар и ручей Кукуйдах на строящейся автодороге «Подъезд к с. Сюльдюкар». Заключен муниципальный контракт № 01163000002210001720001 от 01.09.2021 г. на сумму 161 656 061 руб. В текущем году выполнены подготовительные работы по организации площадки. Срок завершения строительства 2022 год.
           Средства МБТ перечислены поселениям из Дорожного Фонда МО «Мирнинский район».  Выполнены работы на сумму 26 868 558,8 руб., в т. ч.:
           п. Чернышевский на сумму 6 195 938,00 руб. выполнены работы по содержанию всех дорог поселения. По проектно-изыскательским работам разработан проект по ремонту ул. Гидростроителей; на приобретение и установку дорожных знаков на территории МО «Поселок Чернышевский» Мирнинского района в 2021 освоено 327 870,00 руб.
            г. Мирный выполнены работы по ремонту и асфальтированию ш. Кузакова 4 023,56 м2, ул. 40 лет Октября (от ш. Кирова до Ленинградского проспекта) 4210,18 м2, ул. Советская 618,00 м2 на сумму 20 000 000,00 руб.


Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях


	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1.
	Постановление Главы района № 456 от 24.03.21 г.

	корректировка финансирования мероприятий 

	2.
	Постановление Главы района № 471 от 26.03.2021 г.

	корректировка финансирования мероприятий 

	3.
	Постановление Главы района № 1051 от 07.07.2021 г.

	корректировка финансирование 

	4.
	Постановление Главы района № 2037 от 22.12.2021 г.

	корректировка  финансирования мероприятий 








Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 
на 2019 - 2023 годы»
за 2021 г.

рублей
	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Источники финансирования
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонения

	
	
	
	
	ВСЕГО
	в т.ч.
законтрактованные обязательства следующего года
	

	
	
	
	план (уточненный план)
	исполнено (кассовые расходы)
	
	
	

	1
	Содержание автомобильных  местного значения в границах  МО «Мирнинский район» РС (Я)
	Всего
	19 633 569,5
	17 758 196,80
	1 875 372,70
	
	Экономия по результатам торгов автомобильная дорога «Подъезд к пос. Светлый». + ("Подъезд к причалу" )

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	19 633 569,5
	17 758 196,80
	1 875 372,70
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	2
	Выполнение работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Мирнинский район» РС (Я), в т.ч. проведение независимой экспертизы по отдельным договорам
	Всего
	25 260 736,00
	21 271 984,93
	3 988 751,07
	
	Не исполнены работы по ремонту в рамках межбюджетных трансфертов по дорогам МО «Поселок Алмазный» в связи с отсутствием проектной документации

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	25 260 736,00
	21 271 984,93
	3 988 751,07
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	3
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения  в  границах МО «Мирнинский район» РС (Я) в т.ч. проведение независимой экспертизы по отдельным договорам
	Всего
	67 792 000,00
	63 429 495,99
	4 362 504,01
	4 251 191,63
	Погодные условия, перенос работ по отсыпке а/д «Подъезд к с. Сюльдюкар» на 2022 год мун. контракт  № 0116300000221000221001 от 06.10. 2021 г


	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	29 500 000,00
	29 500 000,00
	0,00
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	38 292 000,00
	33 929 495,99
	4 362 504,01
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	4
	Приобретение и установка средств организации дорожного движения
	Всего
	806 530,00
	327 870,00
	478 660,0
	
	Расторгнут контракт, неисполнение работ подрядной организацией МБТ МО «Поселок Чернышевский»

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	806 530,00
	327 870,00
	478 660,0
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	5
	Проектно-изыскательские работы
	Всего
	1 011 084,97
	1007704,97
	3380,00
	
	Экономия по результатам торгов МО «Поселок Чернышевский» на проведение мероприятий по разработке проектно-сметной документации дорожного полотна улицы Гидростроителей, расположенной на территории МО «Поселок Чернышевский» в 2021 г.в целях проведения ремонта.

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	149 599,42
	149 599,42
	0,00
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	861 485,55
	858105,55
	3380,00
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	6
	Диагностика, категорирование дорог, паспортизация
	Всего
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	

	
	ИТОГО по программе
	Всего
	114 503920,47
	103 795 252,69
	10 708 667,78
	
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Государственный бюджет
	29 649 599,42
	29 649 599,42
	0,00
	
	

	
	
	Бюджет МО «Мирнинский район» 
	
	
	
	
	

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	
	





Согласовано с финансовым управлением: 
_______________________            ________________ /_____________/
                 (должность)                                         (подпись)                       (Ф.И.О.)	
Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы



	№ п/п
	Наименование целевого 
показателя
	Единица 
измерения
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля протяженности  автодорог МО «Мирнинский район» с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям 
	процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
	



39,50
	

40,52
	
наряду с позициями диагностики
устранялись только дефекты послепаводкового периода, которые не учитываются в данном показателе.


	2
	Протяженность  автодорог МО «Мирнинский район»,  не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	

км.
	



18,71
	

19,194
	
устранялись только дефекты послепаводкового периода, которые не учитываются в данном показателе.


	3
	Протяженности построенных участков   автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) и дорожных сооружений на них (нарастающим итогом)
	
км.
	

         35,2
	
33,7

	В связи с погодными условиями завершение контрактных обязательств планируется в 1 квартале 2022 г.      

	4
	Количество опубликованной информации о реализации программы
	публикаций
	4
	4
	https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/19322/
https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/17509/
https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/17341/
https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/18522/




Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы

	№№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	буквенное обозначение переменной в формуле расчета
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля протяженности  муниципальных автодорог  МО «Мирнинский район» с твердым покрытием, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям 
	процент от протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием
	Х*100/Y
19,19*100/47,36
	X- протяженность в км, автодорог, не соответствующих требованиям
х100 % / Y- общая протяженность, а/д с твердым покрытием)

	Диагностика автомобильных дорог, 
	муниципальные контракты
исполнительная документация, форма статистической отчетности 3 ДГ-МО.

	2.
	Протяженность муниципальных автодорог МО «Мирнинский район» ,  не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	
км.
	Y-Z
47,36-28,17
	 Y- общая протяженность а/д с твердым покрытием)
Z протяженность а/д с твердым покрытием, соответствующая нормативным требования 
	Диагностика автомобильных дорог, 
	муниципальные контракты исполнительная документация

	3
	Протяженности построенных участков   автомобильных дорог МО «Мирнинский район» РС (Я) и дорожных сооружений на них. 
	
км.
	
В+k
31,5+2,2
	В - базовое значение в км. +
k – количество построенных
км.

	Акт приема-передачи выполненных работ 
	муниципальные контракты исполнительная документация

	4
	Количество опубликованной информации о реализации программы
	публикаций
	-
	-
	количество размещений в средствах массовой информации
	подсчет

	
	
	
	
	
	
	



Курирующий заместитель Главы Администрации района         ________________     Видман И.А.
              					    (подпись)                       (Ф.И.О.)	

Координатор:                     МобУ                                               ________________               Аюпов Р.З.
                                                                     (должность)                       (подпись)                       (Ф.И.О.)	


Исполнитель: Савоста О.В.
телефон: 4 97 68






