ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2023 год

«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»
на 2019-2023 годы

Раздел 1. Основные результаты
	Муниципальной программой «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы» (далее – Программа) на 2023 год утверждено 3 мероприятия с общим объемом финансирования из бюджета МО «Мирнинский район» – 183 533 117,79 руб., из них 64 180 227,03 руб. переданы поселениям Мирнинского района в виде иных межбюджетных трансфертов. Заключено 14 контрактов и 14 договоров на общую сумму 81 257 626,92 руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2023 составляет 59 810 933,88 руб. (исполнение сметы расходов по МП «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы, раздел 3).

Реализация мероприятий программы на 2023 год:
1. Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства.
1.1. Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района».
31 августа 2020 года заключен контракт № 01163000002200002230001 на разработку проектной и рабочей документации между МКУ «Коммунально-строительное управление» МО «Мирнинский район» (далее МКУ «КСУ») и ООО «ГеоТехпроект» г.Красноярск. Срок исполнения контракта до 25 декабря 2021 года, включая прохождение главной экологической экспертизы и главной государственной экспертизы. Цена контракта 37 599 870,00 руб. с разбивкой по годам. В 2020 году кассовое исполнение составило 5 639 980,50 руб. В 2021 году выполнены работы по двум этапам на сумму 5 639 980,50 руб., что составляет 15 % от общей цены контракта в соответствии с утвержденным техническим заданием. В 2022 году кассовое исполнение составило 9 399 967,50 руб. В 2023 году оплата не производилась.  
В рамках проводимой работы по проектированию объекта разработан генеральный план объекта, материалы ОВОС, организованы и проведены общественные слушания материалов ОВОС, разработана проектная документация в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
28.04.2023г. получено положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) (приказ от 28.04.2023 № 1075/ГЭЭ).
Проблемные вопросы при проектировании:
Перевод земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения, как показывает практика перевод земель занимает от года до двух лет, хотя в соответствии с законодательством порядка трех-четырех месяцев. Получение положительного заключения главной государственной экспертизы (ГГЭ) возможно только после перевода земель лесного фонда в земли промышленности или иного специального назначения.
Администрацией МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 4 раза направлялся пакет документов с Ходатайством по переводу земель лесного фонда в земли промышленности или иного специального назначения за подписью Главы района в адрес Рослесхоза РФ:
1)        исх. АМО «МР» от 22.05.2023 № 2400 (исх. Минэкологии РС (Я) от 06.06.2023 №18/05-01-13-7261); получили возврат от 19.07.2023 (ответ отказ от Рослесхоза РФ от 19.07.2023 № АВ-03-27/17046);
2)        портал Госуслуги от 29.08.2023, № 3009018003; получили возврат от 20.09.2023 (ответ отказ от Рослесхоза РФ от 20.09.2023);
3)        портал Госуслуги от 27.10.2023, № 3507808382; получили возврат от 10.11.2023 (ответ отказ от Рослесхоза РФ от 16.11.2023);
4) портал Госуслуги от 27.12.2023, № 3683158889; получили возврат от 16.01.2024 (ответ отказ от Рослесхоза РФ от 16.01.2024).
По каждому обращению Администрацией МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) получены официальные отказы в рассмотрении Ходатайства с пакетом документов, хотя устранить имеющиеся замечания было бы возможно в рабочем порядке при наличии обратной связи. Следует отметить, что ряд замечаний при разъяснении причин возврата документов дублировались.
Данный объект имеет высокую социальную, экономическую и экологическую значимость, а также напрямую увязан со строительством и своевременным вводом в эксплуатацию нового аэропортового комплекса в г. Мирный, так как существующая свалка г. Мирный расположена в непосредственной близости от аэропорта, рекультивация которой планируется за счет федерального бюджета.
Кроме того, не определен источник финансирования на реализацию проекта, что также влияет на прохождение главной государственной экспертизы.
Так как, отсутствие источника финансирования является основанием для отказа в принятии проектно-сметной документации и инженерных изысканий на государственную экспертизу. 
Правительством Республики Саха (Якутия) в октябре 2023 года проведено совещание с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») по вопросам создания и финансирования объектов обращения с ТКО республики на основе механизма концессии. 
По итогам совещания в целях привлечения инвестиций для реализации перспективных объектов обращения с ТКО принято решение проработать вопрос создания предприятия с государственным участием республики (которая выступит в качестве концессионера республики), с перспективой получения мер поддержки по линии ППК «РЭО» в размере 95% от стоимости строительства объекта. 
Потребность на 2024 год по МК составляет 16 919 941,50 руб. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.
1.2.  Аренда лесных участков, предназначенных под объект «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района».
В целях реализации мероприятия по проектированию и проведению инженерных изысканий на земельном участке под строительство объекта: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» МКУ «КСУ» заключены договоры аренды с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Договоры с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) от 24.06.2022  № 841. Срок действия с 17.07.2022.-16.06.2023; от 24.06.2022.№ 842П. Срок действия с 17.07.2022 до 16.06.2023; от 10.05.2023 №749П. Срок действия с 17.06.2023 до 16.05.2024; от 10.05.2023 №750П с 17.06.2023 до 16.05.2024.
Арендная плата определяется в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации на основе минимального размера арендной платы.
Размер арендной платы подлежит изменению в соответствии с коэффициентами к ставкам платы, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» для соответствующего года.
1.3.  Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под коммуникации межпоселенческого полигона.
Данное мероприятие является обязательным условием для лиц, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду согласно ст. 88 Лесного Кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ. 
На основании коммерческих предложений, представленных в 2022 году, сумма выполнения работ составляла 150 000,00 руб. и утверждена сметой Программы. 
Заключен договор от 27.10.2023 № МИР-002-2023-Д между МКУ «Коммунально-строительное управление» и ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс». Работы выполнены в срок. На проекты освоения лесов получено положительное заключение экспертизы от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я).

2. Задача: Восстановление нарушенных земель.
2.1. Разработка проектно-сметной документации на рекультивации объекта размещения отходов в п. Алмазный, Мирнинского района, Республики Саха (Якутия).
В рамках реализации Плана природоохранных мероприятий на 2023 год, финансирование которого осуществляется за счет поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду, Администрацией МО «Мирнинский район» РС (Я) заключен муниципальный контракт от 25.07.2023г. № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «Коммунально-строительное управление» и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СИБПРОЕКТИННОВАЦИИ». Цена контракта 11 250 000,00 руб. Срок исполнения до 01.10.2024г. с прохождением необходимых государственных экспертиз: государственной экологической; государственной экспертизы проектно-сметной документации; экспертиза о достоверности сметной стоимости. Финансирование по МК предусмотрено на 2024 год в рамках новой муниципальной программы «Охрана окружающей среды, обращение с отходами производства и потребления» на 2024-2028 годы.

3. Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопление прошлого экологического ущерба от негативного воздействия. (МБТ)
3.1.  МО «Город Мирный»:
3.1.1.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный»(17 074 463,50 руб.). 
Заключен контракт от 02.08.2023 № 46/23-МК с ООО «Арктик-Про» на сумму 16 989 091,18 руб. срок исполнения 01.10.2023. Договор от 06.10.2023 № 78/23-Д с ООО «Арктик-Про» на сумму 86 515,42 руб. (МР 85 372,32 МБ 1 143,10 руб.). Срок исполнения 31.10.23. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%.
3.1.2.  На выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории г. Мирный (санитарной очистке территорий города Мирный 3 000 000,00 руб.).
Заключен договор от 17.05.2023 №22/23-Д с ООО «МПЖХ» на сумму 589 539,33 руб. Срок исполнения 02.06.2023; договор от 05.06.2023 № 25/23-Д с ООО «МПЖХ» на сумму 589 539,33 руб. Срок исполнения 19.06.2023; муниципальный контракт № 43/23-МК от 19.06.2023 с ООО «МПЖХ» на сумму 1 820 921,34 руб. Срок исполнения 03.08.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%.
3.1.3.  На проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Город Мирный» (3 395 476,20 руб.).
Заключен муниципальный контракт от 22.05.2023 № 36/23-МК с ООО «МСМЭП» на сумму 2 665 448,84 руб. Срок исполнения 01.08.2023; МК от 22.08.2023 № 53/23-МК с ИП Карновский А.Г. на сумму 728 190,94 руб.  Срок исполнения 30.09.2023.; Договор от 28.08.2023 №61/23-Д с ИП Карновский А.Г на сумму 1 836,42 руб. Срок исполнения 31.08.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.
3.1.4.  На проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО «Город Мирный» (18 244 413,00 руб.). 
Заключен договор от 04.05.2023 № РО/НС-М-02-23 с ООО «МПЖХ», на сумму 5 880 352,45 руб. Срок исполнения 30.09.2023; Договор от 02.10.2023 77/23-Д с УК ООО «АйхалЦентр» на сумму 8 037 567,55 руб. Срок исполнения 20.12.2023. Работы выполнены в установленный договором срок. Освоение составляет 76,29%. На сумму 4 326 493,00 руб. расторжение договора в связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО по Мирнинской зоне в IV квартале 2023г., реализовать мероприятие в полном объеме по объективным причинам не представилось возможным.

3.2.  МО «Город У	дачный»:
3.2.1. 	 На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Удачный» (3 409 545,85 руб.).
		Заключен муниципальный контракт от 30.05.2023 № 0116300011323000049 с МУП «Удачнинское производственное предприятие муниципального хозяйства». Сумма муниципального контракта составляла 5 026 185,40 руб. Срок исполнения 15.10.2023. Работы выполнены в срок. Исполненная сумма контракта – 3 409 545,85 руб. Освоение переданных МБТ района составляет 100%.

3.3.  МО «Поселок Айхал»:
3.3.1.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО «Поселок Айхал» (733 339,40 руб.):
Заключен договор от 30.06.2023 № РО/А–08-23 с региональным оператором по обращению с ТКО по Мирнинской зоне в лице ООО «МПЖХ» на сумму 733 339,40 руб. Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%.
3.3.2.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории п. Айхал (1500 000,00 руб.): 
Заключен муниципальный контракт от 07.07.2023 № 0116300010723000056 с МУП «АПЖХ» на сумму 1 500 000,00 руб. Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.
3.3.3.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированных свалок крупногабаритных отходов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (858 511, 09 руб.):
Заключен муниципальный контракт от 09.06.2023 № 0116300010723000047 с ИП Аскарова Л.Р. на сумму 858 511,09 руб. Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.
3.3.4.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Поселок Айхал» (1 701 978,92 руб.):
Заключен муниципальный контракт от 21.06.2023 № 0116300010723000050 с ИП Аскарова Л.Р. на сумму 1 701 978,92 руб. Срок исполнения 30.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.




3.4.  МО «Поселок Светлый»:
3.4.1.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (2 714 727,93 руб.):
	Заключен муниципальный контракт от 22.09.2023 №01163000002230002940001 ИП Лафета Р.В. на сумму 2 714 727,93 рублей. Срок исполнения 31.10.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%.
3.4.2.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Посёлок Светлый» (1 995 000,00 руб.).
3.4.3.  Заключен муниципальный контракт от 23.06.2023 № 01163000002230001930001  на сумму 1 995 000,00 руб. Срок исполнения 01.09.2023.  ИП Карновским А.Г. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.

3.5. МО «Поселок Алмазный»:
3.5.1.  На проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО «Поселок Алмазный» (470 546,14 руб.)
	Заключен Договор № РО/НС-М-03-23 от 16.08.2023г. с ООО «МПЖХ». Реализация мероприятия изначально запланирована путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) регионального оператор ТКО. В связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО по Мирнинской зоне в IV квартале 2023г., реализовать мероприятие в полном объеме по объективным причинам не представилось возможным. Сумма освоения 200 258,54 руб. (42,5%). 

3.6.  МО «Ч	уонинский наслег»: 
3.6.1.  Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (232 225,00 руб.).
	Заключен муниципальный контракт от 03.07.2023 № МК 01163000002230001760001 с ИП Карновский А.Г. на сумму 232 225,00 руб. Срок исполнения 15.09.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный договором срок. Освоение составляет 100%.
3.6.2.  Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Чуонинский наслег» (8 850 000,00 руб.).
	Заключен муниципальный контракт № 0116300000223000359000146/23-МК от 20.11.2023 с ООО «Арктик-Про» на сумму 8 850 000,00 руб. Срок исполнения 20.12.2023. Работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Освоение составляет 100%.

3.5.  Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО «Мирнинский район» (расходы за счет платы за НВОС, поступившие в бюджет МО «МР» с 01.09.2022).
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 № 446-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» денежные средства поступающие с 1 сентября 2022 года направляются исключительно на реализацию мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. В рамках утвержденного Плана природоохранных мероприятий на 2025 год, планируется рекультивация свалки п. Алмазный.
Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов 2025г.-2026г. с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный. Для проведения работ по ликвидации и/или рекультивации свалки отходов заключен муниципальный контракт от 25.07.2023г. № 01163000002230001980001 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект «Рекультивация свалки в п. Алмазный, Республика Саха (Якутия), Мирнинского района» между МКУ «Коммунально-строительное управление» и обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «СИБПРОЕКТИННОВАЦИИ». Объем финансирования будет определен после прохождения экспертизы о достоверности сметной стоимости в срок до 01.10.2024г.

























Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на 2019-2023 годы».

	№ п/п
	Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений
	Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений

	1
	Постановление районной Администрации от 27.12.2022 № 2000 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 №1557 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы».
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 16.11.2022 IV-№39-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского района Совета депутатов от 15.12.2021 IV-№29-4 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

	2
	Постановление районной Администрации от 14.04.2023 № 463 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 №1557 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы».
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от от 22.03.2023 IV-№ 43-3 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

	3
	Постановление районной Администрации от 29.08.2023 №1200 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 №1557 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 14.06.2023 IV-№ 46-4 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и значений целевых индикаторов программы.    

	4
	Постановление районной Администрации от 29.11.2023г. №1703 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 №1557 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 19.10.2023 V-№2-7 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и значений целевых индикаторов программы.   

	5
	Постановление районной Администрации от 29.12.2023 №2021 «О внесении изменений в постановление районной Администрации от 01.11.2018 №1557 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы»
	В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий согласно решению сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 29.11.2023 V-№4-9 «О внесении изменений и дополнений в решение сессии Мирнинского районного Совета депутатов от 21.12.2022 IV-№ 40-2 «О бюджете муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».







Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, утилизация и переработка отходов производства и потребления на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» на 2019-2023 годы
за 2023г.

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Объем финансирования
	Остаток
	Причины отклонений

	
	
	план                              (уточнённый план)
	исполнено                          (кассовое исполнение)
	ВСЕГО
	в т.ч.
	

	
	
	
	
	
	законтрактованные обязательства следующего года
	

	1.
	Задача: Создание объектов размещения отходов на территории МО «Мирнинский район», отвечающих требованиям экологического и санитарно-гигиенического законодательства
	17 077 399,89
	157 458,39
	16 919 941,50
	16 919 941,50
	Заказчик МКУ "КСУ"

	1.1.
	Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»  (МКУ "КСУ")
	16 919 941,50
	0,00
	16 919 941,50
	16 919 941,50
	Заключен МК №01163000002200002230001 от 31.08.2020г. между ООО «ГеоТехПроект» и МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район» на разработку проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района».  Неисполнение МК связано с переводом земель лесного фонда в земли промышленности и прохождением ГГЭ. Прохождение ГГЭ возможно только при наличии перевода земель лесного фонда. Кроме того, не определен источник финансирования на реализацию проекта, что также влияет на прохождение ГГЭ. При отсутствии источника финансирования, ГГЭ отказывает в рассмотрении ПСД и ИИ. Исполнение обязательств по контракту продолжается с начислением пеней.

	1.2.
	Аренда лесных участков, предназначенных под объект "Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района" (МКУ "КСУ") 
	7 458,39
	7 458,39
	0,00
	0,00
	 

	1.3.
	Изготовление проекта освоения лесов земельных участков под объект Межпоселенческий полигон (МКУ "КСУ")
	150 000,00
	150 000,00
	0,00
	0,00
	 

	2.
	Задача: Восстановление нарушенных земель
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Заказчик МКУ "КСУ"

	2.1.
	Разработка проектно-сметной документации на рекультивации объекта размещения отходов в п. Алмазный, Мирнинского района, Республики Саха (Якутия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Заключен МК №0111630000022230001980001 от 25.07.2023г. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение "СИБПРОЕКТИННОВАЦИИ". Срок исполнения до 13.11.2024г.Финансирование по МК предусмотрено в 2024г. 

	3.
	Задача: Выявление и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и коммунальных отходов и накопление прошлого экологического ущерба от негативного воздействия (МБТ)
	166 455 717,90
	59 653 475,49
	106 802 242,41
	0,00
	 

	1
	Ликвидация несанкционированных свалок ТКО, КГО на территории Мирнинского района, в т.ч. вывоз твердых коммунальных отходов с территории ОНТ
	56 855 546,91
	52 328 795,37
	4 526 751,54
	0,00
	 

	2
	Ликвидация несанкционированных свалок металлолома (в том числе автокузовов) на территории Мирнинского района
	7 324 680,12
	7 324 680,12
	0,00
	0,00
	 

	3.1
	МО "Город Мирный"
	41 714 352,70
	37 387 859,70
	4 326 493,00
	0,00
	 

	3.1.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО «Город Мирный»
	17 074 463,50
	17 074 463,50
	0,00
	0,00
	 

	3.1.2.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО "Город Мирный"
	3 395 476,20
	3 395 476,20
	0,00
	0,00
	 

	3.1.3.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО "Город Мирный"
	18 244 413,00
	13 917 920,00
	4 326 493,00
	0,00
	Реализация мероприятия изначально запланирована путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) регионального оператор ТКО. В связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО по Мирнинской зоне в IV квартале 2023г. и перезаключением договора, реализовать мероприятие в полном объеме по объективным причинам не представилось возможным. (Справочно: Договор РО/НС-М-02-23 от 04.05.2023 с ООО "МПЖХ". Договор от 02.10.2023 №77/23-Д с ООО УК "АЙХАЛЦЕНТР").

	3.1.4.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории г. Мирный
	3 000 000,00
	3 000 000,00
	0,00
	0,00
	 

	3.2.
	МО "Город Удачный"
	3 409 545,85
	3 409 545,85
	0,00
	0,00
	 

	3.2.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Город Удачный"
	3 409 545,85
	3 409 545,85
	0,00
	0,00
	 

	3.3.
	МО "Поселок Айхал"
	4 793 829,41
	4 793 829,41
	0,00
	 
	 

	3.3.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО "Посёлок Айхал"
	1 701 978,92
	1 701 978,92
	0,00
	0,00
	 

	3.3.2.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО "Посёлок Айхал"
	733 339,40
	733 339,40
	0,00
	0,00
	 

	3.3.3.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории п. Айхал
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
	0,00
	 

	3.3.4.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированных свалок крупногабаритных отходов, расположенных на территории МО "Посёлок Айхал"
	858 511,09
	858 511,09
	0,00
	0,00
	 

	3.4.
	МО "Поселок Алмазный"
	470 546,14
	270 287,60
	200 258,54
	0,00
	 

	3.4.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения ТКО на территории МО "Поселок Алмазный"
	470 546,14
	270 287,60
	200 258,54
	0,00
	Реализация мероприятия изначально запланирована путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) регионального оператор ТКО. В связи со сменой регионального оператора по обращению с ТКО по Мирнинской зоне в IV квартале 2023г., реализовать мероприятие в полном объеме по объективным причинам не представилось возможным.  (Справочно: Договор № РО/НС-М-03-23 от 16.08.2023г. с ООО "МПЖХ").

	3.5.
	МО "Поселок Светлый"
	4 709 727,93
	4 709 727,93
	0,00
	0,00
	 

	3.5.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Посёлок Светлый"
	2 714 727,93
	2 714 727,93
	0,00
	0,00
	 

	3.5.2.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО "Посёлок Светлый"
	1 995 000,00
	1 995 000,00
	0,00
	0,00
	 

	3.6.
	МО "Чуонинский наслег"
	9 082 225,00
	9 082 225,00
	0,00
	0,00
	 

	4.7.1.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов металлолома, в т.ч. автокузовов, расположенных на территории МО "Чуонинский наслег"
	232 225,00
	232 225,00
	0,00
	0,00
	 

	4.7.2.
	Проведение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, расположенных на территории МО "Чуонинский наслег"
	8 850 000,00
	8 850 000,00
	0,00
	0,00
	 

	3.7.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории МО "Мирнинский район" (расходы за счет платы за НВОС поступившие в бюджет МО "МР" с 01.09.2022)
	102 275 490,87
	0,00
	102 275 490,87
	0,00
	Финансирование предусмотрено на расходы следующих периодов 2025г.-2026г. с целью реализации проекта по рекультивации свалки п. Алмазный. В настоящее время разрабатывается ПСД. Объем финансирования будет определен после прохождения экспертизы о достоверности сметной стоимости в срок до 01.10.2024г.

	 ИТОГО:
	183 533 117,79
	59 810 933,88
	123 722 183,91
	16 919 941,50
	 

	Федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Государственный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	Бюджет МО "Мирнинский район"
	183 533 117,79
	59 810 933,88
	123 722 183,91
	16 919 941,50
	 

	Другие источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Согласовано с финансовым управлением
	 
	 
	 
	 
	 

	Начальник бюджетного отдела  _______________________ Е.И. Ильина
	 
	 
	 























Раздел 4. Достижение значений целевых показателей программы


	№ п/п
	Наименование целевого
индикатора (показателя)
	Ед.изм.
	Значение целевого индикатора
	Пояснения к возникшим отклонениям

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	*Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе
	%
	100
(4/5)
	100
(5/5)
	На территории Мирнинского района, расположено 5 объектов размещения твердых коммунальных отходов: г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский, а также на территории МО «Ботуобуйинский наслег» функционирует ОРО АО «РНГ» (данные объекты внесены в ГРОРО, что позволяет на законных основаниях размещать ТКО).

	1.1.
	Инженерные изыскания (экологические, гидрометеорологические, геодезические, геологические) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	100
	100
	ООО «Сюльдюкарнефтегаз» в рамках ранее заключенного соглашения о социально-экономическом сотрудничестве в летне-осенний период проведены полевые работы по комплексу инженерных изысканий и подготовлены технические отчеты.


	1.2.
	Положительное заключение главной экологической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	100
	100
	Положительное заключение государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) (приказ от 28.04.2023 № 1075/ГЭЭ)

	1.3.
	Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	0
	0
	

	2
	Количество рекультивированных земельных участков
	ед.
	0
	0
	В рамках федерального проекта «Генеральная уборка» планируется рекультивировать свалку ТКО г. Мирный. В 2025 году в рамках утвержденного Плана природоохранных мероприятий на 2025 год, за счет платы за НВОС поступающая в бюджет района 60% и бюджет РС (Я) (40%) планируется приступить к 1 этапу рекультивации свалки отходов п. Алмазный.

	    3
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
	ед.
	100
	121
	Поселениями района ликвидировано в 2023 году 121 несанкционированная свалка ТКО и металлолома. Мероприятие программы выполнено за счет средств МО «МР», а также поселений района. Количество свалок указано с учетом выявленных и ликвидированных во время проведения двухмесячника по санитарной очистке территории.

	    4
	Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО
	

ед.


	0
	0
	

	5
	Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами
	шт.
	45
	45
	[bookmark: _Hlk1056303]Телерадиокомпания (ТРК) «Алмазный край», пресс – служба Администрации МО «Мирнинский район» и поселений, https://www.алмазный-край.рф/, ВКонтакте.

	6
	Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции)
	шт.
	14
	15
	1. Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 2. Общероссийская акция по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России». 3. Всероссийская ежегодная акция «Живи, лес!». 4. Экологическая акция «Подкорми птиц!» - установка придомовой территории управляющих компаний. 5. Фестиваль детских общественных объединений «Лига Активистов». 6. Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». 7. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 8. Конкурс АК АЛРОСА Th!nkgreen («Думай по-зеленому»). 9. Творческий конкурс рисунков и поделок «Подснежник   первый цветок Якутии». 10. Научное лето – 2023 республиканский сетевой проект. 11. Зарыбление р. Вилюй. 12. Акция – субботник «Сделаем!».13. Экология на большом экране. 14. Лучший эковолонтерский отряд. 15. Экологический десант (организовано дополнительное проведено мероприятие на территории г. Мирный, г. Удачный и п. Айхал).

	7
	Приобретение/изготовление мусорных контейнеров для сбора (накопления) отходов
	ед.
	0
	0
	




Расчет индикаторов муниципальной программы
	№№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Расчет показателя целевого индикатора
	Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора

	
	
	
	формула расчета
	значения, примененные для расчета формулы
	источник исходных данных
	метод сбора исходных данных

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля объектов размещения отходов, внесенных в ГРОРО, по отношению к общему числу объектов размещения отходов в Мирнинском районе.
	%
	% = К ф/ Ко
100%= 4/5
	К ф – фактическое количество ОРО внесенных в ГРОРО 
Ко  - общее количество ОРО
	Государственный реестр ОРО Росприроднадзора РС (Я) и РФ
	Внутренний учет. Информация Росприроднадзора РС (Я)

	1.1
	Инженерные изыскания (экологические, гидрометеорологические, геодезические, геологические) по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района» 
	%
	-
	-
	Наличие технического отчета инженерных изысканий  
	Полевые работы, бурение, подготовка камеральных отчетов

	1.2
	Положительное заключение главной экологической экспертизы по объекту: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	-
	-
	Наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы, выданное Центральным аппаратом Управления Росприроднадзора 
	Направление пакета документов на проведение государственной экологической экспертизы в Центральный аппарат Управления Росприроднадзора

	1.3
	Перевод земель из лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под объект: «Межпоселенческий полигон ТКО и ПО Мирнинского района»
	%
	

-
	
-
	Выписка ЕГРН
	Направление Ходатайства с пакетом документов в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в Правительство Российской Федерации

	2
	Количество рекультивированных участков

	ед.
	-
	-
	Реестр
	Информация об исполнении контрактов. Внутренний учет

	3
	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов
	ед.
	-          
	-
	Реестр
	Внутренний учет: реестр несанкционированных свалок на территории Мирнинского района. 

	4
	Количество приведенных в благоприятное эстетическое и санитарное состояние земельных участков, предназначенных под полигон ТКО
	ед.
	-
	-
	Информация об исполнении контрактов. Реестр
	Внутренний учет

	5
	Количество публикаций, материалов по экологическому воспитанию и просвещению в сфере обращения с отходами
	ед.
	-
	-
	Реестр
	Внутренний учет. Реестр

	6
	Количество мероприятий, направленных на экологическое просвещение (акции)
	
ед.
	
-
	
-
	Реестр
	Внутренний учет

	7
	Приобретение/изготовление мусорных контейнеров для сбора (накопления) отходов
	
ед.
	
-
	
-
	
Реестр
	Внутренний учет



	Заместитель Главы Администрации района по строительству и ЖКХ        
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